

**Annexe 2- ETAT DE MISE EN OEUVRE DE L'APV DEPUIS LE 4^{ème}
CCS A PARTIR DU PLAN D'ACTION PRIORITAIRES 2013**

No	Activités du Calendrier APV	Sous-activités du calendrier de l'APV	Niveau de réalisations
1	Sensibilisation et information du public	2 Evaluation et réajustement du plan de communication	En cours
2	Promotion des produits "FLEGT-Cameroun" sur le marché européen	2.1 Protection et gestion du label	Projet FAO FLEGT en suspens
		3.1 Organisation de la structure centrale	A réaliser
		3.2 Organisation des structures périphériques (Douala, Kribi...)	Evaluation des besoins en équipements des check points et du port de Douala faite

3	Arrangements institutionnels	3.3 Mise en place et fonctionnement du Conseil et du comité conjoint de suivi (CCS) de l'Accord	4 CCS et 3 Conseils tenus
3	Arrangements institutionnels	3.5 Mise en place et fonctionnement du Comité national de suivi de l'accord	-3 CNS tenus, -Problèmes avec la désignation de représentants de la société civile (A voir avec la Facilitation)

4	Renforcement des capacités		<ul style="list-style-type: none"> -Formation du personnel du MINFOF aux procédures de contrôle par l'OI, -Formation des communautés locales à l'observation indépendante au contrôle forestier (Projet ACP FAO), -Formation du personnel du MINFOF et des OSC à la lutte contre la corruption, -Sensibilisation du secteur privé sur le RBUE par ClientEarth
5	5.1 Réforme du cadre juridique	5.1 Révision de la loi forestière et des textes d'application	En cours

5.2 Amélioration du cadre juridique relatif aux aspects sociaux et environnementaux

- Procédures pour la délivrance des attestations du respect des normes environnementales

En cours au MINEPDED avec le projet ACP
FAO

- Formalisation des procédures de délivrance des attestations de respect des normes sociales en cours au MTSS

6. Amélioration du système national de contrôle

6.1 Mise en application des procédures pour les opérations de contrôle, en cohérence avec les procédures de vérification de la légalité

- Développement d'un manuel de procédures simplifiées de contrôle
- Elaboration du guide du contrôleur forestier
- Formation du personnel du MINFOF sur le guide

	6. Amélioration du système national de contrôle	6.2 Développement des mesures pour l'amélioration de la gouvernance	<ul style="list-style-type: none"> -Mise en place de la Cellule Anti-corruption. -Mise en place d'une stratégie de lutte contre la corruption avec la CONAC
7	Mise en place du système de vérification de la légalité de l'entité forestière	7.1 Actualisation des normes d'inventaire	TdRs de selection du consultant pour la redaction des normes d'inventaire d'exploitation géo référencé redigés

		7.2 Développement du SIGIF II	<ul style="list-style-type: none"> -Short liste de 3 candidats publiée, -TdRs pour le développement du SIGIF II rédigés - DAO rédigés et transmis au MINMAP
7	Mise en place du système de vérification de la légalité de l'entité forestière	7.3 Développement des procédures pour le système de vérification de la légalité de l'entité forestière	<ul style="list-style-type: none"> -Arrêté fixant les modalités de délivrance des certificats de légalité (CL) signe, -Communique pour dépôt des dossiers de demande des CL publie, --Projet ACP FAO en appui au MINEPDED en démarrage, -Formalisation des procédures au MTSS

7	Mise en place du système de vérification de la légalité de l'entité forestière	7.4 Reconnaissance et publication des systèmes de certification privés agréés	<ul style="list-style-type: none">-Décision fixant les modalités de reconnaissance des référentiels des certifications privées signée,-Décision fixant les modalités d'agrément des organismes certificateurs privés,-Diffusion de ces procédures
---	---	---	---

7.5 Emission des certificats de légalité

- Enregistrement d'une dizaine de dossiers de demande de CL,
- Aucun CL émis pour problème d'attestations du MINEPDED et MTSS,
- Aucune demande de reconnaissance enregistrée

8	Audits indépendants du système	8.1 Recrutement de l'auditeur indépendant et développement de la méthodologie détaillée	-Mission de l'AIS recentrée sur l'état des lieux de tous les titres d'exploitation -Méthodologie et plan de travail de la nouvelle mission de l'AIS présentés ; -Collecte des données relatives aux titres d'exploitation en cours
---	---------------------------------------	---	--

9	Suivi du marché intérieur du bois (MIB)	Organisation du marché intérieur du bois (MIB)	En cours
---	--	--	----------

10

Industrialisation et commercialisation

10.1 Consultation des professionnels (informels ou non)

- Identification des physiques du MIB dans les villes d'Okola, Ngaoundéré et Bertoua,
- Elaboration du manuel de procédures sur les modalités de transaction/manutention des produits bois au sein des sites physiques,
- Elaboration du cahier des charges pour l'implémentation d'une solution informatique du MIB,
- Conception de l'application de gestion du MIB,
- Identification des sites physiques dans d'autres régions,
- Acquisition du matériel informatique

10.2 Analyse des dynamiques et des besoins

-Elaboration du plan d'industrialisation du bois d'œuvre transmis aux différents ministères

