



La Chargée d'affaires a.i.

Yaoundé, **14 SEPT 2017**  
DUE/Agri/ss/Ares(2017)

Monsieur Ngole Philip Ngwese  
Ministère des Forêts et de la Faune  
MINFOF  
Yaoundé

**Objet : Aide-Mémoire signé de la 10<sup>ème</sup> Session du Comité Conjoint de Suivi de la mise en œuvre de l'APV FLEGT**

Réf. : Votre correspondance du 7 septembre 2017 (n° 3224/L/MINFOF/SG/DF/SDAFF)

Monsieur le Ministre,

J'accuse réception de votre correspondance visée en référence, par laquelle vous me transmettez, pour signature, deux exemplaires de l'Aide-Mémoire de la dixième session du Comité Conjoint de Suivi (CCS) de mise en œuvre de l'APV FLEGT, et je vous en remercie.

En réponse, je vous prie de trouver en annexe un exemplaire dudit Aide-Mémoire dûment signé par mes soins. Un exemplaire est conservé dans mes services.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

  
Erja Kaikkonen  
Chargée d'affaires a.i.

Annexe : 1 exemplaire signé de l'Aide-Mémoire du 10<sup>ème</sup> CCS du 8 mai 2017



## **AIDE MEMOIRE DU 10<sup>ème</sup> COMITE CONJOINT DE SUIVI (CCS) DE L'ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE FLEGT**

**Lundi 08 MAI 2017**

Le dixième Comité conjoint de suivi (CCS) de mise en œuvre de l'Accord de Partenariat Volontaire (APV/FLEGT) s'est tenu dans la salle 635 du Ministère des Forêts et de la Faune à Yaoundé le lundi 08 mai 2017 de 09 h 30 minutes à 11 h. Il avait pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement des dossiers techniques de la mise en œuvre de l'APV, notamment le développement de l'application SIGIF 2, depuis la 9<sup>ème</sup> réunion du CCS qui s'était tenue le 26 mai 2016.

### **1. Introduction**

#### **1.1. Introduction, approbation de l'ordre de jour**

Dans son propos introductif, le Secrétaire Général du MINFOF, Monsieur Joseph NYONGWEN a d'abord adressé ses salutations à l'assistance, et a ensuite soumis l'ordre du jour à l'appréciation des membres du CCS qui l'ont adopté sans aucun amendement.

A son tour, M. Karl RAWERT, Premier Conseiller et Chef d'Equipe Agriculture & Environnement à la Délégation de l'Union européenne au Cameroun, par ailleurs co-président de séance, a souhaité que les échanges entre les deux parties soient fructueuses.

Le Secrétaire Général a ouvert les travaux en souhaitant que la séance se déroule dans le calme et que chaque point présenté soit directement suivi par des échanges.

#### **1.2. Nomination des rapporteurs**

M. Stéphane SOURDIN, Attaché de Coopération, Chargé de programmes « Forêts » a été désigné rapporteur pour le compte de la partie européenne, ainsi que Messieurs MBONGO Martin et KANGA Patrick, respectivement Sous-directeur des agréments et de la Fiscalité Forestière et Chef service des normes, pour la partie camerounaise.

## 2. Points d'information

### 2.1. Etat d'avancement des dossiers techniques

#### 2.1.1. Développement de l'application SIGIF 2

##### - Présentation du niveau d'avancement du développement de l'application SIGIF 2

Le Chef de la cellule informatique du MINFOF, Madame ZINTCHEM, a présenté les travaux de développement du SIGIF 2. Elle a rappelé les clauses contractuelles qui ont conduit à l'évaluation des travaux réalisés jusqu'ici par le Consortium.

Elle a par la suite relevé une nette évolution dans le développement du SIGIF 2 depuis le 9<sup>ème</sup> CNS (22 décembre 2017), où le taux de développement était de 5,64%, faisant suite à la prorogation du contrat du consortium, la validation du chronogramme d'exécution des travaux de développement et l'élaboration du tableau de bord par le consortium.

Elle a également fait savoir que les six (06) modules du premier sprint de l'application ont été validés à 89%, à partir d'une évaluation métrique utilisée dans le cadre des projets informatiques. L'évaluation de ce sprint qui est constitué des modules administration, données de références, inventaires, titres d'exploitation, codes-barres et Système d'information géographiques (SIG), a pris en compte les aspects suivants:

- les tests de fonctionnalité, pour s'assurer du fonctionnement unitaire des différents modules développés ;
- les tests d'intégration, pour s'assurer de la convergence entre les différentes versions de l'application (mobile, web et desktop) ;
- l'évaluation des documents techniques ayant contribué au développement du SIGIF 2.

La partie européenne a pris note avec satisfaction de la validation technique du 1<sup>er</sup> sprint. Elle a souhaité que, lors de la livraison du 2<sup>nd</sup> sprint en juillet, le 1<sup>er</sup> sprint avoisine les 100%, en tenant compte des contraintes posées par l'interdépendance entre les modules. La partie européenne a invité le MINFOF à s'assurer que les prochains sprints soient livrés dans le respect des délais prévus par le chronogramme.

La partie européenne a fait savoir que, dans la perspective de la finalisation du développement du SIGIF 2, elle prendra les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'assistance technique « AT au déploiement du SIGIF 2 », financé par l'UE, puisse être lancée dans de bonnes conditions.

Dans sa réponse, la partie camerounaise a exprimé sa gratitude pour cet appui et son souhait de voir se concrétiser cette mission d'appui technique dès la fin du développement du SIGIF 2.

Elle a également souhaité que bon usage soit fait des conseils et avis techniques fournis par EFI, expertise qui est mise à la disposition du MINFOF avec le soutien financier de l'UE.

### 3 Divers et clôture

#### 3.1 Divers

La Partie européenne a proposé que, en raison de l'agenda limité, le présent CCS soit suivi non pas d'un Conseil, mais d'un autre CCS, à prévoir après la livraison du 2<sup>nd</sup> sprint qui est prévue fin juillet. Lors de ce 11<sup>ème</sup> CCS, on décidera de la tenue éventuelle d'un prochain Conseil conjoint de mise en œuvre de l'APV-FLEGT.

La représentante du Groupement de Filière Bois du Cameroun (GFBC) a souhaité que les modules du 1<sup>er</sup> sprint soient testés sur le terrain, afin de détecter d'éventuels dysfonctionnements et d'envisager à temps des actions correctives pour l'amélioration des modules déjà validés.

L'Honorable Martin Oyono a souhaité que le Chef de la Cellule de Communication du MINFOF répercute les informations des différents Comités auprès des instances de l'Assemblée Nationale du Cameroun.

Le Sous-directeur des Agréments et de la Fiscalité Forestière (SDAFF) a suggéré aux représentants de l'UE de réviser leur position quant à la signature du PAMFOR, en raison des résultats en cours dans le développement du SIGIF 2. Il a également souhaité qu'en sus de l'appui apporté par *European Forest Institute (EFI)*, l'assistance du programme UE-FAO-FLEGT soit de nouveau ouverte au financement des projets soumis pas le MINFOF. Il a appuyé son propos en indiquant que, dans son rapport sur l'évaluation des titres d'exploitation forestière, l'Auditeur Indépendant du Système FLEGT avait indiqué que certains vérificateurs prévus dans les grilles de légalité n'étaient pas pertinents, ce qui plaide pour une révision desdites grilles pour remédier à ces défauts. Malheureusement, cette révision s'est heurtée à l'absence d'appui.

En réponse à ces interpellations, la partie européenne a encouragé le MINFOF à maintenir l'effort de développement du SIGIF 2, tout en rappelant les échéances de livraison du 2<sup>nd</sup> sprint et du 3<sup>ème</sup> et dernier sprint le 30 octobre 2017. Une livraison du deuxième sprint permettra d'envisager la reprise des appuis FAO-FLEGT. Par la suite, en ce qui concerne la signature du PAMFOR, la partie européenne attend une perspective réaliste pour la livraison complète du SIGIF 2 et sa déployabilité sur le terrain.

#### 3.2 Clôture du CCS

Le Secrétaire Général a remercié l'assistance pour leur présence et surtout leur participation active. Il a fait part de ses souhaits en matière de résultats à atteindre pour le prochain CCS (dans les limites techniques susmentionnées) : 100% du 1<sup>er</sup> sprint, 100% du 2<sup>nd</sup> sprint et une visibilité sur le 3<sup>ème</sup> sprint. A 11 h, il a ensuite déclaré close cette 10<sup>ème</sup> session du CCS.

#### Annexe 1 – liste des participants

##### Pour la partie européenne

  
  
Erja KAIKKONEN  
Chargé d'affaires a.k

##### Pour la partie camerounaise

  
  
Angèle Philip Ngwese  
Le Ministre  
The Minister  
Ministère des Forêts et de la Faune  
Ministry of Forestry and Wildlife