

Annexe 3 – Activités urgentes et prioritaires 2014 et calendrier des réunions de suivi

Conformément aux activités présentées dans l'Annexe IX de l'APV, il a été défini des activités prioritaires pour l'année 2014. Parmi l'ensemble des activités prioritaires présentées en section 2, les activités les plus urgentes sont listées ci-après en section 1. La section 3 propose un calendrier prévisionnel des réunions du Comité national de suivi, du Comité conjoint et du Conseil conjoint de suivi.

1. Activités urgentes en 2014

Activités urgentes 2014 <i>selon Plan d'activité initial</i>	Sous-activités 2014	Période de réalisation
Activité 8 : Mise en place du système de vérification de la légalité	Mobilisation du prestataire de service et développement de l'application SIGIF I	1 ^{er} trimestre
	Développement de l'application SIGIF II	2 ^{ème} trimestre
	Reconnaissance des systèmes de certification privée	2 ^{ème} trimestre
	Développement des procédures de délivrance des attestations (MINEPDEP)	1 ^{er} trimestre
	Finalisation et validation des procédures de délivrance des attestations de conformité à la réglementation du travail (MTSS)	1 ^{er} trimestre
	Emission des certificats de légalité FLEGT	2 ^{ème} trimestre
Activité 9: Mise en place du système de délivrance des autorisations FLEGT	Vulgarisation des procédures de délivrance des autorisations FLEGT	4 ^{ème} trimestre
Activité 4: Renforcement des capacités <i>exemples d'activités 2014</i>	Déploiement du SIGIF II (financement UE)	3 ^{ème} trimestre
	Vulgarisation des procédures de contrôle MINEPDEP et MTSS (financement FAO)	2 ^{ème} trimestre
	Formation thématiques (traçabilité et vérification de la légalité par l'entité forestière, Observation indépendante externe par la société civile, lutte anti-corruption etc. (financement	1 ^{er} – 4 ^{ème} trimestre

	UE, FAO et autres)	
	Formation à l'utilisation des normes géo-référencées	
Activité 6. Amélioration du système national de contrôle	Publication des informations à rendre publique	1 ^{er} trimestre
	Développement de procédures internes d'information du public y compris la clarification des rôles et responsabilités	1 ^{er} trimestre
	Mise en œuvre de l'arrêté sur le contentieux	1 ^{er} trimestre
	Mise en place d'un système d'observation indépendante externe (financement UE, FAO)	1 ^{er} trimestre

2. Activités prioritaires en 2014

Activités prioritaire 2014 <i>selon Plan d'activité initial</i>	Sous-activités 2014	Période de réalisation
Activité 1: Sensibilisation et information des acteurs et du public	Mobilisation de la Facilitation	1 ^{er} trimestre
	Rapport annuel 2013	1 ^{er} trimestre
	Réajustement du plan de communication	2 ^{ème} trimestre
	Actualisation des informations sur le site web	1 ^{er} – 4 ^{ème} trimestre
	Tenue d'un forum sur la gouvernance forestière (financement UE)	
Activité 3: Arrangements institutionnels	Organisation des structures centrales et déconcentrée pour la gestion du SVL	4 ^{ème} trimestre
	Tenue trimestrielle des réunions du CNS, CCS et Conseil conjoint	1 ^{er} – 4 ^{ème} trimestre

Activité 5 : Réforme du cadre juridique	Développement des textes d'application de la loi forestière et consultation des parties prenantes	1 ^{er} – 2 ^{ème} trimestre
Activité 6 : Amélioration du système national de contrôle	Vulgarisation du guide du contrôleur forestier développé par l'OI	1 ^{er} trimestre
	Mise en place d'un cadre de concertation en appui au système d'observation indépendante externe de la société civile	2 ^{ème} trimestre
	Suivi de la transparence et lutte anti-corruption	1 ^{er} – 4 ^{ème} trimestre
	Suivi de la conversion des forêts (financement UE)	1 ^{er} – 4 ^{ème} trimestre
Activité 10: Audits indépendants du système	Conduite de l'évaluation de la conformité des documents associés au processus d'attribution de chaque titre forestier en vigueur au Cameroun (inclus sous l'activité 8)	1 ^{er} trimestre
Activité 13: Suivi des impacts de l'APV	Définition d'un cadre pour le suivi des impacts sociaux, environnementaux et économiques de l'APV	3 ^{ème} trimestre
	Développement et test d'une méthodologie l'évaluation participative des impacts de l'APV-FLEGT (financement EU)	1 ^{er} – 4 ^{ème} trimestre

3. Calendrier des Comités national de suivi, des Comités conjoints et des Conseils conjoints prévus en 2014

Il est prévu en 2014 au moins 4 sessions de suivi de la mise en œuvre de l'APV avec des réunions trimestrielles regroupées chronologiquement comme suit : Le Comité national de suivi se réunit au moins 15 jours avant le Comité conjoint afin de débattre de l'ordre du jour du Comité ; le Conseil conjoint se réunit au plus tard 15 jours après le Comité afin de valider les décisions prises par le Comité conjoint.

Comité national / Comité conjoints /Conseils conjoints de suivi	Dates de convocation suggérées
4 ^{ème} CNS	Fin mars 2014
6 ^{ème} CCS	
4 ^{ème} Conseil conjoint	
5 ^{ème} CNS	Fin juin 2014
7 ^{ème} CCS	
5 ^{ème} Conseil conjoint	
6 ^{ème} CNS	Fin septembre 2014
8 ^{ème} CCS	
6 ^{ème} Conseil conjoint	
7 ^{ème} CNS	Décembre 2014
9 ^{ème} CCS	
7 ^{ème} Conseil conjoint	