



# Cadre Commun Filets Sociaux Résultats atteints et perspectives

Hôtel Salam  
15 janvier 2016



# Retour sur le CCFS

- Régions de Tombouctou et Gao / 37 communes / 40 000 ménages
- 12 mois / 10 millions d'€ (ECHO) / 5 ONG internationales
- **Résultats:**
- Disponibilité des biens essentiels (productifs et non productifs) et accès des ménages très pauvres améliorés
  - 129.962 ménages dénombrés (906.900 personnes)
  - 39.749 ménages bénéficiaires des transferts (31%)
  - 100.000 FCFA transférés par ménage
- Risques de malnutrition mitigés à travers des mesures d'accompagnement appropriées
  - 31.900 ménages bénéficiaires de la DAG (financement PAM)
  - 42.562 enfants + 25.586 FEFA bénéficiaires du blanket feeding (financement PAM)
  - 58.131 pers. sensibilisées à l'hygiène et aux bonnes pratiques Nut
  - Dépistage et référencement des cas de malnutrition



# Le projet Résilience 2016

- **Membres du Consortium** : Handicap International (Lead), Solidarités International, Action contre la Faim Espagne, Danish Refugee Council, Oxfam, ACTED, Plan et International Rescue Committee
- **Zones d'intervention** : régions de Tombouctou (les 5 cercles), Gao (cercles de Gao, de Ménaka, d'Ansongo et de Bourem), Mopti (cercles de Youwarou, Tenenkou et de Douentza) et Kidal (cercles de Kidal, Tessalit, Abeibara et de Tin-Essako).
- **Durée envisagée** : 36 mois



# Objectifs

- Objectif général:

Renforcer la résilience des ménages très pauvres face aux risques d'insécurité économique, alimentaire et nutritionnelle dans le nord du Mali

- Objectifs spécifiques:

- *Objectif spécifique 1* : Accompagner les ménages et groupes les plus vulnérables du nord du Mali vers le renforcement durable de leurs moyens d'existence
- *Objectif spécifique 2* : Soutenir les acteurs étatiques du domaine de la protection sociale en vue de contribuer à la mise en œuvre d'un système de protection sociale national au Mali



## Résultats attendus et activités

- Résultat 1: La sécurité alimentaire et économique des ménages les plus pauvres des régions du nord du Mali est améliorée
  - Transferts monétaires inconditionnels et conditionnels
  - Distributions alimentaires gratuites et *blanket feeding*
  - Création d'Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC)
  - Activités agricoles et pastorales de relance économique
  - Accompagnement social personnalisé (niveau pilote)
  - Ateliers d'échange avec les acteurs étatiques sur la protection sociale



## Résultats attendus

- Résultat 2: Les risques de malnutrition sont mitigés à travers des mesures d'accompagnement appropriées.
  - Sensibilisation à l'hygiène nutritionnelle et alimentaire
  - Dépistage de la malnutrition et référencement vers des centres de santé adaptés
  - Evaluation des différentes filières de production de compléments alimentaires utilisés dans le cadre des projets de blanket feeding au Mali
  - Recherche comparative sur l'impact nutritionnel des FS avec pour cible les bénéfés et les non bénéfés.



## Résultats attendus

- Résultat 3 : Les risques et les effets du changement climatiques ainsi que les risques socio-politiques sont mitigés par l'identification des risques au niveau communautaire et l'adaptation des moyens d'existence
  - Réalisation de diagnostics communautaires via la méthodologie EPVC
  - Création de groupes de gestion des risques de catastrophe inclusifs
  - Identification des systèmes d'alerte existants et renforcement de la diffusion inclusive de ces alertes au niveau communautaire
  - Formation à la prise en compte des risques et à l'élaboration de plans de contingence communautaires inclusifs
  - Sensibilisations aux risques et à la diversification des sources de revenus des ménages
  - Mise en œuvre de projets communautaires de mitigation des risques (*Cash for Work*)
  - Création d'une plateforme d'échange réunissant les acteurs du secteur



## Résultats attendus

- Résultat 4 : Le travail de coordination, de capitalisation et de plaidoyer permet de partager les bonnes pratiques et d'accompagner la création d'un système de protection sociale au Mali
  - Participer au renforcement de la gouvernance en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle
  - Création d'une plateforme d'échange régionale et nationale
  - Accompagnement acteurs nationaux de la Protection Sociale pour la réalisation d'un auto-diagnostic
  - Mise en place d'un dispositif d'accompagnement des directions régionales
  - Actions de plaidoyer et de communication
  - Appui transversal protection ( documentation civile et sécurisation des terres)



# Stratégie de sortie

- Harmonisation avec le programme national Jigisemejiri
  - Assurer une cohérence entre les méthodologies de ciblage des bénéficiaires du projet et du Programme National de Filets Sociaux
  - Création d'une plateforme d'échange sur les questions liées à la protection sociale
- Faciliter l'intégration des ménages bénéficiaires dans le Registre unifié
  - Echanges réguliers puis passation entre le projet et la DNPSES pour la gestion de la base de donnée des ménages bénéficiaires
- Renforcer l'inclusion des bénéficiaires auprès des services de base tels que la santé, l'éducation, le programme de filets sociaux, etc.
  - Organisation d'ateliers de « sortie » en présence des bénéficiaires et des services étatiques concernés qui prendront le relais dans l'accompagnement des ménages