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Introduction 

Parmi les reforme institutionnelles entreprise au Tchad, celle relative à la décentralisation mérite 
une attention particulière car c’est elle qui permettra au citoyen de jouer pleinement son rôle en 
tant qu’acteur si elle venait à être réellement mise en œuvre. 

Une participation soutenue et responsable à l’élaboration des stratégies et politiques équitables 
au bénéfice des populations et ce en ayant toujours en vue l’objectif de transformation sociale. 
De ce fait, les ressources humaines sont aussi primordiales que les moyens financiers, même si 
ces derniers s’avèrent indispensables. 

C’est le projet maitrisé par les concernés qui doit décider de la progressivité des actions et des 
besoins de financement, et non la manne extérieur qui doit dicter les priorités du développement 
local. Dans la majorité des cas, la volonté collective a peu d’effets sur le développement local si 
elle reste cantonnée sur le terrain idéologique sans s’invertir humainement et financièrement par 
une part, même minime d’autofinancement. 

Mais localement, deux conditions paraissent aussi essentielles pour une démarche durable et 
crédible pour la population : la réalisation des actions concrètes, à la fois symboliques et 
porteuses d’avenir et l’incitation permanente à l’imagination et à la créativité des groupes 
sociaux et des individus dans les domaines liés à la vie des communautés rurales à savoir la 
sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles. 

Enfin pour atteindre les résultats escomptés, un accompagnement à une meilleure structuration 
des communautés vivant dans le canton pour mieux coordonner et harmoniser les efforts de 
développement entrepris à été réalisé. Enfin de compte, il résulte de ce processus, la 
réactualisation du PDL, qui alors était axé sur la thématique de gestion des ressources 
naturelles et des conflits y afférents en un PDL intégré qui cerne les besoins prioritaires des 
communautés ; et qui permettra d’orienter utilement l’intervention des acteurs de la coopération 
au développement dans le canton Dadjo I.  

De ce qui précède, cette planification du développement cantonal vise principalement quatre 
objectifs qui sont présentés ci-dessous. 

 Les ObjectifS 

 

- Permettre à la communauté cantonale de réfléchir ensemble sur les difficultés du canton, 
ses potentialités et ses priorités en terme de développement : dans ce sens, c’est un 
outil d’auto-analyse, d’auto-diagnostic et d’auto-appropriation de son processus de 
développement ; 

- Elle permet aussi de programmer dans le temps les projets prioritaires compte tenu de 
leur importance pour la communauté, des ressources disponibles et des ressources à 
chercher auprès des bailleurs extérieurs ; 

- Elle permet aussi à la communauté cantonale de procéder à un engagement collectif 
pour la réussite de la mise en œuvre du PDL : la communauté s’engage de manière 
concertée à apporter une contribution importante pour la réussite de son PDL avant 
d’attendre et de chercher l’appui des intervenants extérieurs. 

- Elle permet enfin à la communauté de rechercher de manière crédible des financements 
de ses projets auprès des bailleurs de fonds. En présentant son PDL, la communauté 
montre à ses partenaires son dynamisme, qu’elle sait là où elle veut aller, et qu’elle est 
engagée à assumer ses propres responsabilités et qu’elle organise son développement 
de manière cohérente. 
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 Résultats attendus : 

 

 Un plan de développement quadriennal intégré avec un accent particulier mis autour de la 
sécurité alimentaire et la gestion concertée des ressources naturelles, élaboré de manière 
participative et reflétant la réalité du canton. 

 Un mécanisme de valorisation et de mobilisation des ressources tant humaines, matérielles, que 
financières mis en place. 

 Un chronogramme élaboré et un mécanisme de recherche de financement mis en place. 
 

 METHODOLOGIE : 

 

Il est à noter que de manière globale, la démarche méthodologique ayant aboutie à la révision 

de ce PDL émane du guide harmonisé d’élaboration des PDL. Cette démarche 

méthodologique est structurée en plusieurs phase interdépendantes les unes des autres avec 

des étapes bien précises. Les principales étapes du processus d’élaboration du PDL sont les 

suivantes : 

 
1. Phase préparatoire 

Objectif de la phase : garantir l’appropriation du processus d’élaboration du PDL par les 
acteurs locaux. 
La réussite du processus de planification locale est conditionnée par une phase de préparation 
constituée de 6 étapes suivantes : 
Etape 1 : Prise de contact avec les Autorités traditionnelles locales 

Etape 2 : Campagne d’information 

Etape 3 : Atelier cantonal d’information et de sensibilisation  

Etape 4 : Mise à disposition de l’appui-conseil 

Etape 5 : Atelier cantonal de lancement du processus d’élaboration du PDL 

Etape 6 : Formation des animateurs : 1ère session 

 

2. Phase II : Diagnostic Participatif Cantonal (DPC) 

Le DPC a pour objectif de circonscrire et d’analyser de manière pointue les problèmes liés aux 
domaines de diagnostic (CF Titre II). A ce titre, on peut citer entre autres: 

- mieux faire connaître le milieu cantonal à tous les acteurs par la collecte participative 
d’informations : il s’agit d’identifier avec l’ensemble des acteurs, lors d’un travail 
participatif d’analyse, les principaux éléments de contexte local, tant sur le plan social, 
administratif, professionnel et écologique ; 

 
- amener la population à prendre conscience des atouts et des potentialités, dont elle 

dispose et des contraintes à lever pour combattre les problèmes de développement du 
canton : à ce niveau il s’agit d’identifier le potentiel productif, la tendance des systèmes 
d’exploitation, les stratégies de réponses aux différentes crises… ; 

 
- mobiliser tous les acteurs locaux en vue de leur participation aux actions de 

développement: il s’agit de la mise en commun des compétences, des connaissances et 
d’expériences des acteurs locaux (administration, services, ONG et populations) pour la 
détermination des axes prioritaires d’intervention en matière de développement intégral 
du canton tout en prenant en compte la politique sectorielle de l’Etat. 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Deputy%20Field%20Manager/user/Mes%20documents/Thématique%20SA/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/cANEVAS%20UTILISE%20PAR%20proadel.doc%23_Toc183930648%23_Toc183930648
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Les principales étapes du DPC sont les suivantes : 

Etape 7 : Etude du milieu 
Etape 8 : Préparation de l’atelier de diagnostic 
Etape 9 : Atelier cantonal de diagnostic  
Etape 10 : Formation des animateurs : 2ème session 
 

3. Phase III: planification locale 

 
Objectif de la phase de planification locale :  
Cette phase vise à déterminer, sur la base du diagnostic établi, les actions prioritaires 
(microprojets) devant permettre au canton d’atteindre les objectifs de développement fixés, en 
vue de l’amélioration des conditions de vie de la population cantonale. 
Des activités importantes sont menées durant cette phase, à savoir : 

- La prise en compte des normes techniques avec les préoccupations des populations et la mise 
en cohérence de leurs objectifs avec les politiques régionales et nationales et les planifications 
existantes ; 

- L’étude de faisabilité des microprojets ; 
- L’exercice d’arbitrage et de programmation physique et financière des projets. 

La phase comprend 4 étapes : 
Etape 11 : Travaux en commissions thématiques (CT) 
Etape 12 : Atelier cantonal de formulation des projets 
Etape 13 : Atelier cantonal de priorisation et d’adoption de l’ébauche du PDL 
Etape 14 : Rédaction du PDL 
 
Toutes ces étapes du processus d’élaboration de PDL sont développées dans le guide 
harmonisé d’élaboration de PDL. Des contenus complémentaires et plus détaillés ont été 
donnés par l’équipe de ACORD à travers différents outils qui sont entre autres les fiches 
d’activités et les fiches pédagogiques. 
 

Il convient de relever que le processus dans le canton Dadjo I est un processus de 

révision de PDL. Ainsi, compte tenu de l’existence d’un PDL dans le canton ancien de 

plus de quatre années, il était nécessaire de faire l’évaluation de la mise en œuvre des 

projets issus de l’ancien PDL avant d’entreprendre la phase de la nouvelle planification 

(pour plus de détail sur la révision du PDL CF rapport d’évaluation du PDL). 
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I- Généralités du canton 
Aperçu sur le canton (fiche des données du canton, situation géographique avec carte du canton, …) 

Fiche de synthèse des données du canton Dadjo I 

N° 
Villages du 

canton 

nombre 

de 

ménages 

population 

actuelle 

estimée 

occupation 

de l’espace 

agricole 

(ha) 

Magasin 

villageois 

infra-

structures 

scolaires 

infra-

structures  

sanitaires 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abattage 

des 

animaux 

Caisse 

d’épargne 

et de 

crédit 

Infra-

structures 

culturelles 

Marché 

hebdo. 

1 Bardangal 1337 6685 4011 1 1 1 3 0 1 0 1 

2 Fani 265 2777 295 2 1 0 1 0 1 0 0 

3 Mambegna 503 2515 1 509 1 0 0 2 0 0 0 0 

4 Dega 124 620 372 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Tchofio 168 783 504 1 0 0  0 0 0 0 

6 Douziat 1 236 2007 708 1 1 0 1 0 0 0 1 

7 Douziat 2 210 3115 630 1 0 0 1 0 0 0 0 

8 Abreche 1200 6000 3 600 1 1 1 1 0 1 0 0 

9 Banda 1 312 1324 936 1 1 

1 

1 0  

 

1 

0  

 

1 
10 Banda 2 267 2203 801 1 0 2         0 0 

11 Banda 3 345 1725 1 035 0 0 1 0 0 

12 Banda 4 467 2335 1 401 1 0 0 0 0 

13 Banda 5 345 1725 1 035 0 0 1 0 0 

14 Termel 192 1053 576 1 0 0 0 0 0 0 0 

15 Aloye 310 2068 930 1 0 0 1 0 0 0 0 

16 Dombiro 402 2814 1 206 0 0 0 3 0 0 0 0 

17 Nikel 350 3450 1 050 0 0 0 1 0 0 0 0 

18 Kounio 866 4330 2 598 0 1 0 1 0 0 0 0 

19 Badambi 650 4550 1 950 1 0 0 1 0 0 0 0 

20 Sirbodon 375 2625 1 125 0 0 0 1 0 0 0 0 

21 Baldjé 143 2703 429 1 1 0 1 0 0 0 0 

22 Gadjira 974 3964 2 922 1 1 0 1 0 0 0 0 

23 Mondjino 1 174 1021 522 1 0 0 1 0 0 0 0 

24 Mondjino 2 182 574 546 1 1 0 2 0 0 0 0 

25 Doungoulou 139 494 417 0 0 0 2 0 0 0 0 

26 Kichina 111 420 333 1 1 0 2 0 0 0 1 

27 Roumou 166 954 498 1 0 0 2 0 0 0 0 

28 Froundoulé 124 685 2 055 1 0 0 2 0 0 0 0 
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29 Amyoma 161 1353 483 1 1 1 2 0 0 0 0 

30 Gawayné 120 520 360 0 0 0 2 0 0 0 0 

31 Hilélé 54 247 162 1 0 0 1 0 0 0 0 

32 Idadout 92 601 276 1 0 0 1 0 0 0 0 

33 Amdakour 280 1490 840 0 1 0 3 0 0 0 1 

34 Baiyat 101 581 303 0 0 0 2 0 0 0 0 

35 Harazé 113 949 339 0 0 0 1 0 0 0 0 

36 Delep 1 478 2173 1 434 

2 1 1 4 

0 0 0  

1 37 Delep 2 183 858 549 0 0 0 

38 Delep 3 227 1274 681 0 0 0 

39 Binga 218 1217 654 0 0 0 1 0 0 0 0 

40 Baiwangué 327 5007 981 1 1 0 1 0 0 0 1 

41 Zama 145 1800 435 0 0 0 1 0 0 0 0 

42 Zouri 102 390 306 1 0 0 0 0 0 0 1 

43 Siwilwil 170 1500 510 0 0 0 1 0 0 0 0 

   44  Asi 68 902 204 0 0 0 1 0 0 0 0 

Total  13 777 86 381 41 331 28 14 5 56 0 4 0 8 

Mois et année du recueil des données : février 2014 

Nb : 

 Conformément à la recommandation faite par le CDA à la validation, les données chiffrées de la population par village du recensement générale de la 

population et de l’habitat sont introuvables : les données globales du canton en lien avec le recensement général de la population et de l’habitat de 2009 nous 

donnent les chiffres suivants : 

- Nombre des ménages : 12 335 

- Nombre de la population : 61 674 

En appliquant le taux d’accroissement conventionnel de 2,5% par an, nous trouvons les chiffres suivants en 2014: 

- Nombre de la population actuelle (2014) conformément aux extrapolations : 61674 x 2,5% x 5 = 69 383. Nous concluons que l’écart entre ce chiffre et celui 

dans le tableau est raisonnable. 

 Il est à noter que les villages Djokane et Bouzoumné qui sont dans la commune de Mongo sont pris en compte dans la planification communale par 

ACRA dans le cadre de son projet de mise en œuvre des PDL (Commune de Mongo et canton Dadjo I) 

 Sur le nombre des villages, au total le canton compte 52 villages, mais certains vilages pris comme entité de planification regroupent plusieurs chefs de 

villages : c’est le cas de : Bardangal (3), Baiwangué (2), mambegna (2) Zouri (2), Dombiro (2)… 

  pour avoir l’occupation de l’espace agricole, il a été adopté après discussion lors de l’AG d’adoption que dans le canton Dadjo I, un ménage peut 

emblaver en moyenne 3 hectares toutes spéculations confondues ; 

Situation d’autres ouvrages existants /planifiés: Couloir de transhumance : 4 balisés : Delep-Amdakour-Termel-Gadjira-Doungoulou, Delep-Douziat-Banda-Surbodon- Dega ; 

Binga- Azi- Zama et Kicihina-Roumou-Bandaro. 

Marres artificielles existantes : 6 ; aménagement hydro-agricoles : 1 à delep ; pistes rurales (à aménager) 8 pistes : les axes : Malgangné-Delep 75 km, Mongo-Bardangal 45 km, 

Dlep- Binga 25 km, Douziat-Binga 25 km, Banda-Dombiro-Alloye-Azi 40 km ; Kounio-Nikel-Dombiro 20 km ; Baiwangué-Mouraye-Mambegna-Bardangal 30 km
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1.1 Caractéristiques physiques 

1.1.1 Localisation géographique 

Le canton Dadjo I se trouve dans la Région et le Département du Guéra ; il est dans la sous  la 

sous/préfecture de Mongo rural. Comme la Région du Guéra, Le canton se trouve  au centre du 

Tchad entre le 10ème et le 13ème parallèle Nord. Il est limité au Nord par le département du Batha 

ouest, à l'Est par le canton Migami, à l'Ouest par le canton Dangaléat et au sud par le canton 

Bidio. Le canton Dadjo I est composé de 52 villages ; dans le candre cette planification du 

développement local, 44 villages/entités de planification sont pris en compte. (cf. liste tableau 

des données du canton ci-dessus). 
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 Carte administrative du canton Dadjo 1 
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1.1.2 Caractéristiques physiques 

1.1.2.1. Le Relief 

 

Le relief du canton Dadjo I est très varié : ont y rencontre  des montagnes, des pleines et des 

vallées riches en alluvions ; donc très favorables pour l’agriculture. Le caractère montagneux et 

rocailleux de certaines parties du canton occasionne une érosion due aux effets de l’eau de 

pluie et du vent.  

1.1.2.2. Le Climat 

Compte tenu de la situation géographique de la Région du Guéra et partant du canton Dadjo1 

situés en zone sahélienne, le canton connait principalement deux saisons : une saison pluvieuse 

de 3 à 4 mois allant de juin à septembre ; et une saison sèche très longue qui dure 8 à 9 mois 

(octobre – mai). 

La pluviométrie annuelle varie entre 400 et 800 mm. Par rapport au reste du pays, le niveau de 

pluviométrie dans la zone est moyen.  

Les températures moyennes se situent entre 15°C (décembre – janvier) et 45°C (avril-Mai). 

L'irrégularité des pluies et sa mauvaise répartition dans l’espace et dans le temps constitue la 

principale contrainte sur le plan agro-sylvo-pastoral dans la zone.  

1.1.2.3. La Végétation 

La végétation est constituée d’une savane arborée claire. Autrefois, avant qu’elle ne soit 

dégradée par les multiples sécheresses et par les effets de l’homme, elle était beaucoup plus 

dense. Les arbres les plus fréquents sont des épineux tels que les acacias, les ficus, les 

savonniers, les tamariniers et d’autres familles qui s’adaptent au climat sahélien. Les herbes 

sont de la famille des graminées, et des Cyperus. Hautes et grasses pendant la saison des 

pluies, elles sont réduites à néant pendant la saison sèche par l’effet combiné de la chaleur et 

de surpâturage. 

De manière générale, la végétation devient plus dense au fur et à mesure que la présence de 

l’homme se fait moins sentir (lorsqu’on s’éloigne des villages, des agglomérations et des axes 

routiers).On observe par endroit des  bouquets d’arbres divers, des acacias Sénégal et d’autres 

arbres susceptibles d’être exploités pour leur gomme ou pour leur fruits. 

1.1.2.4. La faune 

La faune est variée dans la zone. Presque tous les animaux familiers à la savane arborée s’y 

retrouvent : des éléphants, des singes, des gazelles, des autruches, des girafs, des biches, des 

lions, des panthères, des hyènes, des chacals, des rongeurs de toute sorte etc. La zone abrite 

aussi des pintades sauvages et plusieurs types d’oiseaux tels que : les grues couronnées, les 

hérons cendrés et garde bœufs, les charognards, les vautours de toute sorte, etc. La chasse est 
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réglementée par les services forestiers pour les espèces partiellement protégés et  est  interdite 

aux espèces déclarées intégralement protégées. 

 

1.1.2.5. L’hydrographie 

La nappe d’eau souterraine se situe à une profondeur moyenne de 20 m dans la zone. A part le 

Ban-Ban qui est aussi temporaire, Il n’y a pas de rivière au sens propre. Il existe seulement de 

grands ravins dans lesquels ruissellent les eaux des pluies et qui forment des cours d’eau 

temporaires. Il existe quelques marigots naturels qui servent pour la culture du riz et pour le 

bétail.  

1.1.2.6. La terre  

La superficie totale de la zone s’élève à environ 6320 Km². D’après les estimations fournies par 

les services de l’ONDR/Mongo, la superficie arable se situe entre 80% et 90% de la superficie 

totale. Le reste est couvert par les montagnes (entre 5% et 10%) et de grands ravins (entre 2% 

et 5%) dans lesquels se déversent les eaux de pluies. 

Le système foncier est régit par des pratiques traditionnelles donnant un avantage d’héritage 

très favorable aux hommes et du coup excluant les femmes ou du moins les réduisant au rang 

de simples exploitantes sans droit de propriété.  

1.1 .3 : Les ressources naturelles 
Compte tenu de son étendue vaste, Le canton Dadjo I regorge des ressources naturelles 

importantes qui ne demandent que des moyens et une organisation pour leur exploitation 

rationnelle pour contribuer au développement socio économique de la population. 

A cet effet, pour pérenniser et rationaliser ces ressources, il y a nécessité de mettre en place un 

dispositif conséquent et de manière consensuelle car on assiste ce dernier temps à une lutte 

acharnée en vu de tirer le maximum de profit issu de l’exploitation des ressources pour la survie. 

D’autres parts hormis les ressources naturelles existantes dans le canton Dadjo I, il existe 

encore des valeurs traditionnelles qui contribuent efficacement aux activités de développement 

à travers une solidarité agissante. 

Les ONGs de développement ne sont pas du reste car elles œuvrent depuis plus d’une 

décennie dans l’appui des communautés à faire face à leur vulnérabilité en les appuyant dans la 

mise en valeur des ressources naturelles. 
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Potentialités identifiées et exprimées par les acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Milieu humain 

1.2.1 Historique du canton 

Par défaut des archives au niveau cantonal, l’histoire du peuplement du canton Dadjo I reste 
encore pour une bonne part méconnue. Les historiens et les vieillards ne donnent que des 
données fragmentaires. Selon plusieurs sources (Sabaye, 1967) les premiers habitants du 
canton seraient des peuples qui venaient du Soudan voisin et plus particulièrement de la région 
d'Amkardouche à cause des interminables guerres fratricides. A leur arrivée, ils ont rencontré 
une population qui habitait déjà les montagnes et qui serait probablement des Mogoms. 
Il est noté aussi que les habitants des montagnes ou Hadjaraï ont été longtemps persécutés et 

qu'ils ont fui les envahisseurs et les esclavagistes qui venaient du royaume du Baguirmi au sud 

et du Ouaddaï à l’Est notamment des islamistes du 19 ème S. C’est ce qui les obligea à 

s’enfermer dans ces sites défensifs que leur offraient les massifs rocheux. La présence des 
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villages aux pieds des montagnes ou sur les plaines aux abords des grands axes routiers date 

seulement des conquêtes françaises et des indépendances.  

Par ailleurs, d'après le chef du canton Dadjo I et les vieillards rencontrés, au cours de leur fuite, 

les Dadjo étaient entrés au Tchad par la région actuelle du Sila. Ainsi après la mort de leur 

patriarche qui avaient deux épouses (une Dadjo et l’autre For), ses enfants qui devraient lui 

succéder ne s’étaient pas entendus sur le successeur et se divisèrent : 

-  L’épouse For partit avec son enfant et ceux qui lui sont favorables vers Iriba et 

Guereda ; c’est là où les Dadjo « se seraient rencontrés avec les Zagawa Haggar avec 

lesquels ils auraient cheminé jusqu’à Bar El Ghazal avant de se séparer : C’est à partir 

de là que les Zagawa se dirigèrent vers le Nord et les Dadjo vers les massifs du Guéra ». 

Le fief des Dadjo à la porte du Guera fut Madago (qui signifie en Dadjo notre sueur). 

- L’épouse Dadjo était restée dans le Sila avec ses enfants et une partie de la population. 

Après des années passées les Dadjo restés dans le Sila remontèrent vers l’Ouest pour 

s’installer à Am-Dam. 

La chefferie dans le canton Dadjo I est héréditaire c’est-à-dire de père en fils. C’est pourquoi, 

depuis la création du canton en 1926, dix (10) chefs de canton se sont succédés. L’ordre 

chronologique de la succession à la tête du canton se présente comme suit :  

- Ibedou Daoud : de 1926 à 1933  (7 ans de règne) 

- Mahamat Ibedou : de 1934 à 1941 (7 ans de règne) 

- Hissein Ibedou : de 1942 à 1948 (6 ans de règne) 

- Ahmat Ibedou : de 1949 à 1955 (6 ans de règne) 

Compte tenu de l’étendue très vase du canton Dadjo, après le règne de Ahmat Ibedou le canton 

était divisé en deux avec quelques perturbations ayant crée un vide durant qulques années 

(canton Dadjo II chef lieu Eref  et canton Dadjo I chef lieu Gadjira) 

- Oumar Ibedou : de 1960 à 1968 

- Ahmat Ibedou : de 1968 à 1973 

- Youssouf Mahamat Ibedou : 1974 à 1976 

Après le règne de Youssouf Mahamat Ibedou, le canton Dadjo I traversa une période de crise à 

cause de la rivalité entre frères pour diriger le canton ; crise agravée par les évenement qu’à 

connu le Pays en cette période. Le Canton était resté ainsi sans chef pendant une période de 7 

ans. Durant cette période de vaccance de la chéférie, un collectif des notables  étaient désignés 

pour gérer les affaires courrantes. 

- Moussa Ibedou : 1983 à 2007 
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- Hamit Moussa Ibedou : 2007 à 2010 

- Ali Moussa Ibedou : de 2010 à nos jours 

 

1.2.2 Organisation sociale, politique et culturelle 

I.2.2.1. Organisation socioculturelle 

La population du canton se compose d’une mosaïque ethnique à dominance Dadjo et bien 

localisée géographiquement. Le canton est fortement marqué par la religion musulmane. Chez 

les Dadjo I il existe plusieurs clans subdivisés en grandes familles/lignées ; les grandes 

familles/lignées reparties dans les villages du canton entretiennenr entre elles des relations de 

parenté très étroites. 

; Chaque famille est dirigée par un chef de famille qui est le seul représentant. 

1.2.2.2 Caractéristiques socioculturelles 

a) Les ethnies 

La population du canton est composée en majorité des Dadjo. Au cours de l'histoire, les Dadjo 

se sont aussi métissés avec d'autres  ethnies. 

b) Les religions 

 Les religions déclarées sont la religion musulmane, chrétienne (catholique et protestante). La 

répartition selon la croyance donne la religion musulmane à plus de 98%, et la religion 

chrétienne à environ 2%.  

I.2.2.3. Structure du pouvoir traditionnel 

Dans la structure traditionnelle, il existe dans chaque village du canton Dadjo I un chef de village 

et un imam.  

 Le chef de village administre le village. Il est chargé de la police rurale, de l'hygiène et de la 

voirie. Il perçoit la taxe civique et la taxe sur le bétail et les verse à la caisse du trésor Public de 

la circonscription par l'intermédiaire du chef de canton. Il règle les différends entre les habitants 

et en tant que représentant de l'Etat dans le village, il est nommé par le sous-préfet parmi les 

descendants des chefs précédents. 

Cette nomination est généralement aisée car elle ne fait qu'avaliser le consensus  conclu au 

sein de la famille des héritiers. Cependant, la situation politique du pays a fait que dans certains 
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villages, il y a eu plusieurs familles prétendantes au pouvoir. Dans ce cas, il faut parfois recourir 

à l'élection pour départager les candidats.  

La structure du pouvoir peut être schématisée comme suit. 

Schéma 1 : Structure du pouvoir traditionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le décret N° 102 / PR. INT. du 06 Mai 1970 portant statut de la chefferie, le chef de canton 

assure la liaison entre l'administration et la population.  

 Il veille à ce que la population vive dans la paix et l'ordre social, 

 Il dirige la collecte de la taxe civique et de la taxe sur le bétail, 

 Il surveille les travaux d'intérêt commun, 

 Il est chargé du centre secondaire d'état civil du chef-lieu du canton, 

 Il participe aux opérations de recensement de la population, 

 Il règle les conflits entre les habitants et dispose d'un pouvoir de conciliation. 

Dans la pratique la 3ème, 4ème et 5ème  attributions ne sont pas honorées. Le chef de canton 

s'occupe réellement du maintien de la paix et l'ordre social en collaboration avec le sous-préfet 

et le chef de la brigade mobile, dirige la collecte de la taxe et règle les conflits. Dans les 

différents villages du canton ayant fait l’objet d’une visite, aucune trace d'un bureau d'état civil ni 

de travaux d'intérêt commun surveillés par le chef de canton n’a été trouvé car ce sont des 

attributions qui devraient être valorisées. 

Chef du village 
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Il faut souligner que la Constitution du 11 Mars 1996 ne laisse pas beaucoup d'espace à la 

chefferie traditionnelle, ses principales attributions étant transférées aux collectivités territoriales 

décentralisées. 

Le chef de canton est nommé par arrêté du Président de la République. Mais cette nomination 

entérine le résultat d'un vote. Il est d'abord élu par les chefs de villages parmi les candidats 

issus des familles héritières. Comme pour le village, les soubresauts de la politique du pays ont 

généré une pluralité des familles héritières au sein d'un même canton. L’actuel chef de canton 

Dadjo I a été choisi à l’unanimité par les chefs des villages en 2007 après la mort de son Père.  

L'élection ou le consensus  confère une plus grande légitimité au chef de canton qui est 

respecté non seulement par la population mais aussi par les dignitaires des catégories diverses. 

Elle lui confère une capacité de mobilisation élevée.  

Pour exercer son pouvoir, le chef de canton est assisté par des notables choisis dans sa famille 

ou en dehors. Il est assisté: 

- D'un secrétaire et dix (10) goumiers payés par l'Etat 

- D'un représentant par groupe de 7 à 8 villages chargés de collecter l'impôt et de régler les 

différends. Ce dernier est rémunéré sur un budget alimenté par les amendes perçues lors des 

règlements de multiples différends entre habitants, les taxes perçues sur les marchés du canton 

et les  rémunérations du système de garantie. Celui-ci consiste, pour un représentant du chef de 

canton (garant) d'attester qu'un vendeur de bétail sur un marché  de son ressort est le 

propriétaire de l'animal. En guise de reconnaissance, le vendeur paie une somme forfaitaire qui 

varie avec le type d'animal (1.000 FCFA pour un bovin et pour un camélin. 

 
I.2.2.4.: Le droit foncier coutumier. 
 

Selon le droit coutumier, la terre appartient à un groupe social qui répartit le droit d’usage entre 

les familles de la communauté. Dans certains villages, les parcelles sont redistribuées chaque 

année et les terrains proches sont utilisés de génération en génération par les mêmes familles 

qui peuvent constituer une propriété individuelle gérée par le chef de famille, qui les attribuera à 

ses enfants. Chez les Dadjo, les femmes ont le droit d’accession à la terre. Elles ont leurs 

champs à part et peuvent les valoriser. 
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I.3.5.2 : Principaux mode d’accès à la terre 

a) Mode d’accès par la première occupation des lieux. 

Il donne naissance au concept de chef de terre. Ce sont les premiers occupants qui ont reçu les 

autres vagues de migrants et ils exploitent généralement les meilleures terres selon les critères 

locaux de valorisation. Mais ils doivent la pérennisation de leur monopole sur la terre à un 

contrôle des principaux rites agraires considérés comme de véritables facteurs  d’amélioration 

de la production. 

b) Mode d’accès par la primogéniture ou ultimo géniture (droit d’aînesse) 

L’attribution des champs en ordre d’aînesse dans un espace parental patrilinéaire doit 

s’expliquer par l’agrandissement de la descendance du 1er ancêtre défricheur de la terre. Le 

nombre croissant des membres de l’unité parentale conduit à une segmentation du clan, lignage 

et du segment du lignage. Un système de gestion collective de la propriété foncière est donc 

vital. On a adopté la dévolution selon le critère d’âge. Cette réciprocité différée permet à chaque 

membre masculin de bénéficier des avantages du système. C’est en effet, une manière subtile 

de sacraliser le contrôle des terres par le doyen d’âges des unités de parenté fonctionnelle. 

a) Mode d’accès par hypothèque  

C’est une voie qui permet au nouveau venu et au nouveau riche d’accéder à l’usufruit des 

parcelles. C’est aussi accorder une valeur monétaire, d’échange en permettant l’exploitation de 

la terre en échange de certains biens. Il faut tout de même noter qu’il n’y a pas de concept de 

vente dans la pratique locale ; mais ces derniers temps avec le développement du maraîchage 

et de l’arboriculture la vente des bas-fonds set devenue fréquente. 

I.3.5.3 : constat actuelle sur le terrain 
 

L’utilisation de la terre qui, était autrefois collective se personnalise au fur et à mesure que les 

comportements et les mentalités évoluent et changent. Avec la croissance démographique, la 

tendance est à l’appropriation avec des laissés pour compte et des privilégiés conduisant à une 

pratique de monopole des terres sans parfois pouvoir les exploiter. Les parcelles données en 

usufruit ne doivent pas faire l’objet d’aménagement ou d’investissement durables (plantation des 

arbres fruitiers) car l’aménagement est considéré comme un processus d’appropriation. 

Les femmes sont les plus lésées du système dans la mesure où elles n’ont, de façon générale, 

droit à la terre qu’à travers le champ familial ou marital. Dans d'autres cas, la forme de 

régulation possible pour elle est qu’elle peut bénéficier d'un espace déjà utilisé par ses frères 

et/ou le chef de village. 
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I.3.5.4 : Organisation de l’espace villageois 
 

L’espace villageois est organisé de la même manière pour toute la zone malgré quelques 

variantes qui ne changent pas de manière sensible la configuration. Il comporte quatre types de  

zones : 

 Une zone pour les cases 

 Des zones de cultures 

 Des zones de pâturages 

 Des points d’eaux 

Autour des cases les communautés villageoises aménagent des cultures de sorgho précoce 

(cultures de cases) clôturées afin de les protéger contre les animaux. Vient ensuite une zone 

réservée au pâturage du petit bétail. Celui-ci est gardé non loin des cases par les enfants afin de 

les prémunir contre les vols des nomades et la divagation dans les champs. Après la zone 

réservée au petit bétail, vient celle réservée aux grandes cultures : le sorgho, le berbéré, 

l’arachide, le gombo, le sésame. 

Il existe pratiquement dans toutes les zones du  Canton (à l’exception de la zone de Fani) des 

couloirs de transhumance tracés et balisés avec l’appui du Projet TCHAD CENTRAL, mais ils 

ne sont pas respectés par les différents acteurs (agriculteurs et éleveurs) ; il en de même 

d’ailleurs pour le reste de la répartition de l’espace ; ce c’est qui engendre des conflits 

permanents entre agriculteurs et éleveurs. Les champs sont aménagés dans une même zone 

afin d’assurer une protection collective contre les ennemis des cultures (oiseaux, singes, 

éléphants, divagation des animaux). Ainsi un travail de répartition de l’espace, de 

règlementation et d’organisation des acteurs est toujours  nécessaire. 

La zone comprend trois principaux types de sols : 

- Les sols sablonneux appelés Goz. Ce sont les plus importants et les plus cultivés actuellement. 

De par leur nature sableuse et leur position en pente, ces sols sont bien drainés, perméables, 

mais pauvres en matières organiques et vulnérables à l’érosion. Les cultures qui s’adaptent à ce 

type de sols sont le sorgho, le pénicillaire, l’arachide, le sésame, et le pois de terre. 

- Les sols argiilo-sableux ou sablo argileux. Ce sont des sols formés à base d’alluvions récentes 

qui s’accumulent le long des cours d’eau (ridjils) et dans les bas-fonds. Ces sols qui sont fertiles 

et recherchés permettent l’arboriculture (manguiers, citronniers), les cultures maraîchères 

(tomates, tabac), la riziculture en saison des pluies, la culture de sorgho et les cultures 

oléagineuses (arachide, sésame). 

- Les sols hydromorphes. Ce sont des sols argileux, riches. Ils conservent l’eau en permanence. 

Ils sont principalement utilisés pour les pâturages et pour les cultures de décrue (berbéré). 
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1.2.3 Organisations paysannes 

Il existe pratiquement dans tous les villages du canton Dadjo1 des structures traditionnelles et 

modernes :  

Les structures traditionnelles sont constituées de la Jeunesse qui joue un rôle de mobilisation  

très important dans les actions de développement et dans les entraides aux travaux 

champêtres ; de la cavalerie qui assure la défense et fait des parades lors des fêtes.  Les 

structures dites modernes sont constituées des groupements ; des associations villageoises de 

développement, des associations iter-villageoises de développement et de l’Association de 

Développement Cantonal. Ces structures connaissent bien leurs rôles de nos jours et donc il n’y 

a pas de chevauchement avec les prérogatives des autorités traditionnelles. 

 Toutefois dès le départ il convient de noter que le dynamisme des CVD a  semblé aller à 

l’encontre des intérêts des chefs de village (dilution de leur autorité). Mais ces derniers ont pris 

conscience qu’ils pourraient plutôt y trouver un avantage. Un village développé leur donne plus 

de force au niveau du canton et de la sous-préfecture où il se trouve en général. De surcroît, 

leurs familles sont membres des CVD et bénéficient des avantages offerts à la communauté. A 

défaut de piloter les CVD, ils coopèrent. 

 La coopération entre les villages voisins existe depuis longtemps. Ils sont unis par des liens 

familiaux (parenté, mariages). Certains villages sont d’ailleurs formés de familles dont les 

arrière-grands-parents sont venus des villages proches à la recherche de terres vierges.  

La collaboration entre ces villages dans le domaine du développement est cependant naissante. 

Elle a commencé à voir le jour vers 2000 avec l’appui d’ACORD autour des travaux 

d’aménagement des pistes inter villageoises et le travail sur le réseautage. 

Il faut noter certains conflits d’intérêts entre villages. A titre d’exemple,   trois petits villages 

voisins ayant fait l’objet d’une visite lors des diagnostics participatifs (Kichina, Froundoulé, 

Roumou), ont chacun sa propre école. Une seule de ces trois vient d'être construite. Les 3 

écoles manquent d’enseignants. Mais chacun veut son école. C’est le cas aussi des villages 

Douziat I et II séparés par une rue  et chacun a son école. 

Ces exemples nous conduisent à dire dans notre analyse qu’il y existe un problème d'ouverture 

entre les villages ; mais ont peut le prendre aussi dans le sens de la concurrence positive. Ce 

contexte est à relativisé aujourd’hui car avec les interventions de divers acteurs du 

développement, les mentatlités ont évolués, les contacts entre villages et au sein du canton se 
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sont très positivement améliorés ; et ce qui nous conduit à relever les rapports/relations 

suivants :  

 Les rapports entre ONG et structures du village sont généralement caractérisés par une bonne 

coopération. Les institutions traditionnelles jouent le jeu.  

 Les relations entre ONG et chefs de cantons étaient, dans un passé récent presque, 

inexistantes. Probablement que certains responsables d'ONG ne voyaient pas la nécessité de 

contacter une personne qui semble ne pas comprendre la nécessité du développement. Mais 

dans ce processus de réactualisation du PDL sur la base du guide harmonisé d’élaboration de 

PDL, le Chef de Canton a été mis au centre du processus et a partivcipé de bout en bout. 

 De même, les  contacts de travail entre ONG et administrations se sont améliorés. Une véritable 
synergie et dynamique de partenariat existe et l’administration à travers le CDA est informée des 
actions qui se passent sur le terrain. 

 Il est à noter aussi que ce PDL réactualisé et toute la structuration faite au tour renforcera de 
manière globale la cohérence et la coordination des actions de développement dans le canton. 
L’organigramme de la structuration cantonale se présente comme suit : 
  
 Organigramme de L’ADC 
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1.3 Activités économiques 

1.3.1 Agriculture 

L'activité économique principale dans le canton est l'agriculture. Elle occupe non seulement tout 

le monde rural, mais aussi une partie des ménages vivant dans la ville de Mongo. A travers 

cette analyse, nous allons ressortir les atouts, les potentialités, les contraintes  liés à cette 

agriculture ainsi que les hypothèses de solution. 

  1.3.1.1 : Atouts et potentialités 

Dans le canton Dadjo1, plusieurs atouts et potentialités existent en faveur de l’agriculture : 

- La terre est vaste avec des sols diversifiés et fertiles ; offrant ainsi la possibilité d’exploiter des 

vastes champs et des cultures diversifiées ; 

- La disponibilité des bas-fonds un peu partout dans le canton offre un potentiel important pour la 

pratique du maraîchage et de l’arboriculture ; 

 

1.3.1.2 : Contraintes 

Les contraintes liées à l’agriculture sont très nombreuses et entraînant du coup la baisse de la 

production ; nous pouvons citer entre autres :  

-  Les aléas climatiques ; 

-  Les ennemis des cultures ; 

- Insuffisance des moyens de production limitant les surfaces cultivables ; 

- Méthodes culturales traditionnelles épuisant les sols et occasionnant l’apparition des mauvaises 

herbes ;  

-  Action des usuriers ; 

- L’écoulement des produits ; 

- la faible diffusion des techniques culturales : itineraires techniques, culture attelée… 

- L’exode rural des jeunes qui cherchent une occupation dans les villes  pendant la saison morte 

et ne reviennent pas parfois ; 

- Mauvaise gestion des récoltes ; 

- Etc. 

1.3.1.3: Hypothèses de solutions 

Les hypothèses de solutions préconisées se résument comme suit : 

- Promouvoir l’accès aux moyens de production agricoles ; 

- Appuyer l’exploitation des bas-fonds ;  

- L’intégration de l’agriculture et de l’élevage ; 

- L’utilisation des engrais et des pesticides  pour lutter contre l’appauvrissement des sols et les 

ennemis des cultures ; 
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- Promouvoir le système de rotation et de cultures associées ; 

- Former les payants en techniques culturales, gestion des produits 

- Favoriser la transformation et l’écoulement des produits ; 

- Construire des magasins pour un meilleur stockage et une bonne gestion des produits agricoles. 

1.3.2 : Élevage 

  1.3.2.1. Atouts et potentialités 

- Présence des vastes pâturages favorable à l’élevage de toute sorte de bétail ; 

- Présence de quelques pharmaciés vétérinaires telles que vétagri  à mongo et des auxiliaires 

vétérinaires  dans les villages qui permettent de pallier à l’absence des agents vétérinaires 

même si la qualité des produits et des soins est douteuse. 

  1.3.2.2 : Contraintes 

Les contraintes liées à l’élevage sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres : 

l’insuffisance des points d’eau pour le bétail, l’insuffisance des pâturages  due aux feux de 

brousse et à la répartition de l’espace ( les anciens pâturages sont aujourd’hui envahis par les 

champs) ,une couverture vétérinaire presque non existante ou du moins très irrégulière et 

partielle occasionnant l’apparition des maladies telles que la dermatophilose, la péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB) ; la Septicémie Hemoragique bovine (SHB) ; la fièvre aphteuse 

‘’Ablissane’’ et autres qui tuent les animaux.  

  1.3.2.3. : Hypothèses de solutions 

 

Les solutions préconisées pour l’épanouissement de l’élevage se résument comme suit : 

- Promouvoir la constitution des GIP ; 

- Assurer un suivi vétérinaire régulier du bétail ; 

- Définir des espaces pour les éleveurs ; 

- Aménager des points d’eaux pastoraux, des pistes de transhumance, des couloires de passage 

des animaux et des parcs de vaccination ;  

 

1.3.3 Pêche 

Compte tenu de l’inexistence des fleuves permanents, la pêche dans le canton Dadjo I n’est 
pratiquée que de manière temporaire (1 à 2 mois) et traditionnelle pour la consommation des 
ménages pendant la saison des pluies où les poissons remontent du lac Firtri. Elle ne constitue 
donc pas une activité économique dans le canton. 

1.3.4 Commerce 

1.3.4.1 : Atouts et potentialités 

 L’existence d'une représentation de la chambre de commerce, a permis aux commerçants de 

se regrouper en association pour mieux défendre leurs intérêts .Selon la chambre de commerce 

locale, environ 5% des commerçants investissent dans l’agriculture. Ils achètent des charrues et 

utilisent la main d’œuvre locale.  
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L’existence des grands marchés dans la zone permet aux commerçants de faire des rotations 

afin d’évacuer assez rapidement leurs marchandises. Les marchés fréquentés par les 

commerçants de la zone sont : Mongo (Mercredi) Bardangal, (Mardi) Delep (Lundi) Banda 

(Jeudi) Baiwangué (Dimanche). A proximité de ces grands marchés, il existe de petits marchés.  

Les produits échangés sur les marchés sont constitués essentiellement de bétail, de céréales 

d’oignons, d’ails, du sel, de savon, de sucre, de tissus et des produits cosmétiques 

 

1.3.4.2 : Contraintes 

 

La situation d’enclavement de la majorité des villages de la zone en saison des pluies, le 

manque des moyens de transport et les faibles revenus de la population fait que le commerce 

dans la zone n’est pas développé. A titre d’exemple l’Impôt Général Libératoire (IGL) alimenté 

par les patentes sur les commerces n’intervient que pour 6,5% des recettes du trésor au niveau 

de la sous-préfecture de Mongo et le seul créneau significatif concerne les transactions sur le 

bétail. 

Le commerce est exercé essentiellement par des commerçants détaillants locaux indépendants. 

Dès qu’ils atteignent un capital important, certains d’entre eux émigrent vers N’Djaména, 

Abéché, Moundou ou vers l’extérieur. 

Les relations entre commerçants et agriculteurs sont caractérisées par un échange inégal au 

détriment des agriculteurs. D’un côté, les commerçants et les Arabes transhumants achètent de 

grandes quantités de céréales au moment des récoltes (faible prix) pour les besoins de 

spéculation. D’un autre côté, durant la période de soudure (juin, juillet, août, septembre) les 

agriculteurs s’endettent auprès de ces commerçants et arabes à des taux usuraires. 

A titre d’exemple, un bon de 3000 Fcfa peut être remboursé en nature par un sac de sorgho (40 

coro) à 150 Fcfa le coro, soit 6000 Fcfa. Le bénéfice brut pour le commerçant ou l’Arabe s’élève 

à plus de 100%. 

Ces échanges inégaux persistent malgré l’acquisition de certains mécanismes régulateurs dans 

certains villages (magasins communautaires, grenier communautaire), ceux-ci n’ayant pas pu 

enrayer l’insécurité alimentaire (production faible). 

A ces contraintes, il faut ajouter l’insuffisance des structures de micro-finance dans le canton qui 

ne permet pas le développement des activités génératrices de revenu (AGR). 

 

  1.3.4.3 : Hypothèses de solutions 

.Les solutions aux contraintes liées au commerce passe nécessairement par : 

- L’aménagement des pistes rurales reliant les grands marchés à Mongo ; 

- Le développement des moyens de transport ; 



26 | P a g e  
Plan de développement local du canton Dadjo I 

- La création des structures de mico-finance 

-  Promouvoir des AGR . 

1.3.5 Artisanat 

1.3.5.1 : Atouts et potentialités 

Il existe quelques ateliers dans le canton Dadjo1 et plus précisément à Mongo : par exemple 

ATRAM fabrication des matériels agricoles tels que : les Charrue type BP 4, Charrue AT 30, 

Arrosoirs, Charrettes, Brouettes, Décortiqueuse d’arachides etc. des ateliers de soudure promus 

par des particuliers existent aussi à Mongo. 

Dans les villages, l’artisanat est varié : on tresse des nattes à base de palmier doum (hyphaene 

tebaica, des Seko,  des calebasses de toute sorte, des mortiers- pilons, la poterie et autres 

objets d’arts fabriqués par les artisanes.  

 

1.3.5.2 : Contraintes 

-Faible diffusion des produits de l’artisanat local ; 

- Le prix élevé des  matériels agricoles fabriqués localement) ne permet pas aux paysans d’y 

accéder facilement ; 

- Difficultés d’écoulement de ces produits de l’artisanat ; 

- Les ateliers de fabrication de matériel agricole sont confrontés aux problèmes d’équipement, 

d’approvisionnement en matières premières et en fonds de roulement. Le matériel fabriqué par 

les ateliers de forge traditionnelle est généralement de qualité médiocre. 

 

1.3.5.3 : Hypothèses de solutions 

Pour développer l’artisanat, il est nécessaire de promouvoir l’entreprenariat local à travers la 

création  des structures de miro finance pour permettre aux différents artisans d’avoir un capital 

qui leur facilitera l’accès aux matières premières ; il faut aussi promouvoir la création des 

structures de formation des artisans pour avoir des produits de bonne qualité. La mise en 

réseaux des artisans est aussi très importante pour faciliter les échanges et l’écoulement des 

produits. 
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II- Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 

 

Pour mieux cerner les problèmes que rencontre le canton, un diagnostic participatif a été mené. 

Le diagnostic a permis de manière participative d’analyser les problèmes ressortis par les 

populations en terme de : localisation du problème, ses causes, ses conséquences, les 

potentialités et atouts que disposent le canton en lien avec le problème vécu et enfin des pistes 

des solutions ont été dégagées par les populations. 

L’analyse globale des résultats du diagnostic montre que les problèmes ressortis par les 

populations et analysés avec elles sont vécus dans l’ensemble du canton. Cela nous amène à 

déduire que le niveau de développement des villages du canton est le même comme ils vivent 

les mêmes problèmes caractérisés par la vulnérabilité des populations, le manque de revenus, 

le manque des structures sociales de base et des équipements/ouvrages divers pour mieux 

exploiter les ressources que dispose le canton. 

  Le diagnostic participatif a donné les résultats qui suivent par domaine : 
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2.1 Le domaine Social et Culturel 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1. Absence de structures et 

des cadres pour la 

conservation du patrimoine 

culturel du canton 

Dans tout le 

canton 

-Manque d’initiative locale 

-Manque des moyens 

-Perte des valeurs et 

patrimoine culturelles locales 

par les jeunes 

-Déperdition des jeunes 

dans des cultures importées 

parfois dangereuses pour la 

société 

-Existence des personnes 

détenteurs des pratiques 

culturelles du canton 

-Existence des cadres 

capables de conserver par 

écrit  le patrimoine culturel 

du canton 

-Création des cadres 

de conservation du 

patrimoine culturelle 

-Initier des transfères 

de connaissance 

vieux-jeunes 

 

2. Rareté des 

cadres/espaces 

d’épanouissement et de 

culture intellectuelle pour les 

jeunes 

Dans tout le 

canton 

-Manque d’initiative locale 

-Manque des moyens 

-Déperdition des jeunes 

dans la consommation 

d’alcool et d’autres 

substances dangereuses 

Disponibilités des espaces 

pour créer des cadres 

d’épanouissement pour les 

jeunes 

Création des espaces 

d’épanouissement 

pour les jeunes 

3. Arnaque des populations  

avec des amendes abusives 

arbitraires par les services 

des eaux et forêts et la 

brigade 

Dans tout le 

canton 

-Méconnaissance des lois 

en vigueurs 

-Méconnaissances des 

droits et devoir des citoyens 

-Emprisonnement                  

-Amendes abusives 

dépouillant les familles de 

leur bien et les rendant 

vulnérables à l’insécurité 

alimentaire 

Existence des cadres dans 

le canton capables de 

vulgariser les textes et lois 

en vigueurs et les droits et 

devoirs des citoyens 

Initier des actions de  

vulgarisation des 

textes et lois en 

vigueurs et des droits 

et devoirs des 

citoyens 

4. Faible capacité de 

mobilisation  et 

d’organisation pour apporter 

des appuis en cas de 

catastrophe naturelle et aux 

personnes vulnérables 

Dans tout le 

canton 

Manque d’initiative locale 

Manque des moyens 

-Exode des familles 

vulnérable et des jeunes       

-Cycle infernal de 

vulnérabilité dans beaucoup 

des familles        

Disponibilité des 

ressources naturelles à 

exploiter 

Prise de conscience des 

populations pour s’unir et 

agir 

Initier des appuis 

durables aux 

personnes 

vulnérables à travers 

des organisations 

viables 

 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

 Création des cadres de conservation du patrimoine culturelle 

 Initier des transfères de connaissance vieux-jeunes 

 Création des espaces d’épanouissement pour les jeunes 

 Initier des actions de  vulgarisation des textes et lois en vigueurs et des droits et devoirs des citoyens 

 Initier des appuis durables aux personnes vulnérables à travers des organisations viables
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2.2 Le domaine Ressources Naturelles / Agriculture Durable 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

 1. Une faiblesse de la 
production  agricole 

Dans tout le 

canton 

-Aléas climatiques, les ennemis de 

cultures, l’appauvrissement des sols et 

l'insuffisance des matériels agricoles. 

-Insécurité alimentaire chronique 

-Exode des familles et des jeunes 

Existence des terres 

exploitables et des 

bras valides 

-Dotation en 

équipement et intrants 

agricoles 

-Faire des 

aménagements 

appropriés 

 

 2. Une faible valorisation des 
ressources naturelles  

Dans tout le 

canton 

Manque des moyens pour faire des 

aménagements et acquérir des 

matériels d’exploitation appropriés. 

-Longue période de 6 à 7 mois 

d’inactivités des populations 

conduisant à l’épuisement des 

stocks. 

Existence des bas-

fonds et des bras 

valides 

 3. Dégradation des ressources 
naturelles et de 
l’environnement :  

Dans tout le 

canton 

-Forte pression sur l’environnement 

due à l’augmentation de la population 

et du bétail (coupe abusive des arbres) 

-Mauvaises pratiques culturales 
-Aléas climatiques 
-Feu de brousse 

-Erosion hydrique accentuée 

-Baisse et rareté des nappes 

d’eau 

-Désertification 

Prise de conscience 

sur la protection de 

l’environnement 

Construction des 

ouvrages de rétention 

d’eau de ruissellement 

Reboisement 

 4. Une disproportion sévère 
entre la production agricole et 
les besoins  des ménages  

Dans tout le 

canton 

Augmentation des besoins des 

ménages 

Coût de vie de plus en plus cher 

Rupture des stocks de céréale en 

période de soudure 

Bons à intérêts exorbitant chez les 

usuriers 

Cycle infernal de vulnérabilité 

Existences des terres 

exploitables 

Bitumage de l’axe sur 

Ndjamena 

 

Entreprendre la 

construction des 

structures de stockage 

Formation en gestion 

des récoltes 

 5. Une gestion chaotique des 
céréales par l’usage du troc 
pour faire face aux besoins de 
premières nécessités  

Dans tout le 

canton 

Manque des débouchés 

Absence des notions de gestion 

 6. Le manque de structures de 
stockage adéquates 

Dans tout le 

canton à part 

les 26 villages 

qui ont des 

magasins 

Manque des moyens pour construire 

des structures durables 

Perte des quantités importantes 

de la production : incendies, 

rongeurs, mauvaise gestion 

Existence des 

moellons et autres 

matières première de 

construction et des 

bras valides 

7. Une couverture vétérinaire 
insuffisante, des soins 
hasardeux  et manque des 
pâturages et des point d’eau 
pour le bétail 

  

Dans tout le 

canton  

Insuffisance du personnel et des parcs 

de vaccination appropriés  

Analphabétisme  des éleveurs pour 

faire le discernement entre les bons et 

les mauvais produits  

Mauvaise alimentation du bétail 

Consommation d’eau salle ; 

Fort taux de mortalité du bétail  

Résistance et multiplication des 

pathologies animales 

Réduction de la production laitière 

des animaux 

 

Existence des 

pâturages exploitable 

avec un minimum 

d’aménagement 

Nombre important de 

bétail 

 

Former des auxiliaires 

locaux 

Créer des parcs de 

vaccination 

Créer des GIP 

Créer des points d’eau 

pour le bétail 

 8. Le non respect des couloirs 
de couloirs de transhumance 
traditionnels définis.  

Dans tout le 

canton 

Recherche des bons pâturages loin 

des couloirs 

Terroir du canton restreint 

Conflits permanents agriculteurs-

éleveurs qui atteignent parfois des 

dimensions aiguës. 

Prise de conscience 

sur le phénomène 

Créer des espaces de 

concertation entre 

agriculteurs et éleveur 
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

- Agriculture 

 

 Entreprendre des actions d’acquisition des équipements et d’approvisionnement en matériels agricoles  
 Initier et mobiliser des ressources pour la construction des ouvrages de stockage des produits agricoles et de cueillette   
 Entreprendre des actions de renforcement des capacités techniques des producteurs : production, transformation, commercialisation 
 Développer les cultures de contre saison à travers l’acquisition des matériels, intrants, aménagement pour une mise en valeur des bas-fonds et  

des périmètres   
 Promouvoir l’intensification et la diversification des cultures  
 Créer des unités de transformation  
 Développer la lutte contre les ennemis de cultures  
 Entreprendre des actions de DRS 

 

Elévage 

 

 Formation des auxiliaires d’élevage et leur dotation en kits vétérinaires  
 Initier des projets de construction des ouvrages pour l’élevage : parcs de vaccination, puits pastoraux et marres 
 Création des groupements d’intérêt pastorale en vue de la défense des intérêts des éleveurs et leur sensibilisation sur les r isques des 

médicaments d’origines douteuse 
 

Environnement 

 

 Entreprendre des actions de conservation des eaux superficielles et de défense et restauration des sols 

 Entreprendre des actions de reboisement  

 Entre des actions de construction des ouvrages de rétention d’eau ; 

 Entreprendre des actions de sensibilisation sur la loi N° 14 régissant la gestion de l’environnement 

 Création des espaces de concertation entre agriculteurs et éleveur
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2.3. Le domaine Economie 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Manque des Activités 

Génératrices de revenue 

Revenu (AGR) et d’esprit de 

créativité 

Dans tout le 

canton 
Manque d’initiatives et 

d’esprit d’entreprenariat 

 

Manque des moyens 

-Désœuvrement des 

populations 

-Exode des bras valides pour 

aller chercher de l’emploi 

abandonnant leur foyer 

Disponibilité des ressources 

à exploiter pour créer des 

AGR 

Disponibilité de certains 

matériels de transformation 

dans les grands centres de 

la Région 

Initier des AGR 

S’équiper en matériels 

de transformation des 

produits locaux 

S’équiper en moyens 

de transport adaptés 

2. Manque des matériels de 

transformation des produits 

locaux 

Dans tout le 

canton 

3. Manque des moyens de 

transport 

Dans tout le 

canton 
4. Mauvais état des pistes 

rurales et donc enclavement 

de certains villages en 

saison des pluies 

Dans tout le 

canton 
Manque d’initiatives et 

d’esprit d’entreprenariat 

Manque des moyens 

Vente de la production locale 

à bas prix 

Cherté des produits importés 

Disponibilité des matériaux 

pour aménager les pistes 

rurales : latérite, moellon, 

gravier, sable… 

Entreprendre des 

actions 

d’aménagement des 

pistes rurales 

5. Manque des structures de 

micro-finance pour avoir 

accès au crédit  

Dans tout le 

canton à part les 

4 villages qui ont 

des caisses 

d’épargne et de 

crédit 

Manque d’initiatives 

d’organisation adéquate en 

la matière 

Manque des structures 

d’appui 

Entreprenariat local peu 

développé conduisant à 

l’exode des bras valides 

Existence des potentialités 

économiques : élevage, 

exploitation des bas-fonds, 

commerce… 

Créer des 

organisations à 

caractère économique 

Créer des structures 

de micro-finance 

 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

 

 Initier des activités génératrices de revenu dans tous les domaines : agriculture, élevage, commerce, unités de transformations… 
 Promouvoir le renforcement des capacités techniques en lien avec chaque AGR initiée 
 Améliorer la circulation des biens et des personnes 
 Favoriser l’accès au crédit 
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2.4. Le domaine Services Sociaux et Educatifs 

2.4.1 Résultats du diagnostic 
 
Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Faible accès aux 

soins de qualité et 

manque de 

sensibilisation sur 

l’hygiène et des 

structures 

d’assainissement 

Dans tout le canton 

mais reccurent dans les 

villages : Siwilwil, Asi, 

Binga, Roumou, 

Foundoulé 

L’éloignement de certains villages 

des Centres de Santé 

Longues attentes pour avoir des 

soins 

La cherté des médicaments et 

soins au niveau des Centres 

Le manque des COSA (Comité de 

Santé) dans la plupart des villages 

pour faire la sensibilisation sur la 

santé, l’hygiène et 

l’assainissement. 

-Prolifération des maladies 

de toute sorte 

-Taux de mortalité élevé en 

particulier chez les enfants et 

les femmes 

-Résistance de certaines 

maladies 

-Consommation des produits 

d’origine douteuse sans 

diagnostic et sans 

prescription médicale 

- Existence des 
organisations d’appui en 
matière de santé et 
d’assainissement : Etat, 
AURA, UNICEF, IRC,  

Créer d’autres centres de 

santé dans les villages 

éloignés remplissant les 

critères 

Sensibilisation sur  la 

santé,  

Rendre plus accessibles 

les soins aux vulnérables 

 

2. Le manque des 

points d’eau potable  

Dans tout le canton 

mais reccurent dans les 

villages : Binga, 

Siwilwil, Asi, Dega, 

Zouri Termel, Baldjé, 

Gadjira. 

Présence des socles 

 

Manque des équipements et des 

techniciens pour les études 

géophysiques 

Multiplication des maladies 

liées à la consommation de 

l’eau salle 

Déplacement de certaines 

familles abandonnant leur 

terroir 

Avancée de la 

technologie et existence 

des bureaux pour faire 

des études géophysiques 

Construire des ouvrages 

de rétention d’eau 

Augmenter les points 

d’eau potable 

Réaliser des études 

techniques pour cibler les 

points d’eau 

3. Le manque des 

ouvrages d’hygiène et 

d’assainissement ainsi 

que la sensibilisation 

Dans tout le canton  Manque de prise de conscience 

sur l’importance des ouvrages 

d’hygiène et d’assainissements 

 

Existence des espaces libres pour 

les besoins (déféquer à l’air libre) 

Contamination des eaux de 

ruissellement et des rivières 

consommées 

Augmentation des maladies 

hydriques et 

dermatologiques 

Existence des cadres 

instruits pour la 

sensibilisation pour 

mobiliser les populations 

sur l’ATPC 

Sensibilisation  sur 

l’hygiène et 

l’assainissement 

Réaliser dans les villages 

des structures 

d’assainissement 

(latrines) 

- 4. Précarité des 
conditions socio 
éducatives caractérisée 
par l’insuffisance des 
enseignants formés, le 
manque des moyens 
pour les parents et des 
infrastructures scolaires 
durables 

Dans tout le canton 

mais reccurent dans les 

villages : Binga, Asi, 

Siwilwil, Bawiat, Hilélé, 

Idadout, Gawainé, 

Nikel, Roumou, 

Froudoulé, Hilélé, 

Idadout, Bawyat,Zouri 

Manque des revenus pour une 

prise en charge locale de 

l’éducation 

Manque de sensibilisation pour la 

motivation des parents à la prise 

en charge des maîtres 

communautaires 

Qualité d’enseignement 

médiocre 

Baisse de niveau 

Retard à la rentrée 

- Existence des écoles 
dans une la totalité des 
villages du  canton 

- Existence des 
Association des Parents 
d’élèves 
 

Construction des écoles 

Formation des 

enseignants qualifiés 

Redynamiser les APE 

Créer des AGR au sein 

des écoles 
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- 5. Les pesanteurs socio 
culturelles freinant 
l’éducation des filles et 
des enfants en 
générale  

Dans tout le canton  Mariage précausse  et travaux 

ménagers pour les filles 

Envoi des enfants dans les 

champs et la garde des 

animaux… 

Taux d’abandon  de l’école 

élevé favorisant le 

désœuvrement et la 

délinquance juvénile 

Cantine scolaire qui 

stimule le fréquentation 

- Existence des écoles 
dans une la totalité des 
villages du  canton 

- Existence des 
Association des Parents 
d’élèves 

Entreprendre des actions 

de sensibilisation des 

parents 

6. Taux 

d’analphabétisme élevé 

Dans tout le canton  Mauvaise compréhension de 

l’importance de l’école au départ 

Retard dans le 

développement du canton 

Manque d’esprit d’ouverture 

et de créativité 

Existence des centres 

D’alpha crées par 

ACORD (PSANG II) et 

l’ADPLD 

Créer d’autres centres 

d’alphabétisation 

Appuyer et redynamiser 

ceux qui existent 

 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

En matière de santé : Créer d’autres centres de santé dans les villages éloignés remplissant les critères ;  entreprendre des 

campagnes de sensibilisation sur  la santé, mobiliser des ressources additionnelles pour rendre plus accessibles les soins aux 

vulnérables 

En matière d’accès à l’eau potable : Construire des ouvrages de rétention d’eau ; Augmenter les points d’eau potable ; Réaliser 

des études techniques pour cibler les points d’eau 

En matière d’hygiène et assainissement : entreprendre des actions de sensibilisation  sur l’hygiène et l’assainissement ; Réaliser 

dans les villages des structures d’assainissement (latrines) 

En matière d’éducation et d’alphabétisation : Mobiliser des ressources pour la construction des écoles ; entreprendre des actions 

de renforcement des capacités des enseignants en poste et solliciter d’autres  qualifiés ; redynamiser les APE ; créer des AGR au 

sein des écoles ; entreprendre des actions de sensibilisation des parents ; créer d’autres centres d’alphabétisation, Appuyer et 

redynamiser ceux qui existent.
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III- Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 
 

La problématique de developpement du canton Dadjo I se pose sous plusieurs angles. 
Toute fois, l’ analyse du contexte  a mis en exergue deux complexes problématique 
intimément liées : celle de la sécurité alimentaire et celle de la gestion des ressources 
naturelles qui ont directement des repercussiosn serienuses sur la vie des populations 
du canton. 
Ainsi pour dégager les grands axes prioritaires de développement en lien avec ces deux 

problématiques majeures et les domaines y afférents, une analyse des contraintes a été faite. 

Elle a donné les résultats suivants : 

 Priorisation des contraintes   

La priorisation des contraintes a été faite de la manière suivante : 

- Explication et clarification des contraintes en plénière 

- Répartitions en sous groupes selon les catégories sociales/genre( hommes, femme et jeunes) 

- Définition des critères de notation (de 1à 5 selon l’importance de la contrainte) 

- Restitution des résultats des travaux de groupe  

- Classification matricielle (la contraintes qui dispose de peut de points qui est déclarée prioritaire) 

- Validation des travaux. 

C’est ainsi que la classification a donné le résultat ci-après : 

Contraintes Jeunes Femmes hommes Total Classement 

Insécurité alimentaire/ Précarité des 

conditions socio-économiques 

1 1 1 3 1er 

Problème d’eau potable 1 1 2 4 2è 

Précarité des conditions socio sanitaires 

et socio éducatives 

2 1 2 5 3è 

Dégradation de l’environnement 2 3 2 7 5è 

Problèmes spécifiques aux femmes et 

aux jeunes 

1 1 3 5 3è exo 

 

La Prioriation des contraintes a donné le résultat ci-après : 

1er. Insécurité alimentaire/ Précarité des conditions socio-économique ; 

2è. Problème d’accès à l’eau et à l’eau potable ; 

3è. Précarité des conditions socio sanitaires et socio éducatives ; 

3è exo. Problèmes spécifiques aux femmes et aux jeunes 

5è. Dégradation de l’environnement 
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Après cette étape, les participants ont passé à la définition d’une vision, d’une mission et 

dégagés des orientations stratégiques  afin de leur permettre l’identification des projets en lien 

avec les contraintes mises en exergue lors du DPC . 

 

 VISION, MISSION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES RETENUES PAR LES 

POPULATIONS DU CANTON DADJO I 

 

L’analyse des principales contraintes a abouti à la définition de la vision, mission et les 

orientations stratégiques qui permettront aux différentes communautés de bâtir une stratégie 

conséquente en vue de la résolution de ces dernières à travers des activités. 

C’est ainsi que l’’Assemblée Générale Cantonale a dégagé une vision et une mission qui ont 

permis de formuler par la suite des orientations stratégiques pour lever les contraintes majeures 

retenues. Cette mission et cette vision ont été formulées à partir des questionnements suivants : 

- Quel type de canton les habitants veulent avoir d’ici 4 ans ? 

- Quel rôle l’ADC à travers le CCD veut-elle jouer pour atteindre les objectifs visés ? 

- Que faire pour atteindre la situation souhaitée ? 

 

 Vision 

 

Une communauté dans laquelle tout individu sans distinction puisse avoir accès à 

l’alimentation de base, à l’eau potable, aux soins primaires, à l’éducation, et exercer 

pleinement ses droits et devoirs. 

 

 Mission  
 

Œuvrer pour le développement intégral du canton à travers un mécanisme de gestion 

concertée afin d’améliorer de manière durable les conditions socio-économiques et 

culturelles des populations tout en mettant un accent particulier sur la valorisation des 

ressources naturelles. 

 Axes  stratégiques 

 

Les axes ont été définis par rapport aux contraintes majeures retenues. Elles ont été 

suffisamment détaillées pour faciliter le travail de typologie des projets avec le bureau de l’ADC, 

le comité de rédaction du PDL,  les animateurs locaux  et en assemblée générale avec les 

commissions thématiques. 

Après l’analyse des principales contraintes, sept axes stratégiques ont été dégagés : 

- Amélioration des conditions socio sanitaires et socio éducatives ; 
- Amélioration des conditions socio culturelles et des jeunes ; 
- Amélioration  des conditions de production, d’écoulement des produits agricoles, d’élevage et de 

cueillette ; 



36 | P a g e  
Plan de développement local du canton Dadjo I 

- Amélioration des conditions socio économiques des ménages ; 
- Mettre en place des mécanismes pérennes de protection de l’environnement, conservation et de 

valorisation des ressources naturelles ; 
- Amélioration des mécanismes de  gouvernance et de démocratie à la base. 

 
Typologie   et hiérarchisation des Projets retenus 
 

En fonction des axes retenus par l’assemblée générale (AG), le comité de rédaction du PDL et 

le bureau de l’ADC (CCD) ont défini les types de projets susceptibles de figurer dans le plan de 

développement cantonal en réponse aux principales contraintes analysées. Ces types de 

projets ont été adoptés ensuite par l’assemblée générale. Pour chaque type de projet, il est 

proposé les types d’acteurs qui peuvent en être porteurs, afin de faciliter l’étape d’identification 

dans les villages. Les types de projets sont formulés et priorisés en fonction des contraintes 

majeures retenues et selon les axes définis de manière consensuelle : 

 

Axe stratégique 1 : Amélioration des conditions de production et d’écoulement des 
produits agricoles, de cueillette et  d’élevage . 
 

- Agriculture 

 Appui en équipement/matériels agricoles  
 Construction des magasins de stockage des produits agricoles et de cueillette  
 Acquisition des produits phytosanitaires  
 Formation en technique de cultures attelées  
 Construction des ouvrages de conservation des eaux superficielles, défense et restauration des 

sols et agroforesterie  
 Appui à l’acquisition des équipements des cultures maraîchères  
 Renforcement des capacités des organisations en technique de production, de 

commercialisation et de transformation des cultures maraîchères  
 Mise en valeur des bas-fonds et  des périmètres maraîchers  
 Promouvoir l’intensification et la diversification des cultures  
 Appui à la création des unités de transformation  
 Développement de la lutte contre les ennemis de cultures  

 
Elévage 
 

 Formation des auxiliaires d’élevage 
 Dotation des auxiliaires en kits vétérinaires  
 Construction des parcs de vaccination 
 Création des groupements d’intérêt pastorale 
 Développement des actions de plaidoyer pour le contrôle des produits vétérinaires d’origine 

douteuse et sensibilisation des éleveurs sur les risques des médicaments d’origines douteuse 

 Axe stratégique 2 : Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable 

 

 Fonçage des puits et forages villageois 
 Aménagement des systèmes de rétention d’eau pour favoriser l’infiltration des eaux ; 
 Entretien des points d’eau existants 
 Réaliser des études techniques pour cibler les points d’eau 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Deputy%20Field%20Manager/user/Mes%20documents/Thématique%20SA/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/cANEVAS%20UTILISE%20PAR%20proadel.doc%23_Toc183930709%23_Toc183930709
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 Axe stratégique 3 : Amélioration des conditions socio-éducatives et socio-
sanitaires 

 

 Création d’autres centres de santé dans les villages éloignés remplissant les critères ;  

  Entreprendre des campagnes de sensibilisation sur  la santé ; 

  Mobilisation des ressources additionnelles pour rendre plus accessibles les soins aux 

vulnérables 

  Entreprendre des actions de sensibilisation  sur l’hygiène et l’assainissement ; 

  Réalisation dans les villages des structures d’assainissement (latrines) ; 

  Mobilisation des ressources pour la construction des écoles ; 

  Entreprendre des actions de renforcement des capacités des enseignants en poste et solliciter 

d’autres  qualifiés ;  

 Redynamisation des APE ;  

 Création des AGR au sein des écoles ; 

 Entreprendre des actions de sensibilisation des parents ; 

 Création d’autres centres d’alphabétisation, appuyer et redynamiser ceux qui existent. 

 

 Axe stratégique 4 : Améliorations des conditions socio-économiques des 
populations et en particulier des femmes et des jeunes 
 

 Initier des activités génératrices de revenu dans tous les domaines : agriculture, élevage, 
commerce, unités de transformations en faveur des femmes, jeunes et groupes vulnérables… 

 Constitution des greniers de sécurité alimentaire  

 Promouvoir le renforcement des capacités techniques en lien avec chaque AGR initiée 

 Améliorer la circulation des biens et des personnes 

 Favoriser l’accès au crédit 
 

 Axe stratégique 5 : Mettre en place des mécanismes pérennes de protection de 
l’environnement, conservation et de valorisation des ressources naturelles. 

 Entreprendre des actions de conservation des eaux superficielles et de défense et restauration 
des sols 

 Entreprendre des actions de reboisement  

 Entre des actions de construction des ouvrages de rétention d’eau pour alimenter les nappes 
phréatiques 

 Entreprendre des actions de sensibilisation sur la loi N° 14 régissant la gestion de 

l’environnement 

 Création des espaces de concertation entre agriculteurs et éleveurs. 

 

 Axe stratégique 6 : Amélioration des mécanismes de  gouvernance et de 
démocratie à la base. 

 Sensibilisation et formation sur la loi N°14 sur l’environnement ; 

 Formation des para juristes ; 

 Renforcement de la viabilité des OP à travers la structuration/restructuration et des formations. 
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IV- Projets de développement planifiés sur la durée du plan 
 

 Domaine environnement et GRN 

Dans le domaine de l’environnement, 3 types de projets ont été exprimés et planifiés dans l’ensemble du canton. Les 5 types de 

projet visant l’environnement ont des objectifs variés avec des projets liés aux cinq typologies : 

 Construction des diguettes/cordons pierreux : un seul projet est planifié dans le cadre de construction des diguette et 
cordons pierreux. 

- Ce projeta pour objectif principal de stabiliser l’érosion hydrique  et augmenter le rendement des champs; 
 

 Reboisement : en lien avec le reboisement, onze (11) projets ont été planifiés dans différents villages du canton. 
- Les actions de reboisement visent à lutter contre la désertification par la mise en place des plants forestiers et fruitiers pour le 

reboisement 
 

 Aménagement de marre artificielle/ Creusage de basin de rétention d’eau : deux (2) projet sont planifiés dans le cadre de 
l’aménagement de marre artificielle et creusage de basin de rétention d’eau. 

-  Ces projets visent comme objectif à relever  la nappe phréatique pour alimenter les puits pratiquer des activités agricoles. 
 

 Construction des micro- barrages et matériels de travail : 1 projets est planifié dans le cadre de construction des micro-barrages 
accompagné des matériels de travail. 

- Ce projet a pour objectif principal d’alimenter la nappe phréatique pour augmenter la quantité d’eau dans les puits et stabiliser l’érosion 
hydrique ; 

 

 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (FCFA) Disponibilité 
financière (FCFA) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(FCFA) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/durée Personne 
responsable 

2014 2015 2016 2017 

1. Construction de  digues 
et cordons pierreux : 
acquisition des matériels de 
travail 

MAmbegna OVD 600000 60 000 540 000  X    Président du 
CVD 

2. Reboisement avec 1000 
plants  

Mambegna OVD et Grpt 
Manbada 

500 000 50 000 450 000  200 200 300 300 Président du 
CVD et du 

3. Reboisement avec 
10 000 plants et matériels : 
10 brouettes et 10 pelles, 20 

Degas OVD Grpt 
Almada 

500 000 50 000 450 000  200 300 300 200 Président du 
CVD et du 
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râteaux, 50 barres à mine, 
50 bottes et 50 
imperméables 

4. Production des plants 
d’arbres fruits : acquisition 
des semences d’arbres 
fruitiers et de 1000 pots 

Coffio  Nié et Assisse 500 000 50 000 450 000  X     Pst du 

5. Aménagement d’une 
marre artificielle pour 
alimenter la nappe 

Mambegna OVD 15 000 000 3 750 000 11 250 000   X   Président du 
CVD 

6. Reboisement avec 1000 
plants 

Mondain 1  Nadar 500 000 50 000 450 000  200 300 300 200 Président du 
Grpt 

7. Reboisement avec 
10 000 plants et matériels : 
10 arrosoirs, 10 brouettes et 
10 pelles 

Fani OVD 500 000 50 000 450 000  200 300 300 200 Prêt du CVD 

8.  Curage de la marre 
artificielle 

Douziat 1 OVD 2 000 000 200 000 1 800 000    X  Prêt du CVD 

9. Acquisition des matériels 
pour la mise en place d’une 
pépinière pour le 
reboisement : 10 brouettes, 
10 pioches, 10 pelles, 10 
seaux, 10 râteaux, 10 Daba 
et 500 pots 

Banda 2 Centre  alpha 
en français 

500 000 50 000 450 000   X X X Prêt CVA 

10. Mise en place d’une 

pépinière de 500 plants pour 

le reboisement 

Banda 4 Centre Apha en 
langue Dadjo 

250 000 25 000 225 000   150 150 200 Prsdt du CVA 

11. Acquisition des 
matériels pour la mise en 
place d’une pépinière pour 
le reboisement : 1 
motopompe, 5 brouettes, 3 
barres à mine, 10 arrosoirs, 
10 pelles, 10 pioches, 5 
paires de bottes 1000 pots, 
3 puits busés et grillage 
pour la clôture d’1 ha 

Badambi OVD et Al-
nadja 

2 000 000 200 000 1 800 000  200 300 300 200 Prsdt du CVD 

12. Mise en place d’une 
pépinière de 900 plants pour 
le reboisement 

Amyoma OVD 500 000 50 000 450 000  200 300 200 200 Pst du CVD 

13.  Mise en place d’une 
pépinière de 500 plants pour 
le reboisement 

Harazé OVD 250 000 25 000 225 000   200 200 100 Prêt du CVD 

14.  Mise en place d’une 
pépinière de 500 plants pour 
le reboisement 

Bawiat OVD et jeunes 250 000 25 000 225 000   200 200 100 Prsdt du CVD 

15. Construction de  2 
barrage et matériels de 

Baiwangué OVD 10 000 000 1 000 000 9 000 000  1 1   Président du 
CVD 
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travail 

Sous total des coûts domaine environnement et GRN 23 850 000 2 285 000 21 465 000       
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 Domaine Agriculture/Elevage/Pêche 
 

En lien avec le domaine agriculture/élevage et pêche, 10 types de projets ont été exprimés et  planifiés. Ils se présentent comme 
suit :  
 

 Construction  des magasins stockage/réhabilitation: sur la rubrique construction des projets de magasins de stockage des 
produits agricoles, 20 projets ont été exprimés par les populations. 

- Les magasins de stockage ont pour objectif de securiser les produits agricoles et de cueillette et aider les producteurs à mieux les 
gerer. 
 

 Acquisition de matériels agricoles (charrues et tracteurs) : En lien avec la rubrique des projets d’acquisition des matériels 
agricoles, 33 projets ont été planifiés :  

- Les projets de matériels agricoles visent comme objectif à accroitre la production agricole par la capacité d’emblaver des surfaces 
plus importantes. 
 

 Formation des auxiliaires d’élevage et pharmacie/produits vétérinaires: En lien avec la formation des auxiliaires d’élevages, 4 
projets ont été planifiés. 

- La formation des auxiliaires d’élevage vise comme objectif à assurer une couverture vétérinaire de proximité pour la santé animale. 
 

 Creusage/curage de marre artificielle : sur cette rubrique, 4 projets sont été planifiés. 
-  Ces projets visent comme objectifs à améliorer l’accès à l’eau au bétail 

 
 Acquisition des produits phytosanitaire : Dans cette catégorie 2 projets sont été exprimés et planifié. 
-  L’acquisition des produits phytosanitaires vise comme objectif d’assurer letraitement des semences pour lutte contre les termites et 

autre rongeurs. 
 

 Aménagement des champs/diguettes : acquisition de matériels et des outils de travail : 8 projets sont été exprimés et planifié 
sur cette rubrique. 

- Ce projet vise comme objectif à retenir les eaux de ruissellement pour favoriser l’infiltration et augmenter le rendement des champs. 
 

 Acquisition des semences pluviales précoces/améliorées : Un seul projet pilote à l’échelle cantonale a été exprimé et planifié en 
lien avec cette rubrique. 

- Il vise comme objectif d’augmenter la production agricole à travers des semences précoces/améliorées adaptées. 
 

 Construction de  parcs de vaccination : sur cette rubrique 4 projets regroupant plusieurs villages ont été planifiés 
-  Ces projets visent comme objectif à améliorer la santé animale à travers une meilleure couverture vaccinale.  
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 Construction des puits pastoraux:Trois (3) projets sont exprimés et planifiés 

- Ces projets visent comme objectifs à ameliorer l’accès à l’eau au bétail 

 Formation sur les techniques agricoles : un projet d’envergure cantonale a été exprimé et planifié. 

- Il vise comme objectif à renforcer les capacités techniques des producteurs sur les itinéraires techniques et les techniques de culture 

attelée et à tracteurs pour une meilleure production 

 

 Acquisitions des moules à buses et matériels de travail : Un seul projet sollicité et planifier 

- Ce projet vise comme objectif l’acquisition d’équipement pour favoriser l’agriculture de contre saison à travers des petits 

aménagemnts /puits et former une expertise locale dans ce domaine. 

 Aménagement de marre artificielle: un (1) projet est planifié dans le cadre de l’aménagement de marre artificielle. 
-  Ce projet vise à améliorer les conditions des éleveurs par la disponibilité de l’eau pour le bétail pour exploiter les paturages.   . 

 

 
Titre du projet Localisation et 

couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière (Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/durée Personne 
responsible 

2014 2015 2016 2017 

1. Renforcement avec  2 tracteurs Bardangal  OVD Pladoyer au près des autorités et des services de 
l’agriculture/PNSA 

 1 1   Président du 
CVD 

2.Acquisition de 42 charrues Bardangal OVD  3 150 000 787 500 2 362 500  12 10 10 10 Président du 
CVD 

3. Acquisition des produits 
vétérinaires 

Bardangal Grpt Al-riada 500 000 125 000 375 000   X   Pésident du 
gip 

4.Acquisition de 20 charrues Mambegna OVD 1 500 000 375 000 1 125 000  10 10   Président du 
CVD 

5.Aménagement d’une marre 
artificielle 

Mambegna OVD 15 000 000 3 750 000 11 250 000    X  Prsdt du CVD 

6. Formation de 4 auxiliaires 
d’élevage et dotation en kit 
vétérinaires 

Mambegna OVD 800 000 200 000 600 000   X   Prsdt du GIP 

7. Acquisition de 3 charrues Dega OVD 225 000 56 250 168 750  3    Président du 
CVD 

8.Acquisition d’une charrue Dega Grpt 
Ambassatna 

75 000 18 750 56 250  1    Prsdt du grpt 

9.Acquisition de 16 charrues Bardangal Grpt Hockiné 1 200 000 300 000 900 000  4 4 4 4 Président du  
Grpt 

10. Acquisition de 6 charrues Fani OVD 450 000 112 500 337 500  3 3   Prsdt du CVD 

11.Aquisition de 100 charrues Mambegna Union des 
grpts Istifac 

7 500 000 1 875 000 5 625 000  20 30 30 20 Président de 
l’union 
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12. Construction d’un magasin de 
stockage  

Bardangal OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000    1  Président du 
CVD 

13. Construction d’un magasin de 
stockage 

Dega OVD 12  000 000 3 000 000 9 000 000   1   Président du 
CVD 

14. Acquisition de 3 charrues 
 

Bardangal Grpt 
Dargongué 

225 000 56 250 168 750  3    Président de  
Grpt 

15. Acquisition de 4 charrues et 
une paire de bœufs 

Bardangal Grpt Goubani 550 000 137 500 412 500  2  2  Président du 
Grpt 

16. Création et construction d’un 
parc de vaccination 

Douziat 1 et 
Douziat 2 

OVD 11 000 000 2 750 000 8 250 000   1   Prsdt de CVD 

17. Curage d’une marre artificielle Douziat 1 OVD 5 000 000 1 250 000 3750 000    3  Président du 
CVD 

18. Construction d’un magasin Douziat 2 

 
OVD et grpt 
Poussina 
ACORD 
Samé 

12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Prsdt  du CVD 
et des 
groupements 

19. Construction d’un magasin de 
stockage 

 
Asi 

OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1    Prsdt du CVD 

20. Construction d’un magasin de 
stockage 

 
Siwilwil 

OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1    Prsdt du CVD 

21. Construction d’un magasin de 
stockage 

 
Zama 

OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000    1  Président du 
CVD 

22. Construction d’un magasin de 
stockage 

 
Baiwangué 

(Mouraye) 

OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1    Président du 
CVD 

23. Aménagement d’une marre 
artificielle 

Baiwangué 
(Mouraye) 

OVD 15 000 000 3 750 000 11 250 000     1 Président du 
CVD 

24. Acquisition de 4 charrues Mondjino 1 Grpt Alhabo 300 000 75 000 225 000  2  2  Président du 
grpt 

25. Acquisition de 2 charrues Mondjino 1 Grpt Al-Nafi 150 000 37 500 112 500  2    Président du 
grpt 

26. Acquisition de 6 charrues Mondjino 2 Grpt Louma 450 000 112 500 337 500  3   3 Président du 
grpt 

27. Acquisition de 4 charrues Mondjino 2 Grpt 
Alhanouna 

300 000 75 000 225 000  2 2   Président du 
grpt 

28. Acquisition de 5 charrues Mondjino 2 Grpt Istifac 375 000 93 750 281 250  3  2  Président du 
grpt 

29. Acquisition de 6 charrues Mondjino 2 Grpt 
Ambasatna 

450 000 112 500 337 500  2 2 2  Président du 
grpt 

30. Construction d’un magasin 
villageois 

Doungoulou OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Président du 
CVD 

31 Construction d’un magasin de 

stockage des denrées 

alimentaires  

Banda 3 OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000    1  Président du 
CVD 

32. Acquisition de 4 charrues et 2 

paires de bœufs   

Banda 5 Grpts Bittami 800 000 200 000 600 000  2  2  Prsdt des grpts 
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33. Construction d’un magasin de 
stockage 

Banda 5 OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Prsdt du CVD 

34. Acquisition de matériels 

agricoles :  

5 charrues BP4 et 5 paires de 

bœufs  

Alloye Grpt Amkhala 1 625 000 406 250 1 218 750  2 2 1  Président du 
CVD 

35. Création d’une pharmacie 

vétérinaire  

Alloye GIP 500 000 125 000 375 000   1   Président 
duGip 

36. Acquisition des matériels 

agricoles : 7 charrues BP4, avec 

7 paires de bœufs  

Dombiro Grpt 
Assalama 

2 275 000 568 750 1 706 250  3 2 2  Président du 
grpt 

37. Construction d’un magasin de 

stockage de céréales 

Dombiro OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1    Prsdt du CVD 

38. Balisage d’un couloir de 

transhumance de 15 km 

Dombiro OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   2   Prsdt du CVD 
et chef de 
village 

39. Construction d’un magasin 

villageois de stockage des 

céréales 

Kounio OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Prsdt du CVD 

40. Acquisition des matériels 

agricoles : 5 charrues BP4 avec 5 

paires de bœufs  

Badanbi Grpt Al-Afya 1 625 000 406 250 1 218 750  2 2 1  Président du 

grpt 

41. Acquisition des matériels 

agricoles : 2 charrues BP4. 

Surbodon Grpt Alnadja 150 000 37 500 112 500  2    Président du 

grpt 

42. Construction d’un magasin 

villageois de stockage 

Surbodon OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Prsdt du CVD 

43. Acquisition de matériels 

agricoles : 3 charrues BP4 

Gadjira Grpt Atteiba 225 000 56 250 168 750  2 1   Président du 
grpt 

44. Acquisition de matériels 

agricoles : 8 charrues BP4 

Kichina OVD et 
jeunesse 

600 000 150 00 450 000  3 3 2  Prsdt du CVD 

45. Acquisition des matériels pour 

l’aménagement des champs de 

berberé : 150 ha 

Kichina  OVD 750 000 187 500 562 500  X    Prsdt du CVD 

46. Acquisition de matériels pour 

l’aménagement des diguettes 

dans les champs : 16 brouettes, 

16 pioches, 20 pelles, 8 

dameuses ; 11 masses, 10 

râteaux 

Roumou OVD 750 000 187 500 562 500  X    Prsdt du CVD 

47. Acquisition de matériels 

agricoles : 10 charrues BP4 et 

Roumou  OVD 1 050 000 262 500 787 500  3 3 2 2 Prsdt du CVD 



45 | P a g e  
Plan de développement local du canton Dadjo I 

150 houes traditionnelles 

48. Construction d’un magasin 

villageois de stockage des 

produits agricoles 

Roumou OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Prsdt du CVD 

49. Aménagement des champs 

de berbéré : acquisition des 

matériels pour la  construction 

des diguettes 

Froundoulé OVD 750 000 187 500 562 500  X    Prsdt du CVD 

50. Acquisition de matériels 

agricoles : 6 charrues BP4. 

Froundoulé OVD 450 000 112 500 337 500  2 2 2  Prsdt du CVD 

51. Acquisition des matériels 

agricoles : 4 charrues BP 4, 4 

paires de bœufs  et 1 tracteurs 

Amyoma OVD 8 800 000 2 200 000 6 600 000  2 2   Prsdt du CVD 

52. Aménagement des champs 

de berbéré : acquisition des 

matériels pour la  construction 

des diguettes 

Amyoma OVD 750 000 187 500 562 500  X    Prsdt du CVD 

53. Acquisition des matériels 

agricoles : 2 charrues BP 4 

Hilélé Grpt ACORD 
Al-Afia 

150 000 37 500 112 500  2    Prsdt du grpt 

54. Acquisition de 100 sachets de 

produits phytosanitaires pour le 

traitement des semences 

Hilélé OVD 150 000 37 500 112 500  50 50   Prsdt du CVD 

55. Acquisition de 3 charrues BP 

4 et une paire de bœufs  

Idadout OVD 475 000 118 750 356 250  2 1   Prsdt du CVD 

56. Aménagement des champs 

de berbéré : acquisition des 

matériels pour la  construction 

des diguettes 

Amdakour OVD 750 000 187 500 562 500  X    Prsdt du CVD 

57. Acquisition de 200 sachets de 

produits phytosanitaires pour le 

traitement des semences 

Amdakour OVD 300 000 75 000 225 000  100 100   Prsdt du CVD 

58. Construction d’1 magasin 

villageois de stockage 

Amdakour OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1    Prsdt du CVD 

59. Construction d’1 magasin 

villageois de stockage 

Harazé OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Prsdt du CVD 

60. Aménagement des champs 

de berbéré : acquisition des 

matériels pour la  construction 

des diguettes 

Harazé OVD 750 000 187 500 562 500  X    Prsdt du CVD 

61. Acquisition de 3 charrues BP 

4 et d’1 tracteur 

Harazé OVD 7 725 000 1 931 250 5 793 750  2 1 1  Prsdt du CVD 
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62. Construction d’un puits 

pastoral 

Harazé OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000    1  Prsdt du CVD 

63. Construction d’un puits 

pastoral 

Binga OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000    1  Prsdt du CVD 

64. Acquisition de 10 charrues BP 

4 

Binga Gsrpt 750 000 187 500 562 500  3 3 2 2 Prsdt du CVD 

65. Construction d’un magasin 

villageois de stockage 

Binga OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1    Prsdt du CVD 

66. Aménagement des champs 

de berbéré : acquisition des 

matériels pour la  construction 

des diguettes 

Bawiat OVD et 
jeunes 

750 000 187 500 562 500  X    Prsdt du CVD 

67. Acquisition des matériels 

agricoles : 2 charrues et 2 paires 

de bœufs. 

Bawiat Grpt Salamat 650 000 162 500 487 500  1 1   Prsdt du grpt 

68. Construction d’un magasin 

villageois de stockage des 

produits agricoles 

Gawainé OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Prsdt du CVD 

69. Aménagement des champs 

de berbéré : acquisition des 

matériels pour la  construction 

des diguettes 

Delep OVD 2 250 000 562 500 1 687 500  X X X X Prsdt du CVD 

70. Acquisition des matériels 

agricoles : 4 charrues BP4 

Delep 1, Delep 
3 

Grpt Istifac 
(Botolyat), 
Grpt Arbout-
Soulbak 

300 000 75 000 225 000   

2 

 2  Prsdt des grpts 

71. Construction d’un puits 

pastoral 

Delep OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000    1  Prsdt du GIP 

72. Creusage d’une marre 

artificiel de 500 m² 

Delep OVD 15 000 000 3750 000 11 250 000    1  Prsdt du CVD 
et du Gip 

73. Création et construction d’un 

parc de vaccination 

Delep OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000   1   Prdt du CVD et 
du Gip 

74. Formation de 6 auxiliaires 

d’élevage et dotation en kit 

vétérinaire 

Delep OVD 1 200 000 300 000 900 000   6   Prdt du Gip 

75. Construction de 3 magasins 

de stockage des produits agricole 

Delep 1 ; Delep 
2 ; Delep 3 

OVD 36 000 000 9 000 000 27 000 000   1 2  Prsdt du CVD 

76. Formation de 2 auxiliaires 

d’élevage et dotation en kit 

vétérinaires. 

Binga OVD 400 000 100 000 300 000   X   Prsdt du CVD 

77. Acquisition / 

Multiplication/diffusion des 

semences précausses 

Echelle canton ADC 10 000 000 2 500 000 7 500 000  X X Xm  CCD 
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/améliorées dans des villages et 

sites pilotes 

78. Réhabilitation du magasin 

communautaire 

Banda 2 OVD 4 000 000 1 000 000 3 000 000  X     

79. Aménagement d’une marre 
artificielle pour le bétail 

Nikel OVD 15 000 000 3 750 000 11 250 000  x    Président du 
CVD 

80. Acquisition de 5 moules à 

buse, 5 brouettes et 10 pelles 

Delep CPA 380 000 95 000 285 000  X     

81. Formation sur les techniques 

culturales : itinéraires techniques, 

culture attelée/à tracteurs.  

Echelle canton ADC 8 000 000 2 000 000 6 000 000  X X X  CCD 

82. Acquisition des produits 
vétérinaires et formation de 2 
auxiliaires d’élevage 

Tchofio Grpt Al-riada 900 000 225 000 675 000   X   Pésident du 
gip 

Sous total des coûts domaine agriculture/élevage/ pêche 440 480 000 110 120 000 330 360 000       

 

 Domaine Economie 

En lien avec le domaine économie, 14 types de projets ont été exprimés et planifiés. Ils se présentent comme suit :  
 

 Aménagement de périmètre maraicher et acquisition des matériels et intrants : Le maraichage est le type de projet les plus 

sollicité car il répond aux besoins immédiats des populations. Au total 46 projets ont été exprimés et planifiés : Ces projets se 

résument dans l’acquisition des outils/équipements, des intrants et des petits aménagements. 

- Objectif :   créer et diversifier les sources de revenus à travers  la production maraîchère. 

 

 Acquisition de moyens de transport (charrettes) : 24 demandes planifiées sur cette rubrique. Ces demandes englobent les 

charrettes équines, les charrettes bovines et parfois avec les animaux pour traction (bœuf ou cheval) 

- Objectif : améliorer les conditions de transport et reduire le temps de corvée des producteurs. 

 

 Acquisition de décortiqueuses d’arachide : 1 seul projet planifié sur cette rubrique. 

-  Objectif : allégement des taches aux femmes et création des AGR. 

 

 Acquisition de moulins à mil : 7 projets planifiés sur cette rubrique. 

- Allégement des taches aux femmes et création des AGR. 
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 Acquisition de presses à huile moderne et traditionnelle : 5 demandes exprimées et planifiées 

- Objectif : allégement des taches aux femmes et création des AGR. 

 

 Création et construction de Caisse d’épargne et de crédit : 6 projets sollicités et planifiés. 

- Objectif : mettre en place un mécanisme endogène des caisses autogérées pour drainer l’épargne locale et favoriser l’accès au 

crédit. 

 

 Aménagement  de piste rurale : 6 projets regroupant plusieurs villages sont sollicités et planifiés. 

-  Objectif : désenclaver les villages et faciliter la circulation des biens et des personnes. 

 

 Développement de petit élevage et embouche de bovin et caprins : 26 demandes exprimés et planifiés 

- Objectif : favoriser la création des AGR. 

 

 Acquisition d’extrudeuses : 8 projets exprimé et planifié 

- Objectif : créer des AGR pour les femmes et faciliter leurs taches. 

 

 Acquisition des machines à coudre : 3 demandes exprimées et planifiées 

- Objectif : créer des AGR et former des professionnels en couture 

 

 Boucherie/petit commerce de viande : 4 demandes exprimées et planifiées 

- Objectif : Créer des AGR 

 

 Petit commerce des produits locaux (arachide, sésame) : 3 demandes exprimées. 

- Objectif : Créer des AGR. 

 

 Elevage de volaille et vente : 6 projets exprimés et planifiés. 

- Objectif : créer des AGR. 

 

 Commercialisation de la gomme arabique : 1 seul projet ressorti et planifié 

- Objectif : créer des AGR 
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Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financemen
t attendu 
des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaire
s actuels 
et 
potentiels 

Début probable/durée Personne 
responsible 2014 2015 2016 2017 

1. Acquisition des matériels pour le 
maraichage : 20 motopompes,  des 
semences maraichères et la clôture avec 
grillage de 3 ha 

Bardangal OVD et grpts 7 500 000 1 875 000 5 625 000  X X   Président du CVD 

2. Acquisition d’une motopompe et 
construction de 2 puits maraichers 

Mambegna 
 

Grpt des 
éleveurs 

1 200 000 300 000 900 000  X    Présidentes du grpt 

3. Construction de 3 puits maraichers, 
acquisition d’une motopompe et 
matériels : 10 arrosoirs, 10 brouettes, 10 
pioches, 10 pelles, 10 râteaux, 20 Daba 
et des semences maraichères 

Dega 
 

Grpt Al-Afia 2 200 000 550 000 1650 000  X X   Prsdt du grpt 

4. Maraichage : 1 puits, acquisition de 
matériels de maraichage : 5 pelles, 5 
daba, 5 râteaux, 5 arrosoirs, 5 seaux et 
des semences maraichères 

Dega 
 

Grpt Al-
Mahana 

1 000 000 250 000 750 000   X   Prsdt du grpt 

5. Acquisition de 3motopompes pour le 
maraichage 
 

Dega OVD 600 000 150 000 450 000  X    Président du  CVD 

6. Acquisition de 10 charrettes Mambegna OVD 2 500 000 625 000 1 875 000  3 4 3  Présidentes du 
CVD 

7. Acquisition des intrants et matériels de 
maraichage : 1 puits maraichers, 1 
motopompe, 5 pelles, 5 daba, 5 râteaux, 
5 seaux, 5 arrosoirs et des semences 

Dega Gpt 
Ambassatna 

1 200 000 300 000 900 000  X X   Présidentes des 
grpts 

8. Aménagement d’un périmètre 
maraichers : 2 puits maraichers, 1 
motopompes, 5 pelles, 5 pioches, 5 daba, 
5 râteaux, 5 arrosoirs, 1à seaux et 
semences maraichères  

Dega Grpt 
Almoussada 

1 700 000 425 000 1 275 000  X X   Présidentes du grpt 

9. Acquisition de 4 motopompes  pour le 
maraichage 

Bardangal Grpt Hockiné 800 000 200 000 600 000  X    Président du grpt 

10. Acquisition de 3 charrettes Bardangal Grpt Hockiné 750 000 187 500 562 500   1 1 1 Président du grpt 

11. Construction de 10 puits maraichers 
et matériels : 48 arrosoirs, 20 brouettes, 4 
motopompes, semences maraichères, 
produits phytosanitaires et clôture d’un 
Ha de périmètre maraicher 

Fani OVD et Grpt 
Machourou 

7 100 000 1 775 000 5 325 000  X X X  Président du CVD 
et des grpts 

12. Acquisition de 10 charrettes et 10 
paires de bœufs 

Mambegna Union des 
Grpt Istifac 

5 500 000 1 375 000 4 125 000  3 3 2 2 Prsdtes de l’union 

13. Construction de 5 puits maraichers, 
acquisition de 5 motopompes, semences 

Mambegna Union des 
Grpt Istifac 

5 000 000 1 250 000 3750 000  X X   Président de 
l’Union 
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maraichères et clôtures de 2 ha de 
périmètre et produits phytosanitaire   

14. Aménagement de piste rurale 
Bardangal-Mongo (45 km) 

Bardangal Grappes de 
Fani 

50 000 000 1 250 000 3750 000    X X Président du 
comité  

15. Renforcement de la caisse d’épargne 
et de credit  

Bardangal Groupements 
et individus 

5 000 000 1 250 000 3750 000   X X  Prsdt des grpts 

16. Renforcement de la caisse d’épargne 
et de crédit 

Fani et Mambegna Grappe de 
village 

10 000 000 2 500 000 7 500 000   X X  Président du 
comité 

17. Acquisition d’une charrette et 3 porte 
tout 

Bardangal Grpt 
Dargongué 

400 000 100 000 300 000  1 2 1  Président du grpt 

18. Acquisition des semences 
maraichères  et réalisation de 4 puits 
maraichers 

Abrèche Grpts Bondiko 2 500 000 625 000 1 875 000  X X   Prsdt du grpt 

19.  Acquisition des intrants et matériels 
de maraichage : 20 brouettes, 40 
arrosoirs, 40 seaux, grillage  pour 1 ha et 
produits phytosanitaires 

Tchofio Grpt Nié et 
Assasse 

1 500 000 375 000 1 125 000  X X   Prsdts des grpts 

20. Création d’une caisse d’épargne et de 
crédit  avec un capital  4 000 000F pour le 
crédit 

Douziat 1 et Douziat 
2 

Union Grpt s 
Allah Karim 

16 000 000 4 000 000 12 000 000   X   Prsdtes de l’union 

21. Acquisition de 2 charrettes et 2 porte 
tout 

Douziat 1 Union Grpt s 
Allah Karim 
 

600 000 150 000 450 000  2  2  Prsdtes de l’union 

22. Acquisition de 2 machines à coudre 
avec des kits 

Douziat 1 Grpts Afalker 250 000 62 500 187 500   1 1  Prsdtes du grpt 

23. Acquisition de 6 extrudeuses à patte 
d’arachide  et 6 sacs d’arachide 
décortiquée 

Douziat 1 Grpts Afalker 420 000 105 000 315 000  2 2 2  Prsdtes de grpt 

24. Elevage de 20 têtes des caprins  Baiwangué Grpts Alnadja 400 000 100 000 300 000   X   Prsdte de grpt 

25. Elevage de la volaille : 50 poules et 5 
coqs et construction d’un poulailler 

Baiwangué Grpt Amraini 610 000 152 500  457 500    X  Prsdt du  grpt 

26. Embouche bovine de 10 têtes Baiwangué Grpt Tosin-Tidi 1 250 000 312 500 937 500   X   Prsdt du grpt 

27. Commercialisation de 30 sacs 
d’Arachide décortiquée 

Zouri Grpt 1 200 000 300 000 900 000  X    Prsdt du grpt 

28. Acquisition de matériels de 
maraichage et des semences : 8 
arrosoirs, 10 pelles et 6 pioche s 

Mondjino 1 Grpt Alhabo 500 000 125 000 375 000  X    Prsdt du  grpt 

29..Acquisition de matériels de 
maraichage et des intrants : 6 arrosoirs, 4 
pioche s et 5 rouleaux de grillage pour 1/2 
ha 

Mondjino 1 Grpt Al-Nafi 1 000 000 250 000 750 000  X    Prsdt du  grpt 

30. Acquisition des matériels pour le 
maraichage et des intrants : 1 puits 
maraichers, 1 motopompe, 10 arrosoirs, 5 
pelles et 4 pioches 

Mondjino 2 Grpts Louma 1 200 000 300 000 900 000  X    Prsdt du  grpt 

31. Acquisition des matériels pour le 
maraichage et des intrants :  1 
motopompe, 5 arrosoirs, 4 pelles et 2 

Mondjino 2 Grpt Istifac 700 000 175 000 525 000  X    Prsdt du  grpt 
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râteaux 

32. Acquisition des matériels pour le 
maraichage et des semences : 6 
arrosoirs, 5 pelles, 2 râteaux,  grillage 
pour ½ ha et 4 pioches 

Mondjino 2 Grpt 
Ambassatna 

1 000 000 250 000 750 000  X    Prsdt du  grpt 

33. Acquisition de 2 charrettes Mondjino 1 Grpt Alhabo 500 000 125 000 375 000   1  1 Prsdt du  grpt 

34. Acquisition d’une charrette Mondjino 1 Grpt Al-Nafi 250 000 62 500 187 500    1  Prsdt du  grpt 

35. Acquisition d’une charrette Mondjino 2 Grpt Louma 250 000 62 500 187 500    1  Prsdt du  grpt 

36. Acquisition d’une charrette Mondjino 2 Grpt 
Alhanouna 

250 000 62 500 187 500   1   Prsdt du  grpt 

37. Acquisition de 2 charrettes Mondjino 2 Grpts Istifac 500 000 125 000 375 000  1   1 Prsdt du  grpt 

38. Commerce des arachides, sésame et 

gombo 

Doungoulou Grpts Al-
Hanouna 
(femmes) 

300 000 75 000 225 000  X    Prsdt du  grpt 

39. Commerce des chèvres et moutons Doungoulou Grpt Istifac 
(Hommes) 

500 000 125 000 375 000   X   Prsdt du  grpt 

40. Acquisition d’équipements, matériels 

et semences de maraichage : 1 puits 

maraicher, une motopompe, 2 brouettes, 

5 arrosoirs, 2 pelles, 2 pioches, 5 râteaux, 

5 daba, 5 seaux et grillage pour la clôture 

d’1/2 ha 

Banda 1 Grpt Djamal –
El-Chabab 

1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 

41. Acquisition d’équipements, matériels 

et semences de maraichage : 1 puits et 

grillage pour la clôture d’1/2 ha 

Banda 1 Grpt Farané 1 500 000 375 000 1 125 000  X    Prsdt du  grpt 

42. Acquisition d’équipements, semences 

et matériels de maraichage : 1 puits, 

grillage pour la clôture d’1/2 ha, 5 

arrosoirs, 2 brouettes, 2 pelles, 2 pioches, 

5 râteaux, 5 daba et 5 seaux 

Banda 1 Grpt centre 
alpha en 
langue Dadjo 

1 500 000 375 000 1 125 000  X    Prdt du CVA 

43. Commerce : boucherie et vente de 

viande séchée 

Banda 1 Grpt Nagaala 875 000 218 750 656 250   X X  Prsdt du  grpt 

44 .Embouche bovine de 15 têtes Banda 1 Union Baladia 1 875 000 218 750 656 250   X   Prsdt de l’union 

45. Commerce de viande séchée Banda 1 Grpt Walia 500 000 125 000 375 000  X    Prsdt du  grpt 

46. Embouche bovine : 8 têtes Banda 2 Grpt Chirka 
Allamia 

1 000 000 250 000 750 000    X  Prsdt du  grpt 

47. Elevage de volaille : 50 poules, 5 

coqs et construction d’un poulailler 

Banda 2 Grpt Al-Afia 610 000 152 500  457 500    X  Prsdt du  grpt 

48. Acquisition d’équipement, semences 

et matériels de maraichage : 2 puits 

maraichers, 1 motopompe et grillage 

Banda 2 Gpt féminin 
Banban 

2 000 000 500 000 1 500 000  X    Prsdt du  grpt 
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d’1/2 ha 

48. Acquisitiond’équipements, des 

semences et matériels de maraichage : 2 

puits maraichers, 2 motopompes et 

grillage pour la clôture d’ 1/2 

Banda 2 Grpt Nadjada 2 000 000 500 000 1 500 000  X    Prsdt du grpt 

49. Acquisitiond’équipement, semences 

et matériels de maraichage : 1 puits 

maraichers, 1 motopompe et grillage pour 

la clôture d’1/2 ha. 

Banda 3 Grpt Farchayé 1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 

50. Acquisition d’équipement, semences 

et matériels de maraichage : 1 puits 

maraichers, 1 motopompe, grillage pour 

la clôture d’1/2, 2 brouettes, 5 arrosoirs, 5 

pelles, 5 pioches, 5 râteaux et 5 seaux. 

Banda 3 Grpt Ewgué 1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 

51. Acquisition d’équipement, semences 

et matériels de maraichage : 1 puits 

maraichers, 1 motopompe, grillage pour 

la clôture d’1/2 ha, 1 brouette, 5 arrosoirs, 

3 pelles, 3 pioches, et 5 seaux. 

Banda Centre Alpha 
en langue 

1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du CVA 

52. Commerce : capital pour la boucherie 

(7 têtes de bœufs) 

Banda 3 Grpt Baladia 525 000 131 250 393 750   X X  Prsdt du  grpt 

53. Petit commerce des produits locaux : 

Arachide, Sésame, tomate et viande 

séchées 

Banda 3 Grpt Fadallah 400 000 100 000 300 000   X X  Prsdt du  grpt 

54. Embouche bovine : 10 têtes Banda 3 Gpt Assalama 1 250 000 312 500 937 500     X Prsdt du  grpt 

55. Elevage de volaille : 50 poules, 5 

coqs et construction d’un poulailler 

Banda 3 Grpt Nima 610 000 152 500 457 500     X Prsdt du  grpt 

56 Embouche bovine de 10 têtes Banda 4 Grpt 
Ambassatna 

1 250 000 312 500 937 500    X  Prsdt du  grpt 

57. Aménagement, semences et 

matériels pour le maraichage : 1 puits 

maraicher, 1 motopompe, grillage pour la 

clôture d’1/2 ha, 1 brouette, 3 pelles, 3 

pioche, 5 arrosoirs, 5 houes, 5 daba, 5 

seaux et 2 barres à mine . 

Banda 4 Grpt Al-Nadja 1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 

58. Aménagement, semences et 

matériels pour le maraichage : 1 puits 

maraicher, 1 motopompe, grillage pour la 

clôture d’1/2 ha, 1 brouette, 2 pelles, 2 

pioche, 3 arrosoirs, 3 daba, 2 seaux et 2 

barres à mine ? 

Banda 4 Grpt Al-Kher 1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 
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59. Acquisition d’une presse à huile 

moderne 

Banda 4 Grpt Riwina 3 000 000 750 000 2 250 000     X Prsdt du  grpt 

60. Aménagement, semences et 

matériels pour le maraichage : 1 puits 

maraicher, 1 motopompe, grillage pour la 

clôture d’1/2 ha, 2 brouettes. 

Banda 4 Grpt Nour 1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 

61.Elevage des caprins : 20 chèvres Banda 4 Grpt 
Babalrahama 

400 000 100 000 300 000    X  Prsdt du  grpt 

62. Embouche bovine : 15 têtes Banda 5 Grpt Baballah 1 875 000 218 750 656 250     X Prsdt du  grpt 

63. Embouche bovine : 15 têtes Banda 5 Grpt Tomyé 1 875 000 218 750 656 250     X Prsdt du  grpt 

64. Embouche bovine : 10 têtes Banda 5 Grpt Achera 1 250 000 312 500 937 500    X  Prsdt du  grpt 

65. Aménagement, semences et 

matériels pour le maraichage : 3 puits 

maraicher, 3 motopompes, grillage pour 

la clôture d’1 ha,  et semences 

maraichères. 

Banda 5 Union 
machallah 

3 600 000 900 000 2 700 000  X    Prsdt de l’union 

66. Commerce, boucherie : capital pour 

achat de 5 têtes de vaches 

Banda 5 Grpt 
machourou 

750 000 187 500 562 500   X X  Prsdt du  grpt 

67. Acquisition d’une presse huile 

moderne 

Banda 5 Grpt Fadoul 
Alalah 

3 000 000 750 000 2 250 000    X  Prsdt du  grpt 

68. Embouche bovine de 10 têtes  Termel Grpt Istifac  1 250 000 312 500 937 500     X Prsdt du  grpt 

69. Acquisition d’un moulin à mil Termel Grpt Arayadna 3 000 000 750 000 2 250 000    X  Prsdt du  grpt 

70. Elevage de 10 têtes de caprins Termel Grpt Ibré 1 250 000 312 500 937 500      Prsdt du  grpt 

71. Acquisition de 2 charrettes avec 2 

paires de bœufs 

Termel Grpt Bacharna 1 000 000 250 000 750 000    X X Prsdt du  grpt 

72. Acquisition de 5 extrudeuses 

d’arachide et 5 sacs d’arachide 

décortiquée 

Termel Grpt 
Astafacna 

350 000 87 500 262 500   3 2  Prsdt du  grpt 

73. Aménagement, semences et 

matériels pour le maraichage : 1 puits 

maraicher, 1 motopompe, grillage pour la 

clôture d’1/2 ha,    

Alloye Grpt Alnadja 1 700 000 425 000 1 275 000   X   Prsdt du  grpt 

74. Embouche bovine de 10 têtes Alloye Grpt Anina 1 250 000 312 500 937 500    X  Prsdt du  grpt 

75. Elevage de 40 poules, 5 coqs et 

construction d’un poulailler. 

Alloye Grpt Amchar 590 000 147 500 442 500    X  Prsdt du  grpt 
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76. Cultures maraichères ; acquisition de 

matériels, semences et aménagement : 1 

puits, 1 motopompe, grillage pour la 

clôture 1/2  

Dombiro Grpt Al-Afya 1 200 000 300 000 900 000  X    Prsdt du  grpt 

77. Aménagement de piste rurale : 

Dombiro-Korlongo et Dombiro-Banda 

(Matériels de travail) 

Dombiro OVD 1 000 000 250 000 750 000    X X Psdt du CVD 

78. Embouche bovine de 10 têtes.  Dombiro Grpt Alwatan 1 250 000 312 500 937 500    X  Prsdt du  grpt 

79. Cultures maraichères ; acquisition de 

matériels, aménagement et intrants : 2 

puits, 1 motopompe, grillage pour la 

clôture 1/2 ha  

Nikel Grpt Macha 
Allah 

1 900 000 475  000 1 425 000  X    Prsdt du  grpt 

80. Elevage de volaille : 40 poules, 3 

coqs et construction d’un poulailler  

Nikel Gyarpt Al-Afya 586 000 146 500 439 500    X  Prsdt du  grpt 

81. Acquisition d’un moulin à mil Nikel Grpt Awounou 
miskine 

3 000 000 750 000 2 250 000     X Prsdt du  grpt 

82. Cultures maraichères : acquisition de 

matériels, aménagement et semences : 1 

puits, 1 motopompe et grillage pour la 

clôture 1/2 ha . 

Nikel Grpt Allah 
Karim 

1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 

83. Elevage  de 15 caprins Nikel Grpt Al-
Moutawiré 

300 000 75 000 225 000     X Prsdt du  grpt 

84. Acquisition de 4 décortiqueuses 

d’arachide 

Nikel Assoc. Des 
veuves et 
orphelins 

340 000 85 000 255 000   2 2  Psdt de l’Assoc. 

85. Cultures maraichères ; acquisition de 

matériels, aménagement et semences : 1 

puits, 1 motopompe  

Kounio Grpt Tomyé 1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 

86. Acquisition d’une charrette et 1 paire 

de bœufs  

Kounio Grpt Tomyé 500 000 125 000 375 000   X   Prsdt du  grpt 

87. Elevage de 10 têtes de bovin Kounio Association 
des cavaliers 

1 250 000 312 500 937 500    X  Prsdt de l’Assoc. 

88. Cultures maraichères ; acquisition de 

matériels, des semences et 

aménagement : 1 puits, 1 motopompe, 3 

brouettes, 6 pelles, 6 pioches, 5 binettes, 

6 arrosoirs, 6 houes et des grillages pour 

la clôture d’1/2 ha 

Kounio Grpt Mirina 
Waadgona 

1 700 000 425 000 1 275 000  X    Prsdt du  grpt 

89. Acquisition d’un moulin à mil Badambi Grpt Ettigué 3 000 000 750 000 2 250 000    X  Prsdt du  grpt 

90. Acquisition de 2 machines à coudre et 

des kits 

Badambi Grpt Ettigué 250 000 62 500 187 500   X X  Prsdt du  grpt 
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91. Aménagement de piste rurale 

Surbodon-grand axe Mongo (matériels de 

travail) 

Surbodon OVD 600 000 150 000 450 000    X X Prsdt du CVD 

92. Acquisition d’un moulin à mil Surbodon Grpt mixte 
NAgdaro 

3 000 000 750 000 2 250 000    X  Prsdt du  grpt 

93. Cultures maraichères ; acquisition de 

matériels, des semences et 

aménagement : 2 puits, 1 motopompe, et 

des grillages pour la clôture de 1/2ha. 

Surbodon OVD 2 200 000 550 000 1650 000  X    Prsdt du CVD 

94. Acquisition de 2 charrettes bovines et 

2 paires de bœufs 

Surbodon Grpt Al-Nadja 750 000 187 500 562 500   2 2  Prsdt du  grpt 

95. Acquisition de 4 extrudeuses à patte 

d’arachide et 4 sacs d’arachide 

décortiquée 

 

 

Surbodon Grpt Alfoz 280 000 70 000 210 000  2  2  Prsdt du  grpt 

96. Elevage de 15 caprins Surbodon Grpt Alfoz 300 000 75 000 225 000    X  Prsdt du  grpt 

97. Embouche bovine de 10 tètes  Surbodon Grpt 
Daralsalam 

1 250 000 312 500 937 500     X Prsdt du  grpt 

98. Cultures maraichères ; acquisition de 

matériels, semences et aménagement : 2 

puits, 1 motopompe, des grillages pour la 

clôture de 1/2 ha  

Surbodon Grpt Samar 
Eldjana 

2 200 000 550 000 1 650 000  X    Prsdt du  grpt 

99. Elevage de 10 têtes de caprins Surbodon Grpt Alfikir 1 250 000 312 500 937 500    X  Prsdt du  grpt 

100. Embouche bovine de 15 têtes. Gadjira Union Idio 1 875 000 468 750 1 406 250     X Prsdt de l’union 

101. Commercialisation de  100 têtes de 

volaille 

Gadjira Grpts Etigué 
et Al-Hanouna 

1 000 000 250 000 750 000   X   Prsdt du  grpt 

102. commercialisation de la gomme 

arabique 

Gadjira Grpt Allah 
Nour 

4 000 000 1 000 000 3 000 000   X X  Prsdt du  grpt 

103. Elevage de 10 têtes d’Ovins Gadjira Grpt Al-
Miskine 

1 250 000 312 500 937 500     X Prsdt du  grpt 

104. Acquisition de 3 charrettes Gadjira Grpt Atteiba 750 000 187 500 562 500   2 2  Prsdt du  grpt 

105. Cultures maraichères : acquisition 

de matériels et intrants : 2 motopompes, 

des semences d’oignon, ail, laitue, navet, 

gombo et produits phytosanitaires. 

Kichina OVD et 
jeunesse 

900 000 225 000 675 000  X X   Prsdt du CVD 

106. Acquisition de 6 charrettes  Kicina OVD et 
Jeunesses 

1 500 000 375 000 1 125 000   2 2 2 Prsdt du CVD 

107. Création d’une caisse d’épargne et 

de crédit et un capital pour le crédit au 

Kichina, Amyoma, 
Roumou Froundoule 

OVD de 
Kichina  

15 000 000 3750 000 11 250 000   X   Prsdt du CVD 
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profit des groupements 

108. Acquisition d’une presse huile 

traditionnelle et un bœuf d’attelage 

Kichina Grpt féminin  237 000 59 250 177 750   X   Prsdt du  grpt 

109. Acquisition de 4 extrudeuses à patte 

d’arachide et 4 sacs d’arachide 

d’cortiquée 

Kichina Grpts féminins 280 000 70 000 210 000   2 2  Prsdt du  grpt 

110. Acquisition de 8 charrettes et 8 

chevaux d’attelage 

Kichina OVD 3 400 000 850 000 2 550 000  2 2 2 2 Prsdt du CVD 

111. Acquisition de 8 presses huiles 

traditionnelles et 8 bœufs d’attelage 

Kichina  Grpts féminins 
et jeunes 

1 896 000 474 000 1 422 000  2 2 2 2 Prsdt du  grpt 

112. Cultures maraichères ; acquisition 

de matériels, aménagement et intrants : 2 

puits, 2 motopompes, des semences 

d’oignon, ail, laitue, navet, gombo et 

produits phytosanitaires. 

Roumou OVD 1 900 000 475 000 1 425 000  X    Prsdt du CVD 

113. Acquisition de 2 charrettes bovine et 

2 charrettes équines 

Roumou OVD et grpt 
Ambassatna 

1 000 000 250 000 750 000   2 2  Prsdt du  grpt 

114. Embouche bovine de 10 tétés  Roumou grpt 
Ambassatna 

1 250 000       X Prsdt du  grpt 

115. Aménagement d’un périmètre 

maraicher : 2 puits et des semences 

maraichères 

Froundoulé OVD 1 500 000 375 000 1 125 000  X    Prsdt du CVD 

116. Acquisition des moyens de 

transports : 2 charrettes, 2 paires de 

bœufs et 2 pousse-pousse porte tout 

Forundoulé OVD 850 000 212 500 637 500   Z Z  Prsdt du CVD 

117. Acquisition de 4 extrudeuses (patte 

d’arachide) 4 sacs d’arachide 

décortiquées 

Froundoulé OVD/Femmes 280 000 70 000 210 000   2  2 Prsdt du CVD 

118. Acquisition d’un moulin à mil Froundoulé OVD 3 000 000 750 000 2 225 000     X Prsdt du CVD 

119. Acquisition d’une presse huile 

traditionnelle et un bœuf d’attelage 

Froundoulé Grpts des 
femmes 

237 000 59 250 177 750    X  Prsdt du  grpt 

120. Création et construction d’une caisse 

d’épargne  et de crédit et fonds pour 

crédit 

Amyoma, Roumou 
Gawainé Idadout 

OVD 
d’Amyoma 

15 000 000 375 000 1 125 000   X   Prsdt du CVD 

121. Maraichage ; Acquisition des 

semences  de : oignon, ail, laitue navet et 

2 puits 

Amyoma OVD 1 500 000 375 000 1 125 000  X    Prsdt du CVD 

122. Acquisition de 2 charrettes et 2 

paires de bœufs. 

Hilélé Grpt ACORD 
Al-Afia 

1 000 000 250 000 750 000   1 1   

123.  Maraichage ; Acquisition des 

semences  de : oignon, ail, laitue navet et 

Idaddout OVD 1 000 000 250 000 750 000  X    Prsdt du CVD 
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matériels : 15 arrosoir, 20 daba, Grillage 

pour la clôture d’1/2 ha et des produits 

phytosanitaires 

124. Acquisition de 5 extrudeuses (à 

pattes d’arachide) et 5 sacs d’arachide 

décortiquée 

Idadout Grpt féminins 350 000 87 500 262 500    3 2 Prsdt du  grpt 

125. Acquisition de 2 charrettes et deux 

paires de bœufs 

Idadout OVD 1 000 000 250 000 750 000    2 2 Prsdt du CVD 

126. Acquisition et installation d’un moulin 

à mil 

Idadout OVD 3 000 000 750 000 2 225 000     X Prsdt du CVD 

127. Aménagement de piste rurale : Axe 

Delep-Malgandjé et Amdakour – Abréche 

(acquisition des matériels de travail) 

Amdakour Idadout, 
Amyoma , Kichina, 
Froundoul », 
Roumou, Delep, 
Abrèche 

Comité grappe 
des villages de 
Kichina 

8 000 000 2 000 000 6 000 000   X X X Prsdt du  comité 

128. Acquisition de 5 extrudeuses (à 

patte d’arachide) et 5 sacs d’arachise 

décortiquée 

Amdakour Grpt féminins 350 000 87 500 262 500    3 2 Prsdt du  grpt 

132. Acquisition de 5 charettes et 5 paires 

de bœufs  

Amdakour  OVD 2 500 000 625 000 1 875 000   1 2 2  

129. Acquisition et installation d’un moulin 

à mil 

Amdakour OVD 3 000 000 750 000 2 225 000   X   Prsdt du CVD 

130. Maraichage ; Acquisition des 

semences  de : oignon, ail, laitue navet et 

matériels : 20 arrosoir, 20 daba, Grillage 

pour la clôture d’1/2 ha et des produits 

phytosanitaires 

Amdakour OVD 1 000 000 250 000 750 000  X    Prsdt du CVD 

131. Acquisition de 3 charrettes et 3 

paires de bœufs  

Harazé OVD 1 500 000 3 75 000 1 125 000  2  2 1 Prsdt du CVD 

132. Acquisition de 3 charrettes et 3 

paires de bœufs 

Binga OVD 1 500 000 3 75 000 1 125 000  2 1   Prsdt du CVD 

133. Aménagement de piste rurale : axes 

Binga-Delep et Binga- Douziat 

(acquisition des matériels) 

Binga 
Delep 
Douziat 1 et Douziat 
2 

Comité des 
grappes de 
village 

2 000 000 500 000 1 500 000   X X X Prsdt du comité 

134. Embouche bovine de 15 tétés  Binga OVD 1 875 000 468 750 1 406 250    X  Prsdt du CVD 

135. Maraichage ; Acquisition des 

semences  de : oignon, ail, laitue navet et 

matériels : 25 arrosoir, 205 daba, Grillage 

pour la clôture d’1/2 ha et des produits 

phytosanitaires 

Bawiat OVD et jeunes 1 000 000 250 000 750 000  X    Prsdt du CVD 

136. Maraichage ; Acquisition des 

semences  de : oignon, ail, laitue navet et 

Delep1, Delep 2 et 
Delep 3 

Centrale 
paysanne  

18 000 000 4 500 000 13 500 000  X    Président de la 
centrale paysanne 
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matériels : 150 arrosoir, 150 daba, 

Grillage pour la clôture de 16 ha et des 

produits phytosanitaires 

137. Acquisition de 4 charrettes équines 

et 4 chevaux de traction 

Delep 2 Grpt SAO ; 
grpt Chid-
Helac 

1 700 000 425 000 1 275 000   2  2 Prsdt du Grpt 

138. Acquisition de 6 charrettes bovines 

et 6 paires de bœufs 

Delep 1 ; Delep 1 
Botolyat et Delep 3 

Grpt Al-Istifac, 
grpt Istifac et 
grpt Arbout 
Soulbac 

3 000 000 750 000 2 250 000   2 1 2 Prsdt ds grpts 

139. Acquisition de 12 extrudeuses à 

patte  d’arachide et 12 sacs d’arachide 

décortiquée  

Delep 3, Delep 1 
Delep 2 

Grpt féminins : 
ArboutSoulbac
 ; Ndanic-Finé 
et SAO 

840 000 210 000 630 000   4 4 4 Psdt des grpts 

140. Embouche bovine de 10 têtes. Delep 1  Grpt Al-Istifac 1 250 000 312 500  937 500     X Prsdt du grpt 

141. Création et construction d’une caisse 

d’épargne et de crédit avec capital de 

crédit 

Delep1, Delep 2 et 
Delep 3 

OVD 15 000 000 3 750 000 11 250 000   X   Prsdt du CVD 

142. Commerce, boucherie : capital pour 

achat de 5 têtes de vaches 

Banda 1 Grpt 
machourou 

750 000 187 500 562 500   X X  Prsdt du  grpt 

Sous total des coûts domaine économie 347 779 000 93 697 250 281 093 250       

 

 Domaine Affaires Sociales & Genre 

En lien avec le domaine affaires sociales et genre, 12 types de projets ont été planifiés. Ils se présentent comme suit :  
 

 Constitution des stocks céréaliers/ grenier communautaire : en lien direct avec la sécurité alimentaire cette rubrique des 
demandes constitue l’une des préoccupations majeures de la population du canton. Au total 21 projets sont exprimés et planifiés. 

- Objectif : assurer une disponibilité alimentaire dans les villages en période de soudure de manière durable pour assster les 
vulnérables et lutter contre les usuriers. 
 

 Acquisition des extrudeuses d‘arachide:5 demandes exprimées et planifiées. 
-  Objectif : créer des AGR pour les personnes vulnérables et alléger leur  tâche (handicapés) (1 projet) 

 
 Acquisition des matériels pour l’artisanat (forge, tannage des peaux, soudure):3 projets exprimés et planifiés 
- Objectif : faciliter l’accès des matériels agricoles auprès des producteurs et doter les artisans/forgerons des techniques de fabrication 

et la maintenance des matériels agricoles (4 projet) 
 

 Acquisition de moulin à mil : 1 projet exprimé. 
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-  Objectif : créer des AGR pour les personnes vulnérables. 
 

  Formation en menuiserie et mécanique : 1 projet exprimé 
-  Objectif : Professionaliser les personnes vulnérables et leurs créer des AGR. 

 
 Elevage des caprins, des bovins et de la volaille : 8 demandes exprimées et planifiées 
- Objectif : créer des AGR pour les personnes vulnérables. 

 
 Formation des parajuristes (droits et devoirs des citoyens) et sur la loi N°14 liée à la question de l’environnement :un projet à 

l’échelle cantonale et exprimé 
- Objectif : lutter contre l’injustice et éveiller la population pour connaitre ses droits et devoirs. 

 
 Acquisition de  tricycles :Une seule demande exprimée et planifiée 
- Objectif : facilité la circulation des handicapés pour être actifs.  

 
 Acquisition des matériels et produits pour la fabrication de savon local : Une seule demande exprimée et planifiée 
- Objectif : créer des AGR pour les personnes vulnérables et les professionnaliser. 

 
 Formation sur la vie associative : Une seule demande exprimée et planifiée 
- Objectif : renforcer les capacités organisationnelles des responsables pour assurer une bonne gouvernance des OP. 

 
 Couverture en réseau téléphonique et radio FM : Une seule demande exprimée et planifiée 
- Objectif : facilité la communication et la circulation des informations. 

 
 Acquisition de  charrette : Une seule demande exprimée et planifiée 

Objectif : facilité le transport des produits locaux et alléger la tâche des personnes vulnérables. 

 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière (Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/Durée Personne 
responsible 

2014 2015 2016 2017 

1. Constitution d’un grenier 
communautaire de 500 Sacs 

Bardangal OVD et grpt ACRA 10 000 000 500 000 9 500 000  200 100  200 Prsdt du CVD 

2. Création d’un centre de 
formation en soudure et 
menuiserie avec acquisition 
de kit et d’un groupe pour la 
soudure 

Bardangal Assoc. Des 
handicapés 

5 000 000 250 000 4 750 000   X   Présidentes de 
l’Assoc. 
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3. Constitution d’un grenier 
communautaire de 250 Sacs 

Mambegna OVD et union des 
grpts Istifac 

5 000 000 250 000 4 750 000  100 50 50 50 Président de 
l’union 

4. Constitution d’un grenier de 
130 sacs 

Abrèche Grpt Bondiko 2 600 000    50 50 30  Prsdt du CVD 
et  grpt  

5. Constitution d’un grenier 
communautaire de 200 Sacs 

Douziat 2 OVD et Grpt 
Poussina ACORD 
Samé 

4 000 000 200 000 3 800 000  100  100  Président du 
CVD 

6. Formation sur la vie 
associative : gestion,  
organisation et 
fonctionnement 

Baiwangué Grpt Amraitni 300 000 15 000 285 000   X X  Prsdt du grpt  

7. Constitution d’un grenier 
communautaire de 50 Sacs 

Mondjino 1 Grpt  Alhaya 1 000 000 50 000 950 000  25  25  Prsdt de grpt  

8. Renforcement du stock 

communautaire avec 150 sacs 

de sorgho 

Banda 1 OVD et Assoc. 
des handicapés 

3 000 000 150 000 2 850 000  50 50  50 Président du 
CVD et de 
l’Assoc. 

9. Acquisition de 5 
extrudeuses à patte 
d’arachide 
 

Banda 1 Organisation des 
femmes veuves et 
des orphelins 

125 000 6 250 118 750   3 2  Présidentes 
des femmes 
veuves 

10. Achat des produits pour la 
fabrication de savon local 

Banda 2 Centre d’alpha 
féminin 

500 000 25 000 475 000   X   Prsdt du CVA 

11. Renforcement du stock 
communautaire avec 100 sacs 
de sorgho 

Banda2 OVD et Assoc. 
Des handicapés 

2 000 000 100 000 1 900 000   50 50  Président  du 
CVD et de 
l’Assoc. 

12. Acquisition de 4 
extrudeuses à patte 
d’arachide et 4 sacs de farine 

Banda 2 Organisation des 
femmes veuves et 
des orphelins 

220 000 11 000 209 000   4   Présidentes 
des femmes 
veuves 

13. Renforcement du stock 
communautaire avec 200 sacs 
de sorgho 

Bada 3 OVD 4 000 000 200 000 3 800 000  50 50 50 50 Président du 
CVD 

14. Elevage des caprins : 20 
têtes de chèvres 

Banda 3 Assoc. Des 
handicapés 

400 000 20 000 380 000   X   Président  de 
L’assoc. 

15.  Renforcement du stock 
communautaire avec 100 sacs 
de sorgho 

Banda 4 OVD et Assoc. 
Des handicapés 

2 000 000 100 000 1 900 000  25  25  Président du 
CVD et  de 
L’assoc. 

16. Elevage des caprins : 20 
têtes de chèvres 

Banda 4 Assoc. des veuves 
et orphelins 

400 000 20 000 380 000    X  Prsdt de 
l’Assoc. 

17. Renforcement du stock 
communautaire avec 250 sacs 
de sorgho 

Banda 4 OVD et Assoc. 
Des handicapés 

5 000 000 250 000 4 750 000   50 50 50 Président du 
CVD 

18. Formation en menuiserie 

et acquisition des 

équipements et kit de travail 

Banda 4 Grpt berbéré et 
jeunes 

3 000 000 150 000 2 850 000   X   Prsdt des 
handicapés 

19 Renforcement du stock 
communautaire avec 150 sacs 
de sorgho 

Banda 5 OVD et Assoc. 
Des pers 
handicapées 

3 000 000 150 000 2 850 000  50  50 50 Prsdt  du CVD 
et de l’Assoc. 

20. Elevage de 20 têtes de Banda 5 Assoc. des 

-Handicapés 

400 000 20 000 380 000    X  Prsdt de 
l’Assoc. des 
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caprins handicapés 

21. Acquisition de la matière 
première pour la forge : 
fabrication des outils agricoles 
et d’art 

Banda 5 Grpt des 
artisans/forgeron 
Arahama 

1 500 000 75 000 1 425 000  X X   Prsdt du grpt 

22. Elevage de volaille : 30 
poules, 5 coqs et construction 
d’un poulailler 

Banda 5 Association des 
veuves et 
orphelins 

570 000 28 500 541 500   X   Prsdt de 
L’Assoc. Des 
handicapés 

23. Acquisition d’une charrette 
bovine et une paire de bœuf  

Banda 5 Centre Tougui de 
langue Dadjo 

500 000 25 000 475 000  X    Prsdt du CVA 

24. Elevage de 20 têtes de 

caprins 

Alloye Grpt des 

handicapés 

400 000 20 000 380 000    X  Prsdt du grpt 

25. Constitution d’un stock 

communautaire de 250 sacs  

sorgho 

Alloye OVD et Assoc. 

Des vulnérables 

5 000 000 250 000 4 750 000  50 75 75 50 Prsdt du CVD 

26. Elevage de 30 têtes de 

caprins 

Dombiro Grpt des 
handicapés 

600 000 30 000 570 000    X  Prsdt du grpt 

27. Acquisition de 5 

décortiqueuses d’arachide 

Dombiro Assoc. Des 

veuves et 

orphelins 

425 000 21 250 403 750    X  Prsdt de 
l’Assoc. 

28. Constitution d’un stock 

communautaire de 250 sacs 

de sorgho 

Dombiro OVD et personnes 

vulnérable 

5 000 000 250 000 4 750 000  75 50 75 50 Prsdt du CVD 

29. Acquisition de 4 

extrudeuses à pattes 

d’arachide et 4 sacs 

d’arachide décortiquée 

Kounio Grpt des 

handicapés 

260 000 13 000 247 000    X  Prsdt du grpt 

30. Constitution d’un stock 

communautaire de 100 sacs 

de sorgho (renforcement du 

grenier) 

Kounio OVD et personnes 

vulnérable 

2 000 000 100 000 1 900 000   50 50  Prsdt du CVD 

31. Acquisition d’un moulin à 

mil 

 

Kounio Assoc/des veuves 

et orphelins 

3 000 000 150 000 2 850 000     X Prsdt de 
l’Assoc. 

32. Acquisition de la matière 

première pour l’artisanat 

locale : Fer et matériels pour 

la fabrication des matériels 

agricoles locaux et objets 

d’arts. 

Kounio Grpt des artisans 

forgerons 

1 000 000 50 000 950 000  X X   Prsdt du grpt 

33. Elevage de 20 caprins Badambi Assoc. Des 
veuves et 
orphelins 

400 000 20 000 380 000    X  Prsdt de 
l’Assoc. 

34. Elevage de 10 têtes de 

bovins 

Badambi Grpt  des 
handicapés 

1 250 000 62 500 1 187 500    X  Prsdt du grpt 
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35. Acquisition de 10 

extrudeuses d’arachide et 10 

sacs de farine 

Surbodon Assoc. Des 

veuves et 

orphelins 

550 000 27 500 522 500   5 3 2 Prsdt de 
l’Assoc. 

36. Renforcement du stock 

communautaire avec 150 sacs 

de sorgho 

Surbodon OVD et pers 

vulnérables 

3 000 000 150 000 2 850 000   50 50 50 Prsdt du CVD 

37. Renforcement du 

stock/banque de soudure 

communautaire avec 200 sacs 

de sorgho 

Baldjé OVD et personnes 

vulnérables 

4 000 000 200 000 3 800 000  50 50 50 50 Prsdt du CVD 

38. Renforcement du 

stock/banque de soudure 

communautaire avec 300 sacs 

de sorgho 

Gadjira OVD et personnes 

vulnérables 

6 000 000 300 000 5 700 000  100 50 100 50 Prsdt du CVD 

39. Renforcement du stock 

communautaire avec 250 sacs 

de sorgho 

Roumou OVD 5 000 000 250 000 4 750 000  50 75 75 50 Prsdt du CVD 

40. Constitution d’un stock 

communautaire de 100 sacs 

de sorgho 

Hilélé OVD 2 000 000 100 000 1 900 000      Prsdt du CVD 

41. Acquisition de 6 tricycles Grappe de 
kichina 

 Pers hadicapés  

OVD de Idadout 

450 000 22 500 427 500     X Prsdt du CVD 

42. Constitution d’un stock 

communautaire de 100 sacs 

de sorgho 

Idadout OVD 2 000 000 100 000 1 900 000  50  50  Prsdt du CVD 

43. Constitution d’un stock 

communautaire de 100 sacs 

de sorgho 

Amdakour OVD 2 000 000 100 000 1 900 000  50  50  Prsdt du CVD 

44. Constitution d’un stock 

communautaire de 200 sacs 

de sorgho 

Binga OVD 4 000 000 200 000 3 800 000  50 50 50 50 Prsdt du CVD 

45. Formation des para-

juristes et formation et 

sensibilisation sur la loi N° 14 

sur l’environnement 

ADC CCD 2 000 000 100 000 1 900 000   X X  Prsdt du CCD 

46.Tanerie et potteries Banda 5 Grpt Riad 
artisans/forgerons 

800 000 40 000 760 000  X    Président du 
grpt 

47. Installation des relais FM 

et Réseau téléphonique 

Grappe de 
kichina 

Comité grappe 

des villages 

Plaidoyer au près des institutions compétentes   X X X Psdt du Comité 

Sous total des coûts domaines affaires sociales et genre 105 650 000 5 282 500 100 367 500       
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 Domaine Jeunesse/Culture/Sport 

En lien avec le domaine jeunesse/culture/sport, 10 types de projets ont été exprimés et planifiés. Ils se présentent comme suit :  
 

 Création de centre de formation pratique  en mécanique et menuiserie : 4 demandes exprimées et planifiées.  
- Objectif : favoriser la reinsertion des jeunes dans la vie active par la formation professionnelle. 

 
 Datation en équipement de Foot et aménagement de terrain :5 demandes exprimées et planifiées. 
- Objectif : créer des espaces de distraction pour les jeunes et améliorer la pratique du sport. 

 
 Création de  bibliothèque : 3 demandes sont exprimées sur cette rubrique et planifiées. 
- Objectif : améliorer les conditions socio éducatives des jeunes. 

 
 Aménagement de terrain pour la course épique : en lien avec cette rubrique3 projets sont exprimés et planifiés. 
-  Objectif : conserver le patrimoine culturel. 

 
 Construction d’une mosquée : une seule demande exprimée et don la réalisation de ce projet est à  100% à la charge de la 

population du village. 
- Objectif : améliorer les conditions de pratique de la religion. 

 
 Acquisition d’écran télé et accessoires : 3 demandes exprimées et planifiées 
- Objectif : créer des espaces de distraction et générer des revenus pour les jeunes. 

 
 Elevage des caprins et de la volaille : 2 demandes exprimées et planifiées. 
- Objectif : créer des AGR pour les jeunes. 

 
 Acquisition des matériels et équipement pour la couture : 3  exprimées et planifiées. 
- Objectif : Créer des métiers et des AGR pour les jeunes. 

 
- Acquisition des matériels agricoles: une seule demande exprimée  
- Objectif : Aider les jeunes à mieux produire dans l’agriculture. 

 
- Acquisition d’un congélateur (fabrique glace) : une seule demande exprimée . 
- Objectif : Créer des AGR pour les jeunes. 
-  
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Titre du projet Localisation et 

couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/Durée Personne 
responsible 

2014 2015 2016 2017 

1. Acquisition 
d’équipement de football : 
Maillot, Filet, Chaussures, 
Balles 
 

Mambegna Jeunesse 1 000 000 50 000 950 000   X   Président de la 
jeunesse 

2. Aménagement d’un 
terrain de FOOT et 
équipement pour le sport 

Banda 1, Banda2, 
Banda3, Bada 4 et 
Banda 5 

Jeunesse 1 000 000 50 000 950 000  X    Président de la 
jeunesse 

3. Aménagement d’un 
terrain pour la course 
épique 

Banda 1, Banda2, 
Banda3, Bada 4 et 
Banda 5 

Organisation des 
cavaliers 

1 000 000 50 000 950 000    X  Président des 
cavaliers 

4. Aménagement d’un 

terrain pour la course 

épique 

Termel Assoc.des cavaliers 1 000 000 50 000 950 000      Chef des 
cavaliers 

5. Aménagement d’un 

terrain de football et 

équipements  de FOOT 

Termel Jeunes 1 000 000 50 000 950 000  X    Psdt  des 
jeunes 

6.Acquisition de 5 machine 
à coudre et kit de travail.  

Alloye Grpt des  jeunes 625 000 31 250 593 750   2 2 1 Psdt  des 
jeunes et du 
CVD 

7. Aménagement d’un 

terrain pour la course 

épique 

Kounio Assoc.des cavaliers 1 000 000 50 000 950 000    X  Chef des 
cavaliers 

8. Achat d’un congélateur 
plus accessoires et d’un 
groupe électrogène pour la 
fabrication de glace. 

Kounio Grpt des Jeunes 
Nagdaro 

3 000 000 150 000 2 850 000   X   Psdt  du grpt  
des jeunes 

9. Acquisition des 

matériels agricoles et 

bœufs d’attelage : 5 

charrues BP4, 5 houes 

manga et 5 paires de 

bœufs  

Kounio Grpt des jeunes 
Sofo 

1 775 000 88 750 1 686 250   2 2 1 Psdt  du grpt  
des jeunes 

10. Elevage de volaille : 40 
poules, 4 coqs et 
construction d’un poulailler 

Surbodon Grpt des jeunes Al-
Assal 

688 000 34 4000 653 600    X  Psdt  du grpt  
des jeunes 

11. Acquisition d’un écran 
télé et tous les accessoires 
et groupe électrogène 
 
 

Roumou Jeunes 750 000 37 500 712 500  X    Prsdt des 
jeunes 

12.  Acquisition de 3 Roumou Jeunes 1 555 000 77 750 1 477 250   2 1  Prsdt des 
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machines à coudre, 
Formation  de 4 membres 
en couture  et dotation en 
kit 

jeunes 

14. Aménagement d’un 
terrain de foot et 
acquisition d’équipement 
de foot. 

Amyoma Jeunes 1 000 000 50 000 950 000   X   Prsdt des 
jeunes 

15. Formation en 
menuiserie de 5 membres 
et acquisition de matériels 
et kit de travail 

Amyoma Jeunes 1 500 000 75 000 1 425 000  X    Prsdt des 
jeunes 

16. Aménagement d’un 
terrain de foot et 
acquisition d’équipement 
de foot. 

Hilélé Jeunes 1 000 000 50 000 950 000  X    Prsdt des 
jeunes 

17. Formations de 5 jeunes 
en techniques : 
menuiserie, mécanique et 
en techniques de 
maraichages et dotation en 
kit de travail 

Harazé Jeunes 1 500 000 75 000 1 425 000  X    Prsdt des 
jeunes Prsdt 
des jeunes 

18. Formations de 5 jeunes 
en techniques de : 
menuiserie et mécanique  

Binga Jeunes 1 500 000 75 000 1 425 000  X    Prsdt des 
jeunes 

19. Formations de 5 jeunes 
en techniques de : 
menuiserie et mécanique 

Baiwangué Jeunes 1 500 000 75 000 1 425 000  X    Prsdt des 
jeunes 

20. Elevage de 20 têtes de 

caprins  

Bawiat Jeunes 2 500 000 125 000 2 375 000    X  Prsdt des 
jeunes 

21. Acquisition d’un écran 
télé, d’un groupe 
électrogène et tous les 
accessoires 

Delep Assoc. Des jeunes 750 000 37 500 712 500  X    Prsdt  de 
l’Assoc.des 
jeunes 

22. Création et 
construction de 3 centres 
culturels 

Banda, Delep et 
Bardangal 

ADC : 36 000 000 1 800 000 34 200 000   1 1  Prsdt du CCD 

23. Construction d’une 
mosquée 

Mambegna OVD 10 000 000 10 000 000     X  Président du 
CVD 

Sous total des coûts domaine jeunesse/culture/sport 71 638 000 3 581 900 68 056 100       
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 Domaine Education 
En lien avec le domaine éducation, 7 types de projets ont été exprimés et planifiés. Ils se présentent comme suit :  
 

 Construction et équipement de  centres d’alphabétisation : Sur cette rubrique de projets, 9 demandes sont exprimées et 
planifiées. 

- Objectif : lutter contre l’analphabétisme. 
 

 Construction de salles de classe pour le primaire et le secondaire : 28 demandes exprimées et planifiées. 
- Objectif : améliorer les conditions socio éducatives des élèves. 

 
 Jardin potager scolaire : sur cette rubrique une seule demande est exprimée et planifiée 
- Objectif : créer des AGR pour favoriser la prise en charge de l’école former les enfants. 

 
 Formation des enseignants : sur cette rubrique 4 demandes sont exprimées et planifiées 

- Objectif : améliorer les conditions socio éducatives des élèves. 
 

 Sensibilisation sur la scolarisation des enfants et des filles en particulier : sur cette rubrique 1 demandes est exprimée par le 
CCD et planifiée 

- Objectif : favoriser la scolarisation des enfants et des filles en particulier. 
 

 Construction d’un magasin scolaire et d’une cuisine scolaire : sur cette rubrique 2 demandes sont exprimées et planifiées 

- Objectif : améliorer le stockage des dotations en vivres et la préparation des repas scolaires/cantine. 
 

 Dotation en cantine scolaire : sur cette rubrique 1 demande a été  exprimée et planifiée 

- Objectif : stimuler la fréquentation des enfants et des filles en particulier par la cantine scolaire. 
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Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/Durée Personne 
responsable 

2014 2015 2016 2017 

1. Construction de 
6salles de classe, 2 
latrines et clôture de 
l’école 

Mambegna OVD 50 000 000 12 500 000 37 500 000    3 3 Président de 
L’APE 

2. Construction d’un 
centre d’alpha doté de 
tables-bureau et 12 
nattes en plastique 

Mambegna OVD 1 000 000 250 000 750 000   X   Comité 
Villageois 
d’Alpha (CVA) 

3. Formation de 4 
enseignants et dotation 
en matériels didactiques 

Mambegna  OVD 800 000 200 000 600 000   X X  Président 
del’APE 

4. Construction de 3 
salles de classe et 3 
salles pour jardin 
d’enfants 

Fani OVD 36 000 000 9 000 000 27 000 000    3 3 Président de  
L’APE 

5. Construction d’un 
centre d’alpha et 
équipement 
 

Fani Grpts 
féminins 

1 000 000 250 000 750 000   X   Comité 
Villageois 
d’Alpha (CVA) 

6. Construction de 3 
salles de classe et d’un 
bureau pour le Directeur 

Bardangal OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000   3 1  Président de  
L’APE 

7. Construction de 4 
salles de classes 

Dega OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000    3  Président de  
L’APE 

8. Construction d’un 
magasin scolaire 

Mambegna OVD 6 000 000       1 Président de  
L’APE 

9. Création d’un centre 
d’Alpha et équipements 

Douziat 1 OVD 1 000 000 250 000 750 000   X   Comité 
Villageois 
d’Alpha (CVA) 

10. Formation de 4 
enseignants 
communautaires 

Douziat 1 OVD 800 000 200 000 600 000   X   Président de  
L’APE 

11. Construction de 6 
salles de classe 

Douziat 2 OVD 36 000 000 9 000 000 27 000 000   2 2 2 Président de  
L’APE 

12. Formation de 4 
enseignants 
communautaires 

Douziat 2 OVD 800 000 200 000 600 000   X   Président de  
L’APE 

13. Construction de 6 
salles de classe 
 

Tchofio OVD 36 000 000 9 000 000 27 000 000   2 2 2 Président de  
L’APE 
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14. Construction et 
équipement d’un centre 
d’alphabétisation : 2 
tableaux, 10 nattes en 
plastique et des matériels 
didactique 

Tchofio OVD 1 000 000 250 000 750 000   X   Comité 
Villageois 
d’Alpha (CVA) 

15. Formation de 4 
enseignants 
communautaires 

Tchofio OVD  800 000 200 000 600 000   X   Président de  
L’APE 

16. Construction 4 salles 

de classe 

Zouri OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000    2 2 Président de 
L’APE 

17. Construction et 

équipement d’un centre 

d’alpha  

Baiwangué OVD 1 000 000 250 000 750 000   X   Prsdt du comité 
villageois d’alpha 

18. Construction de 4 

salles de classe 

Zama OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000    2 2 Président de  
L’APE 

19. Construction de 3 

salles de classe 

Baiwangué 

(Mouraye) 

OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000    2 2 Président de  
L’APE 

20. construction de 3 

salles de classe 

Asi OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000  2 1   Président de  
L’APE 

21. construction de 3 

salles de classe 

Doungoulou OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000     3 Président de  
L’APE 

22. Construction de 6 

salles de classes (école 

et madarassa) 

Banda 1, Banda 

2, Banda 3, 

Banda 4, Banda 5 

OVD 36 000 000 9 000 000 27 000 000  2  3 3 Président de  
L’APE 

23. Construction et 

équipement d’un centre 

d’Alphabétisation 

Banda 4 Centre 
d’alpha 

1 000 000 250 000 750 000   X   Comité villageois 
d’alpha 

24. Construction et 

équipement d’un centre 

d’Alphabétisation en 

français 

Banda 5 Centre 
d’alpha 

1 000 000 250 000 750 000  X    Comité villageois 
d’alpha 

25. Construction de 3 

salles de classe 

Termel OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000     3 Président de  
L’APE 

26. Construction de 3 

salles de classe. 

Alloye OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000   3   Président de  
L’APE 

27. Construction de 3 

salles de classe 

Dombiro OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000   3   Président de  
L’APE 
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28. Jardin potager 

scolaire : acquisition de 

matériels et 

aménagement : 1 puits, 1 

motopompe, des 

semences et grillage 

pour la clôture d’un ha 

Dombiro APE 1 600 000 400 000 1 200 000  X    Président de  
L’APE 

29. Construction de 3 

salles de classe 

Nikel OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000   3   Président de  
L’APE 

30. Construction de 3 

salle de classe pour 

Madarassa 

Badambi OVD 18 000 000 500 000    3   Président de  
L’APE 

31. Construction de 3 

salle de classe pour 

Surbodon OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000    3  Président de  
L’APE 

32. Construction des 3 

salles de classe  

Roumou OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000   3   Président de  
L’APE 

33. Construction de 3 

salles de classe 

Froundoulé OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000    3  Président de  
L’APE 

34.Création et  

équipement d’un centre 

d’alphabétisation 

Amyoma OVD 1 000 000 250 000 750 000      Prsdt du CVA 

35.Construction de 3 

salles de classe 

Hilélé OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000    3  Président de  
L’APE 

36. Construction de 3 

salles de classe 

Idadout OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000     3 Président de  
L’APE 

37. Construction de 3 

salles de classe 

Harazé OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000     3 Président de  
L’APE 

38 . construction de trois 

salles de classe 

Binga OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000  3    Président de  
L’APE 

39 . construction de trois 

salles de classe et 

dotation en tables-bancs 

et matériels didactiques 

Bawiat OVD 22 000 000 5 500 000 16 500 000    3  Président de  
L’APE 

40 . construction de trois 

salles de classe  

Gawainé OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000    3  Président de  
L’APE 

41. Appui en cantine 

scolaire pour stimuler la 

fréquentation 

Gawainé OVD  
Plaidoyer au près du PAM 

 X X   Président de  
L’APE 
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42. Construction de 4 

salles de classe et 

clôture de l’école 

Delep OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000  2  3 1 Président de  
L’APE 

43. création d’un C.E.G 

et construction de 4 

salles de classe 

Delep OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000   2 2  Président de  
L’APE 

44. Création et 

équipement de 3  centres 

d’alpha 

Delep1, Delep 2 
et Delep 3 

OVD 3 000 000 750 00  2 250 000   X   Prsdt du CVA 

45. Construction de la 

cuisine de l’école 

Amyoma OVD 1 000 000 250 000 750 000    X  Président de  
L’APE 

46. Campagne de 

sensibilisation sur la 

scolarisation des enfants 

‘filles et garçons) 

Toust le canton ADC 2 000 000 500 000 1 500 000  X X X X CCD 

Sous total des coûts domaine éducation 672 800 000 168 200 000 504 600 000       

 

 Domaine Santé 
En lien avec le domaine santé, 6 types de projets ont été exprimés et planifiés. Ils se présentent comme suit : 
 

 Fonçage de  forages et muni château : Dans cette rubrique qui est l’une des préoccupations majeures des populations, 24 projets 
sont planifiés. 

- Objectif : améliorer l’accès à l’eau potable et lutter contre les maladies liées à la consommation de l’eau non potable. 
 

 Création de centres de santé :2 projets regroupant plusieurs villages sont planifiés dans cette rubrique. 
- Objectif : améliorer l’accès aux soins des populations. 

 
 Construction des salles d’hospitalisation : 2 projets sont exprimés et planifiés  
- Objectif : améliorer les conditions d’hospitalisation des malades. 

 
 Formation de matrone/accoucheuses et formation de  secouriste :En lien avec cette rubrique, 4 projets sont exprimés et 

planifiés. 
- Objectif : réduire le taux de mortalité à l’accouchement et faciliter l’accès aux soins par une prise en charge locale des cas légers. 

 
 Ouverture d’un centre pour la vaccination des enfants : Une demande est exprimée et planifiée. 
- Objectif : améliorer la couverture vaccinale des enfants. 
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 Plaidoyer pour l’ouverture/fonctionnalité d’un centre : sur cette rubrique 1 demandes a été exprimées et planifiées 
- Objectif : améliorer l’accès aux soins des populations. 

 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires (Fcfa) 

Le (s) 
partenair
es 
actuels et 
potentiels 

Début probable/durée Personne 
responsable 

201
4 

201
5 

2016 201
7 

3. Formation de 4 femmes 
accoucheuses 

Bardangal OVD 800 000 200 000 600 000   4   Président du CVD 

4. Fonçage et installation de 5 
forages : 1 forage au centre de 
santé t 4 forages pour la population 

Bardangal OVD 50 000 000 12 500 000 37 500 000  1 2  2 Président du CVD 

5. construction de 4 salles 
d’hospitalisation  

Bardangal OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000   2 2  Président du CVD 

6. Création et construction d’un 
centre de santé 

Mambegna OVD 22 000 000 5 500 000 16 500 000    1  Président du CVD 

7. Formation de 2 secouristes  et 2 
matrones et dotation en Kit 

Mambegna OVD 800 000 200 000 600 000   X   Président du CVD 

8. Installation d’un forage  Mambegna OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000    1  Président du CVD 

9. Ouverture et construction d’un 
centre de vaccination pour les 
enfants 

Fani OVD 600 000 150 000 450 000   X   Président du CVD 

10. Formation de 2 matrones et 
dotation en kit 

Déga OVD 400 000 100 000 300 000   X   Président du CVD 

11.Fonçage/installation de 4  
forages 

Bardanagl OVD 40 000 000 10 000 000 30 000 000   2  2 Président du CVD 

12. Fonçage/installation d’un  forage Fani OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000    1  Président du CVD 

13. Fonçage de 2 forages  Douziat 2 OVD 20 000 000 5 000 000 15 000 000    1 1 Président du CVD 

14.Fonçage d’un forage Douziat 1 OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000      Président du CVD 

15. Fonçage/installation  d’un forage Tchofio OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000   1   Président du CVD 

16. Fonçage/installation  de 2 
forages 

Baiwangué et 
Mouraye 

OVD 20 000 000 5 000 000 15 000 000   1 1  Président du CVD 

17. Fonçage/installation  d’un forage Siwilwil OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000  1    Président du CVD 

18. Fonçage/installation  d’un forage Zouri OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000  1    Président du CVD 

19. Fonçage/installation  d’un forage Zama OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000  1    Président du CVD 

20. Fonçage/installation  d’un forage Asi OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000  1    Président du CVD 

 21. Construction de 4 salles 
d’hospitalisation au centre de santé 

Banda 1, Banda 2, 
Banda 3, Banda 4, 
Banda 5 

OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000   1  1 Président du CVD 

22. Fonçage et installation de 4 Banda1,Banda3, OVD 40 000 000 10 000 000 30 000 000    2 2 Prsdt du CGV 
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forages  Banda4,Banda5 

23. Fonçage et installation d’un 

forage 

Termel OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000   1   Président du CVD 

24. Fonçage et installation d’un 

forage 

Alloye OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000    1  Président du CVD 

25. Création et construction d’un 

centre de santé 

Dombiro OVD 22 000 000 5 500 000 16 500 000    1  Président du CVD 

26.Fonçage et installation d’un 

forage 

Nikel OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000    1  Président du CVD 

27. Fonçage et installation de 2 

forages 

Kounio OVD 20 000 000 5 000 000 15 000 000    1 1 Président du CVD 

28. Fonçage et installation de 2 

forages 

Badambi OVD 20 000 000 5 000 000 15 000 000    1  Président du CVD 

29. Fonçage et installation de 2 

forages 

Surbodon OVD 20 000 000 5 000 000 15 000 000    1  Président du CVD 

30. Ouverture et fonctionnement du 

centre de santé : Affectation d’un 

infirmier et dotation en produits 

Am-Yoma OVD Plaidoyer auprès des autorités compétentes  X X   Président du CVD 

31. Fonçage et installation d’un 

forage 

Amyoma OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000    1  Président du CVD 

32. Fonçage et installation de 2  

forages 

Hilélé OVD 20 000 000 5 000 000 15 000 000  1  1  Président du CVD 

33. Fonçage et installation d’un  

forage 

Bawiat OVD et 
grpt 
salamat 

10 000 000 2 500 00 7 500 000  1    Président du CVD 

34. Fonçage et installation d’un  

forage 

Gawainé OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000   1   Président du CVD 

35. Formation de 2 secouristes et 2 

matrones 

Binga OVD 800 000 200 000 600 000  X    Président du CVD 

36. Construction /installation d’un 

muni- château d’eau 

Delep OVD 36 000 000 9 000 000 27 000 000    X  Président du CVD 

Sous total des coûts domaine santé 521 400 000 130 350 000 391 050 000       

CoûtsTOTAUX DU PDL 2 183 597 000 513 516 650 1 696 991 850       
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Schéma d’aménagement du canton Dadjo I 
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V- Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme d’actions 
 

5.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 

Le mécanisme de mise en œuvre de ce PDL nécessite plusieurs stratégies et la conjugaison 

des efforts des acteurs locaux qui se sont engagés à contribuer en nature ou en espèce pour 

chaque projet en raison de : 10% pour les projets en lien avec l’environnement, 5% pour les 

projets en lien avec les domaines culture /jeunesse/Sport et Affaires sociales & genre et enfin 

25% pour les projets en lien avec les domaines agriculture, économie, éducation et santé du 

coût global pour chaque projet. Un travail de plaidoyer et de recherche de financement sera fait  

auprès des Projets, ONG, Etat...par le comité cantonal de développement pour mobiliser des 

financements pour la mise en œuvre du PDL. ACORD continuera à jouer son rôle 

d’accompagnateur de  la communauté dans la recherche de partenariat et le renforcement des 

capacités pour un transfère progressif des compétences. 

Le processus de mise en œuvre impliquera ainsi de bout en bout touts les acteurs locaux sans 

distinction pour toutes les actions (études techniques, mobilisation de l’apport local, 

financement…) et à tous les niveaux (CCD, comités grappe de villages et CVD, les porteurs…) 

 

Financement et exécution des actions programmées 

 

 Budget du PDL/Calibrage et  équilibrage du plan de développement 

 

Le Budget du plan de développement du canton Dadjo 1 s’élève à  2 183 597 000 F CFAdont 

513 516 650 F CFA d’apport local reparti comme suit : 25% d’apport local pour les projets 

liés aux domaines : Agriculture/élevage/pêche, économie, éducation et santé ; 10% 

d’apport local pour les projets liés au domaine environnement et 5% d’apport local pour 

les projets liés au domaines : affaires sociales & genre et 

jeunesse/culture/sport.1 696 991 850 F CFA  à rechercher représentant environ  77,5% du 

budget global du PDL. 

 

 Ressources pour le fonctionnement de L’ADC/CCD 

Pour que l’ADC remplisse sa mission et atteigne les objectifs fixés à travers le CCD qui est son 

organe d’action, il a été décidé lors de L’Assemblée Générale Cantonale d’adoption du PDL qui 

a vu la participation du Chef de canton que chaque village du canton doit contribuer à hauteur 

de 1 sac de sorgho par an. Cette contribution permettra au bureau de fonctionner et de réaliser 

certains projets avec des moyens propres. 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Deputy%20Field%20Manager/user/Mes%20documents/Thématique%20SA/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/cANEVAS%20UTILISE%20PAR%20proadel.doc%23_Toc183930715%23_Toc183930715
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 Mode de gestion du PDL 

 

Le présent plan de développement local intégré  est l’œuvre de l’ensemble de la population du 

canton Dadjo I à travers ses différents organes de représentation que sont les comités villageois 

de développement, les comités des grappes des villages, le comité cantonal de développement, 

le CRPDL, les commissions thématiques et les autorités cantonales. En effet, le processus 

ayant conduit à son élaboration a touché l’ensemble des populations à toutes les étapes : étude 

du milieu, diagnostic participatif cantonal, planification, adoption en AGC et validation auprès du 

CDA. Dans la phase de mise en œuvre de ce plan de développement local, la participation de 

tous les acteurs socio professionnelles promoteurs des différents projets est également requise 

avec des rôles bien précis : 

 

 Rôles des différents acteurs concernés 

 

 Rôles des autorités cantonales 

 

- Appui moral et caution à la société civile locale pour une sensibilisation et la mobilisation des 
habitants pour une gestion transparente et une participation accrue au processus de 
développement local; 

- Assurer le contrôle de la bonne conduite du plan de développement local; 

- Assurer l'arbitrage des conflits qui peuvent naître entre les différentes parties engagées dans 
l’ADC. 

- Assurer la sécurité des biens, des personnes et des institutions; 

- Faciliter l'émergence des structures en charge du développement local; 

 Rôle du Comité Cantonal de Développement 

- Coordonner de manière responsable la mise en œuvre des actions de  développement issues 
du plan de développement local; 

- Participer à la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières    nécessaires à 
la conduite des projets locaux; 

- Rendre compte régulièrement à l’ADC de la bonne gestion de ces projets ; 

- Rechercher des financements externes pour la mise en œuvre du PDL ; 

- Rechercher des partenariats pour la conduite des actions stratégiques. 
 

 Rôle des comités des grappes des villages 

Mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières locales nécessaires à la conduite 

des projets soumis par chaque grappe des villages. 

 Rôle des comités villageois de développement 

 

Mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières locales nécessaires à la conduite 

des projets villageois. 
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5.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Développement local du canton Dadjo I, un 

mécanisme de pilotage et de suivi du programme est mis en place : les différents organes de 

l’ADC auront chacun un rôle à jouer. Toute la responsabilité directe incombe au Comité 

Cantonal de Développement élu à cet effet par l’Assemblée Générale cantonale à qui il rend 

compte. De manière spécifique, des comités de gestion spécialisés seront mis en place au fur et 

à mesure que des projets seront mis en œuvre. 

Cependant, le CCD assurera un suivi mensuel et fera des réunions mensuelles pour faire une 

mise au point.  

Par ailleurs, ACORD aidera le CCD à mettre en place des outils de suivi et renforcer leur 
capacité dans ce domaine. 
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5.3 Planning annuel de travail (Mai 2014 à Avril 2015) 

 Domaine environnement et GRN  

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité  
prévue 
 

Durée 
 

Personne responsible 

1. Construction de  digues et cordons pierreux : 
acquisition des matériels de travail 

MAmbegna OVD 600 000 60 000 540 000  X  Président du CVD 

2. Reboisement avec 1000 plants  Mambegna OVD et Grpt Manbada 100 000 5 000 95 000  200  Président du CVD et 
du grpt 

3. Reboisement avec 10 000 plants et matériels : 
10 brouettes et 10 pelles, 20 rataux, 50 barres à 
mine, 50 bottes et 50 imperméables 

Dega OVD Grpt Alnadja 100 000 5 000 95 000  200  Président du CVD et 
du grpt 

4. Production des plants d’arbres fruits : 
acquisition des semences d’arbres fruitiers et de 
1000 pots 

Tchofio Grpts Nié et Assasse 500 000 50 000 450 000  X   Psdt du Grpt 

6. Reboisement avec 1000 plants Mondjino 1 Grpt Nagdaro 100 000 5 000 95 000  200  Président du Grpt 

7. Reboisement avec 10 000 plants et matériels : 
10 arrosoirs, 10 brouettes et 10 pelles 

Fani OVD 100 000 5 000 95 000  200  Prdt du CVD 

11. Acquisition des matériels pour la mise en 
place d’une pépinière pour le reboisement : 1 
motopompe, 5 brouettes, 3 barres à mine, 10 
arrosoirs,10 pelles, 10 pioches, 5 paires de bottes 
1000 pots, 3 puits busés et grillage pour la clôture 
d’1 ha 

Badambi OVD et grpt Al-nadja 500 000 25 000 475 000  200  Prsdt du CVD 

12. Mise en place d’une pépinière de 900 plants 
pour le reboisement 

Amyoma OVD 100 000 5 000 95 000  200  Psdt du CVD 

Sous total des coûts domaine environnement et GRN 2 100 000 105 000 1 995 000     
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 Domaine Agriculture/Elevage/Pêche 
 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité  
prévue 
 

Durée 
 

Personne responsible 

1. Acquisition de 2 tracteurs Bardangal  OVD 7 500 000 1 875 000 5 625 000  1  Président du CVD 

2.Acquisition de 42 charrues Bardangal OVD  900 000 225 000 675 000  12  Président du CVD 

4.Acquisition de 20 charrues Mambegna OVD 750 000 187 500 562 500  10  Président du CVD 

7. Acquisition de 3 charrues Dega OVD 225 000 56 250 168 750  3  Président du CVD 

8.Acquisition d’une charrue Dega Grpt Ambassatna 75 000 18 750 56 250  1  Prsdt du grpt 

9.Acquisition de 16 charrues Bardangal Grpt Hockiné 300 000 75 000 225 000  4  Président du  Grpt 

10. Acquisition de 6 charrues Fani OVD 225 000 56 250 168 750  3  Prsdt du CVD 

11.Aquisition de 100 charrues Mambegna Union des grpts 
Istifac 

1 500 000 375 000 1 125 000  20  Président de l’union 

14. Acquisition de 3 charrues 
 

Bardangal Grpt Daegogué 225 000 56 250 168 750  3  Président de  Grpt 

15. Acquisition de 4 charrues et une paire de 
bœufs 

Bardangal Grpt Goubani 275 000 68 750 206 250  2  Président du Grpt 

19. Construction d’un magasin de stockage Asi OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1  Prsdt du CVD 

20. Construction d’un magasin de stockage  
Siwilwil 

OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1  Prsdt du CVD 

22. Construction d’un magasin de stockage Baiwangué 

(Mouraye) 

OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1  Président du CVD 

24. Acquisition de 4 charrues Mondjino 1 Grpt Alhabo 150 000 37 500 112 500  2  Président du grpt 

25. Acquisition de 2 charrues Mondjino 1 Grpt Al-Nafi 150 000 37 500 112 500  2  Président du grpt 

26. Acquisition de 6 charrues Mondjino 2 Grpt Louma 225 000 56 250 168 750  3  Président du grpt 

27. Acquisition de 4 charrues Mondjino 2 Grpt Alhanouna 150 000 37 500 112 500  2  Président du grpt 

28. Acquisition de 5 charrues Mondjino 2 Grpt Istifac 225 000 56 250 168 750  3  Président du grpt 

29. Acquisition de 6 charrues Mondjino 2 Grpt Ambasatna 225 000 56 250 168 750  2  Président du grpt 

32. Acquisition de 4 charrues et 2 paires de 

bœufs   

Banda 5 Grpts Bittami 400 000 100 000 300 000  2  Prsdt des grpts 

34. Acquisition de matériels agricoles :  

5 charrues BP4 et 5 paires de bœufs  

Alloye Grpt Amkhala 400 000 100 000 300 000  2  Président du CVD 

36. Acquisition des matériels agricoles : 7 

charrues BP4, avec 7 paires de bœufs  

Dombiro Grpt Assalama 975 000 243 750 731 125  3  Président du grpt 

37. Construction d’un magasin de stockage de 

céréales 

Dombiro OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1  Prsdt du CVD 

40. Acquisition des matériels agricoles : 5 

charrues BP4 avec 5 paires de bœufs  

Badanbi Grpt Al-Afya 650 000 162 500 487 500  2  Président du grpt 

41. Acquisition des matériels agricoles : 2 

charrues BP4. 

Surbodon Grpt Alnadja 150 000 37 500 112 500  2  Président du grpt 
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43. Acquisition de matériels agricoles : 3 charrues 

BP4 

Gadjira Grpt Atteiba 150 000 37 500 112 500  2  Président du grpt 

44. Acquisition de matériels agricoles : 8 charrues 

BP4 

Kichina OVD et jeunesse 225 000 56 250 168 750  3  Prsdt du CVD 

45. Acquisition des matériels pour l’aménagement 

des champs de berberé : 150 ha 

Kichina  OVD 750 000 187 500 562 500  X  Prsdt du CVD 

46. Acquisition de matériels pour l’aménagement 

des diguettes dans les champs : 16 brouettes, 16 

pioches, 20 pelles, 8 dameuses ; 11 masses, 10 

râteaux 

Roumou OVD 750 000 187 500 562 500  X  Prsdt du CVD 

47. Acquisition de matériels agricoles : 10 

charrues BP4 et 150 houes traditionnelles 

Roumou  OVD 350 000 87 500 262 500  3  Prsdt du CVD 

49. Aménagement des champs de berbéré : 

acquisition des matériels pour la  construction des 

diguettes 

Froundoulé OVD 750 000 187 500 562 500  X  Prsdt du CVD 

50. Acquisition de matériels agricoles : 6 charrues 

BP4. 

Froundoulé OVD 150 000 37 500 112 500  2  Prsdt du CVD 

51. Acquisition des matériels agricoles : 4 

charrues BP 4, 4 paires de bœufs  et 1 tracteurs 

Amyoma OVD 150 000 37 500 112 500  2  Prsdt du CVD 

52. Aménagement des champs de berbéré : 

acquisition des matériels pour la  construction des 

diguettes 

Amyoma OVD 750 000 187 500 562 500  X  Prsdt du CVD 

53. Acquisition des matériels agricoles : 2 

charrues BP 4 

Hilélé Grpt ACORD Al-Afia 150 000 37 500 56 250  2  Prsdt du grpt 

54. Acquisition de 100 sachets de produits 

phytosanitaires pour le traitement des semences 

Hilélé OVD 75 000 18 750 112 500  50  Prsdt du CVD 

55. Acquisition de 3 charrues BP 4 et une paire 

de bœufs  

Idadout OVD 400 000 100 000 300 000  2  Prsdt du CVD 

56. Aménagement des champs de berbéré : 

acquisition des matériels pour la  construction des 

diguettes 

Amdakour OVD 750 000 187 500 562 500  X  Prsdt du CVD 

57. Acquisition de 200 sachets de produits 

phytosanitaires pour le traitement des semences 

Amdakour OVD 150 000 37 500 56 250  100  Prsdt du CVD 

58. Construction d’1 magasin villageois de 

stockage 

Amdakour OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1  Prsdt du CVD 

60. Aménagement des champs de berbéré : 

acquisition des matériels pour la  construction des 

diguettes 

Harazé OVD 750 000 187 500 562 500  X  Prsdt du CVD 

61. Acquisition de 3 charrues BP 4 et d’1 tracteur Harazé OVD 150 000 37 500 56 250  2  Prsdt du CVD 
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64. Acquisition de 10 charrues BP 4 Binga Gsrpt 225 000 56 250 168 750  3  Prsdt du CVD 

65. Construction d’un magasin villageois de 

stockage 

Binga OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  1  Prsdt du CVD 

66. Aménagement des champs de berbéré : 

acquisition des matériels pour la  construction des 

diguettes 

Bawiat OVD et jeunes 750 000 187 500 562 500  X  Prsdt du CVD 

67. Acquisition des matériels agricoles : 2 

charrues et 2 paires de bœufs. 

Bawiat Grpt Salamat 325 000 81 250 243 750  1  Prsdt du grpt 

69. Aménagement des champs de berbéré : 

acquisition des matériels pour la  construction des 

diguettes 

Delep OVD 2 250 000 562 500 1 687 500  X  Prsdt du CVD 

70. Acquisition des matériels agricoles : 4 

charrues BP4 

Delep 1, Delep 3 Grpt Istifac 
(Botolyat), Grpt 
Arbout-Soulbak 

150 000 37 500 56 250  2  Prsdt des grpts 

77. Acquisition / Multiplication/diffusion des 

semences précausses /améliorées dans des 

villages et sites pilotes 

Echelle canton ADC 10 000 000 2 500 000 7 500 000  X  CCD 

78. Formation sur les techniques culturales : 

itinéraires techniques, culture attelée/à tracteurs.  

Echelle canton ADC 8 000 000 2 000 000 6 000 000  X  CCD 

79. Réhabilitation du magasin communautaire Banda 2 Union 4 000 000 1 000 000 3 000 000  X  Prsdt de l’Union 

80. Acquisition de 5 moules à buse, 5 brouettes et 

10 pelles 

Delep CPA 380 000 95 000 285 000  X  Prsdt de la CPA 

Sous total des coûts domaine agriculture/élevage/ pêche 124 585 000 31 146 250 93 438 750     

 

 Domaine Economie 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financemen
t attendu 
des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaire
s actuels 
et 
potentiels 

Quantité  
prévue 
 

Durée 
 

Personne responsible 

1. Acquisition des matériels pour le maraichage : 20 
motopompes,  des semences maraichères et la 
clôture avec grillage de 3 ha 

Bardangal OVD et grpts 7 500 000 1 875 000 5 625 000  X  Président du CVD 

2. Acquisition d’une motopompe et construction de 
2 puits maraichers 

Mambegna 
 

Grpt des éleveurs 1 200 000 300 000 900 000  X  Présidentes du grpt 

3. Construction de 3 puits maraichers, acquisition 
d’une motopompe et matériels : 10 arrosoirs, 10 
brouettes, 10 pioches, 10 pelles, 10 râteaux, 20 
Daba et des semences maraichères 

Dega 
 

Grpt Al-Afia 2 200 000 550 000 1650 000  X  Prsdt du grpt 
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5. Acquisition de 3 motopompes pour le maraichage 
 

Dega OVD 600 000 150 000 450 000  X  Président du  CVD 

6. Acquisition de 10 charrettes Mambegna OVD 225000 56 250 168 750  3  Présidentes du CVD 

7. Acquisition des intrants et matériels de 
maraichage : 1 puits maraichers, 1 motopompe, 5 
pelles, 5 daba, 5 râteaux, 5 seaux, 5 arrosoirs et 
des semences 

Dega Gpt Ambassatna 1 200 000 300 000 900 000  X  Présidentes des grpts 

8. Aménagement d’un périmètre maraichers : 2 
puits maraichers, 1 motopompes, 5 pelles, 5 
pioches, 5 daba, 5 râteaux, 5 arrosoirs, 1à seaux et 
semences maraichères  

Dega Grpt Almoussada 1 700 000 425 000 1 275 000  X  Présidentes du grpt 

9. Acquisition de 4 motopompes  pour le 
maraichage 

Bardangal Grpt Hockiné 800 000 200 000 600 000  X  Président du grpt 

11. Construction de 10 puits maraichers et 
matériels : 48 arrosoirs, 20 brouettes, 4 
motopompes, semences maraichères, produits 
phytosanitaires et clôture d’un Ha de périmètre 
maraicher 

Fani OVD et Grpt 
Machourou 

7 100 000 1 775 000 5 325 000  X  Président du CVD et 
des grpts 

12. Acquisition de 10 charrettes et 10 paires de 
bœufs 

Mambegna Union des Grpt 
Istifac 

1 125 000 281 250 843 750  3  Prsdtes de l’union 

13. Construction de 5 puits maraichers, acquisition 
de 5 motopompes, semences maraichères et 
clôtures de 2 ha de périmètre et produits 
phytosanitaire   

Mambegna Union des Grpt 
Istifac 

5 000 000 1 250 000 3750 000  X  Président de l’Union 

18. Acquisition d’une charrette et 3 porte tout Bardangal Grpt Dargongué 250 000 62 500 187 500  1  Président du grpt 

19. Acquisition des semences maraichères  et 
réalisation de 4 puits maraichers 

Abrèche Grpts Bondiko 2 500 000 625 000 1 875 000  X  Prsdt du grpt 

20.  Acquisition des intrants et matériels de 
maraichage : 20 brouettes, 40 arrosoirs, 40 seaux, 
grillage  pour 1 ha et produits phytosanitaires 

Tchofio Grpt Nié et Assasse 1 500 000 375 000 1 125 000  X  Prsdts des grpts 

22. Acquisition de 2 charrettes et 2 porte tout Douziat 1 Union Grpt s Allah 
Karim 
 

500 000 125 000 375 000  2  Prsdtes de l’union 

24. Acquisition de 6 extrudeuses à patte d’arachide  
et 6 sacs d’arachide décortiquée 

Douziat 1 Grpts Apalker 140 000 35 000 105 000  2  Prsdtes de grpt 

28. Commercialisation de 30 sacs d’Arachide 
décortiquée 

Zouri Grpt 1 200 000 300 000 900 000  X  Prsdt du grpt 

29. Acquisition de matériels de maraichage et des 
semences : 8 arrosoirs, 10 pelles et 6 pioche s 

Mondjino 1 Grpt Alhabo 500 000 125 000 375 000  X  Prsdt du  grpt 

30..Acquisition de matériels de maraichage et des 
intrants : 6 arrosoirs, 4 pioche s et 5 rouleaux de 
grillage pour 1/2 ha 

Mondjino 1 Grpt Al-Nafi 1 000 000 250 000 750 000  X  Prsdt du  grpt 

31. Acquisition des matériels pour le maraichage et 
des intrants : 1 puits maraichers, 1 motopompe, 10 
arrosoirs, 5 pelles et 4 pioches 

Mondjino 2 Grpts Louma 1 200 000 300 000 900 000  X  Prsdt du  grpt 

32. Acquisition des matériels pour le maraichage et 
des intrants :  1 motopompe, 5 arrosoirs, 4 pelles et 
2 râteaux 

Mondjino 2 Grpt Istifac 700 000 175 000 525 000  X  Prsdt du  grpt 

33. Acquisition des matériels pour le maraichage et Mondjino 2 Grpt Ambassatna 1 000 000 250 000 750 000  X  Prsdt du  grpt 
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des semences : 6 arrosoirs, 5 pelles, 2 râteaux,  
grillage pour ½ ha et 4 pioches 

38. Acquisition de 2 charrettes Mondjino 2 Grpts Istifac 250 000 62 500 187 500  1  Prsdt du  grpt 

39. Commerce des arachides, sésame et gombo Doungoulou Grpts Al-Hanouna 
(femmes) 

300 000 75 000 225 000  X  Prsdt du  grpt 

40. Acquisition d’équipements, matériels et 

semences de maraichage : 1 puits maraicher, une 

motopompe, 2 brouettes, 5 arrosoirs, 2 pelles, 2 

pioches, 5 râteaux, 5 daba, 5 seaux et grillage pour 

la clôture d’1/2 ha 

Banda 1 Grpt Djamal –El-
Chabab 

1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 

41. Acquisition d’équipements, matériels et 

semences de maraichage : 1 puits et grillage pour 

la clôture d’1/2 ha 

Banda 1 Grpt Farané 1 500 000 375 000 1 125 000  X  Prsdt du  grpt 

42. Acquisition d’équipements, semences et 

matériels de maraichage : 1 puits, grillage pour la 

clôture d’1/2 ha, 5 arrosoirs, 2 brouettes, 2 pelles, 2 

pioches, 5 râteaux, 5 daba et 5 seaux 

Banda 1 Grpt centre alpha en 
langue Dadjo 

1 500 000 375 000 1 125 000  X  Prdt du CVA 

45. Commerce de viande séchée Banda 1 Grpt Walia 500 000 125 000 375 000  X  Prsdt du  grpt 

48. Acquisition d’équipement, semences et 

matériels de maraichage : 2 puits maraichers, 1 

motopompe et grillage d’1/2 ha 

Banda 2 Gpt féminin Banban 2 000 000 500 000 1 500 000  X  Prsdt du  grpt 

48. Acquisition d’équipements, des semences et 

matériels de maraichage : 2 puits maraichers, 2 

motopompes et grillage pour la clôture d’ 1/2 

Banda 2 Grpt Nadjada 2 000 000 500 000 1 500 000  X  Prsdt du grpt 

49. Acquisition d’équipement, semences et 

matériels de maraichage : 1 puits maraichers, 1 

motopompe et grillage pour la clôture d’1/2 ha. 

Banda 3 Grpt Farchayé 1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 

50. Acquisition d’équipement, semences et 

matériels de maraichage : 1 puits maraichers, 1 

motopompe, grillage pour la clôture d’1/2, 2 

brouettes, 5 arrosoirs, 5 pelles, 5 pioches, 5 râteaux 

et 5 seaux. 

Banda 3 Grpt Ewgué 1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 

51. Acquisition d’équipement, semences et 

matériels de maraichage : 1 puits maraichers, 1 

motopompe, grillage pour la clôture d’1/2 ha, 1 

brouette, 5 arrosoirs, 3 pelles, 3 pioches, et 5 

seaux. 

Banda Centre Alpha en 
langue 

1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du CVA 

57. Aménagement, semences et matériels pour le 

maraichage : 1 puits maraicher, 1 motopompe, 

grillage pour la clôture d’1/2 ha, 1 brouette, 3 pelles, 

3 pioche, 5 arrosoirs, 5 houes, 5 daba, 5 seaux et 2 

barres à mine . 

Banda 4 Grpt Al-Nadja 1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 
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58. Aménagement, semences et matériels pour le 

maraichage : 1 puits maraicher, 1 motopompe, 

grillage pour la clôture d’1/2 ha, 1 brouette, 2 pelles, 

2 pioche, 3 arrosoirs, 3 daba, 2 seaux et 2 barres à 

mine ? 

Banda 4 Grpt Al-Kher 1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 

60. Aménagement, semences et matériels pour le 

maraichage : 1 puits maraicher, 1 motopompe, 

grillage pour la clôture d’1/2 ha, 2 brouettes. 

Banda 4 Grpt Nour 1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 

65. Aménagement, semences et matériels pour le 

maraichage : 3 puits maraicher, 3 motopompes, 

grillage pour la clôture d’1 ha,  et semences 

maraichères. 

Banda 5 Union machallah 3 600 000 900 000 2 700 000  X  Prsdt de l’union 

76. Cultures maraichères ; acquisition de matériels, 

semences et aménagement : 1 puits, 1 motopompe, 

grillage pour la clôture 1/2  

Dombiro Grpt Al-Afya 1 200 000 300 000 900 000  X  Prsdt du  grpt 

79. Cultures maraichères ; acquisition de matériels, 

aménagement et intrants : 2 puits, 1 motopompe, 

grillage pour la clôture 1/2 ha  

Nikel Grpt Nacha Allah 1 900 000 475  000 1 425 000  X  Prsdt du  grpt 

82. Cultures maraichères : acquisition de matériels, 

aménagement et semences : 1 puits, 1 motopompe 

et grillage pour la clôture 1/2 ha . 

Nikel Grpt Allah Karim 1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 

85. Cultures maraichères ; acquisition de matériels, 

aménagement et semences : 1 puits, 1 motopompe  

Kounio Grpt Tomyé 1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 

88. Cultures maraichères ; acquisition de matériels, 

des semences et aménagement : 1 puits, 1 

motopompe, 3 brouettes, 6 pelles, 6 pioches, 5 

binettes, 6 arrosoirs, 6 houes et des grillages pour 

la clôture d’1/2 ha 

Kounio Grpt Mirina 
Waadgona 

1 700 000 425 000 1 275 000  X  Prsdt du  grpt 

93. Cultures maraichères ; acquisition de matériels, 

des semences et aménagement : 2 puits, 1 

motopompe, et des grillages pour la clôture de 1/2 

ha. 

Surbodon OVD 2 200 000 550 000 1650 000  X  Prsdt du CVD 

95. Acquisition de 4 extrudeuses à patte d’arachide 

et 4 sacs d’arachide décortiquée 

 

 

Surbodon Grpt Alfoz 140 000 35 000 105 000  2  Prsdt du  grpt 

98. Cultures maraichères ; acquisition de matériels, 

semences et aménagement : 2 puits, 1 motopompe, 

des grillages pour la clôture de 1/2 ha  

Surbodon Grpt Samar Eldjana 2 200 000 550 000 1 650 000  X  Prsdt du  grpt 

104. Cultures maraichères : acquisition de 

matériels, semences et aménagement : 1 puits, 5 

arrosoirs, 5 seaux, 3 brouettes, 3 pelles ; 3 pioches  

Gadjira Grpt Poskona 1 000 000 250 000 750 000  X  Prsdt du  grpt 
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106. Cultures maraichères : acquisition de matériels 

et intrants : 2 motopompes, des semences 

d’oignon, ail, laitue, navet, gombo et produits 

phytosanitaires. 

Kichina OVD et jeunesse 900 000 225 000 675 000  X  Prsdt du CVD 

113. Acquisition de 8 charrettes et 8 chevaux 

d’attelage 

Kichina OVD 675 000 168 000 506 250  2  Prsdt du CVD 

114. Acquisition de 8 presses huiles traditionnelles 

et 8 bœufs d’attelage 

Kichina  Grpts féminins et 
jeunes 

474 000 118 500 355 500  2  Prsdt du  grpt 

115. Cultures maraichères ; acquisition de 

matériels, aménagement et intrants : 2 puits, 2 

motopompes, des semences d’oignon, ail, laitue, 

navet, gombo et produits phytosanitaires. 

Roumou OVD 1 900 000 475 000 1 425 000  X  Prsdt du CVD 

118. Aménagement d’un périmètre maraicher : 2 

puits et des semences maraichères 

Froundoulé OVD 1 500 000 375 000 1 125 000  X  Prsdt du CVD 

124. Maraichage ; Acquisition des semences  de : 

oignon, ail, laitue navet et 2 puits 

Amyoma OVD 1 500 000 375 000 1 125 000  X  Prsdt du CVD 

126.  Maraichage ; Acquisition des semences  de : 

oignon, ail, laitue navet et matériels : 15 arrosoir, 20 

daba, Grillage pour la clôture d’1/2 ha et des 

produits phytosanitaires 

Idaddout OVD 1 000 000 250 000 750 000  X  Prsdt du CVD 

134. Maraichage ; Acquisition des semences  de : 

oignon, ail, laitue navet et matériels : 20 arrosoir, 20 

daba, Grillage pour la clôture d’1/2 ha et des 

produits phytosanitaires 

Amdakour OVD 1 000 000 250 000 750 000  X  Prsdt du CVD 

135. Acquisition de 3 charrettes et 3 paires de 

bœufs  

Harazé OVD 750 000 187 500 562 500  2  Prsdt du CVD 

136. Acquisition de 3 charrettes et 3 paires de 

bœufs 

Binga OVD 750 000 187 500 562 500  2  Prsdt du CVD 

139. Maraichage ; Acquisition des semences  de : 

oignon, ail, laitue navet et matériels : 25 arrosoir, 

205 daba, Grillage pour la clôture d’1/2 ha et des 

produits phytosanitaires 

Bawiat OVD et jeunes 1 000 000 250 000 750 000  X  Prsdt du CVD 

140. Maraichage ; Acquisition des semences  de : 

oignon, ail, laitue navet et matériels : 150 arrosoir, 

150 daba, Grillage pour la clôture de 16 ha et des 

produits phytosanitaires 

Delep1, Delep 
2 et Delep 3 

Centrale paysanne  18 000 000 4 500 000 13 500 000  X  Président de la 
centrale paysanne 

Sous total des coûts domaine économie 105 879 000 26 469 750 79 409 250     
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 Domaine Affaires Sociales & Genre 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaire
s actuels 
et 
potentiels 

Quantité  
prévue 
 

Durée 
 

Personne responsible 

1. Constitution d’un grenier communautaire de 
500 Sacs 

Bardangal OVD et grpt 
ACRA 

10 000 000 500 000 9 500 000  200  Prsdt du CVD 

3. Constitution d’un grenier communautaire de 
250 Sacs 

Mambegna OVD et union des 
grpts Istifac 

5 000 000 250 000 4 750 000  100  Président de l’union 

4. Constitution d’un grenier de 130 sacs Abrèche Grpt Bondiko 2 600 000    50  Prsdt du CVD et  grpt  

5. Constitution d’un grenier communautaire de 
200 Sacs 

Douziat 2 OVD et Grpt 
Poussina ACORD 
Samé 

4 000 000 200 000 3 800 000  100  Président du CVD 

7. Constitution d’un grenier communautaire de 
50 Sacs 

Mondjino 1 Grpt  Alhaya 1 000 000 50 000 950 000  25  Prsdt de grpt  

8. Renforcement du stock communautaire avec 

150 sacs de sorgho 

Banda 1 OVD et Assoc. 
des handicapés 

3 000 000 150 000 2 850 000  50  Président du CVD et de 
l’Assoc. 

13. Renforcement du stock communautaire avec 
200 sacs de sorgho 

Bada 3 OVD 4 000 000 200 000 3 800 000  50  Président du CVD 

15.  Renforcement du stock communautaire 
avec 100 sacs de sorgho 

Banda 4 OVD et Assoc. 
Des handicapés 

2 000 000 100 000 1 900 000  25  Président du CVD et  de 
L’assoc. 

19 Renforcement du stock communautaire avec 
150 sacs de sorgho 

Banda 5 OVD et Assoc. 
Des pers 
handicapées 

3 000 000 150 000 2 850 000  50  Prsdt  du CVD et de 
l’Assoc. 

21. Acquisition de la matière première pour la 
forge : fabrication des outils agricoles et d’art 

Banda 5 Grpt des 
artisans/forgeron 
Arahama 

1 500 000 75 000 1 425 000  X  Prsdt du grpt 

23. Acquisition d’une charrette bovine et une 
paire de bœuf  

Banda 5 Centre Tougui de 
langue Dadjo 

500 000 25 000 475 000  X  Prsdt du CVA 

25. Constitution d’un stock communautaire de 

250 sacs  sorgho 

Alloye OVD et Assoc. 

Des vulnérables 

5 000 000 250 000 4 750 000  50  Prsdt du CVD 

28. Constitution d’un stock communautaire de 

250 sacs de sorgho 

Dombiro OVD et 

personnes 

vulnérable 

5 000 000 250 000 4 750 000  75  Prsdt du CVD 

32. Acquisition de la matière première pour 

l’artisanat locale : Fer et matériels pour la 

fabrication des matériels agricoles locaux et 

objets d’arts. 

Kounio Grpt des artisans 

forgerons 

1 000 000 50 000 950 000  X  Prsdt du grpt 

37. Renforcement du stock/banque de soudure 

communautaire avec 200 sacs de sorgho 

Baldjé OVD et 

personnes 

vulnérables 

4 000 000 200 000 3 800 000  50  Prsdt du CVD 

38. Renforcement du stock/banque de soudure 

communautaire avec 300 sacs de sorgho 

Gadjira OVD et 

personnes 

vulnérables 

 

6 000 000 300 000 5 700 000  100  Prsdt du CVD 
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39. Renforcement du stock communautaire avec 

250 sacs de sorgho 

Roumou OVD 5 000 000 250 000 4 750 000  50  Prsdt du CVD 

42. Constitution d’un stock communautaire de 

100 sacs de sorgho 

Idadout OVD 2 000 000 100 000 1 900 000  50  Prsdt du CVD 

43. Constitution d’un stock communautaire de 

100 sacs de sorgho 

Amdakour OVD 2 000 000 100 000 1 900 000  50  Prsdt du CVD 

44. Constitution d’un stock communautaire de 

200 sacs de sorgho 

Binga OVD 4 000 000 200 000 3 800 000  50  Prsdt du CVD 

46.Tanerie et potteries Banda 5 Grpt Riad 
artisans/forgerons 

800 000 40 000 760 000  X  Président du grpt 

Sous total des coûts domaines affaires sociales et genre 71 400 000 3 570 000 67 830 000     

  

 Domaine Jeunesse/Culture/Sport 

 
Titre du projet Localisation et 

couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité  
prévue 
 

Durée 
 

Personne responsible 

2. Aménagement d’un terrain de FOOT et 
équipement pour le sport 

Banda 1, 
Banda2, 
Banda3, Bada 
4 et Banda 5 

Jeunesse 1 000 000 50 000 950 000  X  Président de la jeunesse 

5. Aménagement d’un terrain de football et 

équipements  de FOOT 

Termel Jeunes 1 000 000 50 000 950 000  X  Psdt  des jeunes 

11. Acquisition d’un écran télé et tous les 
accessoires et groupe électrogène 

Roumou Jeunes 750 000 37 500 712 500  X  Prsdt des jeunes 

15. Formation en menuiserie de 5 membres et 
acquisition de matériels et kit de travail 

Amyoma Jeunes 1 500 000 75 000 1 425 000  X  Prsdt des jeunes 

16. Aménagement d’un terrain de foot et 
acquisition d’équipement de foot. 

Hilélé Jeunes 1 000 000 50 000 950 000  X  Prsdt des jeunes 

17. Formations de 5 jeunes en techniques : 
menuiserie, mécanique et en techniques de 
maraichages et dotation en kit de travail 

Harazé Jeunes 1 500 000 75 000 1 425 000  X  Prsdt des jeunes Prsdt 
des jeunes 

18. Formations de 5 jeunes en techniques de : 
menuiserie et mécanique  

Binga Jeunes 1 500 000 75 000 1 425 000  X  Prsdt des jeunes 

19. Formations de 5 jeunes en techniques de : 
menuiserie et mécanique 

Baiwangué Jeunes 1 500 000 75 000 1 425 000  X  Prsdt des jeunes 

21. Acquisition d’un écran télé, d’un groupe 
électrogène et tous les accessoires 

Delep Assoc. Des jeunes 750 000 37 500 712 500  X  Prsdt  de l’Assoc.des 
jeunes 

Sous total des coûts domaine jeunesse/culture/sport 10 500 000 525 000 9 975 000     
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 Domaine Education 

 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenair
es 
actuels et 
potentiels 

Quantité  
prévue 
 

Durée 
 

Personne 
responsable 

20. construction de 3 salles de classe Asi OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  2  Président de  L’APE 

22. Construction de 6 salles de classes 

(école et madarassa) 

Banda 1, Banda 2, 

Banda 3, Banda 4, 

Banda 5 

OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  2  Président de  L’APE 

24. Construction et équipement d’un 

centre d’Alphabétisation en français 

Banda 5 Centre 
d’alpha 

1 000 000 250 000 750 000  X  Comité villageois 
d’alpha 

28. Jardin potager scolaire : acquisition 

de matériels et aménagement : 1 puits, 

1 motopompe, des semences et 

grillage pour la clôture d’un ha 

Dombiro APE 1 600 000 400 000 1 200 000  X  Président de  L’APE 

38 . construction de trois salles de 

classe 

Binga OVD 18 000 000 4 500 000 13 500 000  3  Président de  L’APE 

41. Appui en cantine scolaire pour 

stimuler la fréquentation 

Gawainé OVD Plaidoyer au près du PAM  X  Président de  L’APE 

42. Construction de 4 salles de classe 

et clôture de l’école 

Delep OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  2  Président de  L’APE 

46. Campagne de sensibilisation sur la 

scolarisation des enfants ‘filles et 

garçons) 

Toust le canton ADC 500 000 125 000 375 000  X  CCD 

Sous total des coûts domaine éducation 57 100 000 14 275 000 42 825 000     
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 Domaine Santé 
 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenair
es 
actuels et 
potentiels 

Quantité  
prévue 
 

Durée 
 

Personne 
responsable 

4. Fonçage et  installation de 5 forages : 1 
forage au centre de santé t 4 forages pour 
la population 

Bardangal OVD 50 000 000 12 500 000 37 500 000  1  Président du CVD 

17. Fonçage/installation  d’un forage Siwilwil OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000  1  Président du CVD 

18. Fonçage/installation  d’un forage Zouri OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000  1  Président du CVD 

19. Fonçage/installation  d’un forage Zama OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000  1  Président du CVD 

20. Fonçage/installation  d’un forage Asi OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000  1  Président du CVD 

23. Fonçage et installation d’un forage Termel OVD 10 000 000 2 500 00 7 500 000    Président du CVD 

30. Ouverture et fonctionnement du centre 

de santé : Affectation d’un infirmier et 

dotation en produits 

Am-Yoma OVD  

Plaidoyer auprès des autorités compétentes 

 X  Président du CVD 

32. Fonçage et installation de 2  forages Hilélé OVD 20 000 000 5 000 000 15 000 000  1  Président du CVD 

33. Fonçage et installation d’un  forage Bawiat OVD et grpt 
salamat 

10 000 000 2 500 00 7 500 000  1  Président du CVD 

35. Formation de 2 secouristes et 2 

matrones 

Binga OVD 800 000 200 000 600 000  X  Président du CVD 

Sous total des coûts domaine santé 130 000 000 32 700 000 97 300 000     

Coûtstotaux du planning annuel 497 184 000 107 696 000 389 488 000     

 

 



89 | P a g e  
Plan de développement local du canton Dadjo I 

Conclusion 

La conclusion que nous tirons de ce processus en est tout d’abord que la structuration de 

manière globale dans le canton Dadjo I s’est améliorée par rapport aux années précédentes ; on 

rencontre aujourd’hui des organisations paysannes de base de diverses typologies qui tentent 

avec les moyens de bord et avec aussi les appuis des acteurs de développement à mener des 

actions de développement dans différents domaines. L’évaluation de l’ancien PDL a ainsi 

démonté que beaucoup de réalisations ont été faites dans les quatre dernières années (voir 

rapport d’évaluation du PDL). 

En ce qui concerne les outils en matière de planification du développement local, le guide 

harmonisé d’élaboration de PDL a apporté un plus en terme de cohérence dans la démarche ; et 

cette démarche a permis d’impliquer d’avantage les acteurs locaux de bout en bout et à tous les 

niveaux dans le processus de réactualisation du PDL. La démarche participative a permis 

d’obtenir une totale adhésion des acteurs locaux. Cette volonté consciente ou latente 

correspond à la capacité de l'ensemble des communautés quelles que soient leur origine, leur 

position sociale et leur degré de responsabilité à élaborer et mettre en œuvre un projet collectif 

en rapport direct avec leurs aspirations, leurs besoins, leurs réalités et bien évidemment sur 

leurs ressources locales.  

Ce PDL intégré/ qui prend en compte tous les domaines importants de développement du 

canton et les autres documents qui s’y rattacheront nécessiteront encore une plus large diffusion 

et sensibilisation à la base pour mobiliser les ressources locales nécessaires à sa mise en 

œuvre.  
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Annexes  

Personnes ressources contactées. 

N° Noms et Prénoms Fonction Localité 

01 Abdoulaye Guecha Conseiller du CCD (ancien député) Mongo 

02 Katir Torio Représentant grappe de village de Fani Fani 

03 Katir Hassan Conseiller CCD (Inspecteur de l’éducation) Mongo 

04 Abdoulaye Salman  Conseiller CCD Banda 

05 Dabalaye Sahadallah Conseiller CCD Baiwangué 

06 Izzo Issa Président du CCD Baldjé 

07 Annour Mahamat Vice Président du CCD Amyoma 

08 Abdoulaye Issa Secrétaire Général du CCD Mongo 

09 Adelil Yaya   Commissaire aux comptes de l’ADC Mongo 

10 Hamit Gadaya Président de la plate forme Delep 

11 Hassan Malloum Comité grappe Zama Zama 

12 Faki Soumaine Comité grappe Zama Zouri 

13 Idriss Haroune Comité grappe Fani Bardangal 

14 Amat Idriss Comité grappe de Banda (collecteur des info du SAP) Banda 

15 Aché Ibet SGA/CCD Banda 

16 Assamao Chaibo Animatrice locale Banda 

17 Souleyman Ahmat Délégué  Abrèche 

18 Hawayé Issa Comité grappe de villages de Banda Baldjé 

19 Hassan Chekayé Comité  grappe de villages de Kichina Delep 

20 Absakine Bourma Cadre du canton Gadjira 

21 Ali Moussa Ibedou Chef de Canton Mongo 

22 Hissein Achène Président du CVD Kichina 

23 Saleh Mahamat Ancien président du cadre de concertation Delep 

24 Hissein Idriss Chef de village  Banda 1 

25 Adanak Abdelkérim Chef de village Zouri 

26 Dalop Harba Chef de village Azi 

27 Salim Grène Chef de village Kounyo 

28 Abdramane Hissein Chef de village  Tchofio 

29 Tahir Adanak Chef de village Douziat 2 

30 Younouss Ramadane Ched de village Nikel 

31 Moussa Abdramane Chef de village Baiwangué 

32 Malik Abgoudja Comiité grappe de village Douziat 

33 Adoum Issa Imam Douziat 1 

 

Membres du Comité de Développement Cantonal 

Noms et Prénoms Poste 

Izzo Issa Président  

Annour Mahamat Vice président 

Abdoulaye Issa Secrétaire général  

Ache Ibet Secrétaire général adjoint (f) 

Al Habbo Moussa Trésorière général  

Gassara Danna Trésorier général  adjoint  

1er : Atya Doungous 

2è : Achta Goudja 

Chargé de matériel (f) 

Chargé de matériel adjoint (f) 

1er : Abdoulaye Salman  

2è  Abdoulaye Guesha 

3ème : Katir Hassan 

 

 

Conseillers 
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4ème : Yaya Kilep 

5è  : Dabalaye Sahadallah 

1er : Adelil Yaya   

2è  : Ahmat Seid 

3ème : Alfadil Adramane 

 

Commissaires aux comptes  

 

Noms des animateurs locaux,  

N° Noms et Prénoms Localité 

01 Abdallah Ahmat Gadjira 

02 Assamao Chaibo Banda 

03 Mahamat Idriss Delep 

04 Dabalaye Sahadallah Baiwangué 

05 Katir Torio Fani 

 

Noms des memebres du comité de rédaction du PDL 

N° Noms et Prénoms Localité 

01 Abdoulaye Issa Mongo 

02 Al-Habbo Moussa Azalo Mongo 
03 Gassara Dana Mongo 
04 Abdoulaye Guecha Mongo 
 

Liste des Membres des commissions thématiques (CT) 

N° Noms et Pénoms Localité 

Thématique Sécurité Alimentaire 

01 Abdoulaye Salman Banda 

02 Al-Manssour Macki Fani 

03 Faki Soumaine Zouri 

04 Hamit Gadaya Delep 

05 Souleyman Ahmat Abrèche 

06 Halimé Zakaria Banda 

07 Chené Sakairoune Bardangal 

Thématique Environnement 

08 Amat Idriss Banda 

09 Katir Torio Fani 

10 Mahamat Tahir Douziat 

11 Annour MAhamat Amyoma 

12 Saleh Adanak  Zouri 

13 Hawayé Issa Baldjé 

14 Idriss Hissein Surbodon 

Thématique Education 

15 Aché Ibet Banda 

16 Abdoulaye Issa Mongo 

17 Issa Hissein Delep 

18 Mouctar Gontchi Mambegna 

19 Dabilaye Sahadallah Baiwangué 
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20 Yaya Tahir Douziat 

21 Fotor Izzo Kounio 

Thématique Santé 

22 Assamao Chaibo Banda 

23 Issa Yaya Bardangal 

24 Hassan Chekayé Delep 

25 Awada Hissein Siwilwil 

26 Saad Mahamat  Abrèche 

27 Atiya Doungous Mongo 

Thématique Culture, Jeunesse et Sport 

28 Yaya Kilep Mongo 

29 Mahamat Ahmat Bardangal 

30 Seid Akaina Baiwangué 

31 Brahim Adodudou Kichina 

32 Brahim Adoum Douziat 

33 Al-Phadil Abdraman Abrèche 

34 Achta Chaibo Douziat 

Thématique Affaires Sociales, Genre et Paix 

35 Kadidja Souleyman Banda 

36 Khadidja Hidjer Fani 

37 Abakar Agrene Kichina 

38 Achata Barka Kounio 

39 Haroune Haggar Tchofio 

40 Ahamat Kadam Mongo 

41 Al-Khoubra Ahamat Ibedou Mongo 

 
Liste des membres des comités de grappe des villages/ participants aux ateliers canton 

N° Noms et Prénoms Grappes de villages 

01 Katir Torio  
 
Fani 

02 Mouctar Gontchi 

03 Mahamat Balto 

04 Idriss Haroune 

05 Mahamat Hissein 

06 Chené Sakairoune 

07 Agnosso Diar 

 

01 Hamit Gadaya  
 
 
Kichina 

02 Annour Mahamat 

03 Daoud Achène 

04 Djida 

05 Al-Hadj Dehiyé 

06 Ahmat Hassan 

07 Hawayé Haroun 

 

01 Amat Idriss  
 
 
Banda 

02 Abdoulaye Salman 

03 Aché Ibet 

04 Halimé Zakaria 
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05 Abdallah Ahmat  

06 Mahamat Abbina 

07 Ali Issa 

08 Brahim Yaya 

 

01 Faki Soumaine  
 
 
Zama 

02 Hassan Malloum 

03 Abakar Hissein 

04 Dabalaye Sahadallah 

05 Issa Kamis 

06 Issaka Abdallah 

07 Zenaba Adoum 

 

01 Zakaria kanfout  
 
Douziat 

02 Souleyman Ahmat 

03 Mahamat Zène 

04 Soumaine Hissein 

05 Rakié Ali 

06 Abdoulaye Harba 

 

 

 

 

 

 

 


